CONSÓRCIO
CD DRENAGEM
CONSENGE & DÉDALO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90004/24/SIURB
PROCESSO SEI Nº 6022.2024/0001944-8
CONTRATO Nº 098/SIURB/24

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM E ESTUDOS DAS ÁREAS ALTAS DO CANGAÍBA, NO JARDIM PIRATININGA, ZONA LESTE DE SÃO PAULO – SP.

ATIVIDADE	VALOR TOTAL	MESES											
		MÊS 1/JULHO	MÊS 2/AGOSTO	MÊS 3/SETEMBRO	MÊS 4/OUTUBRO	MÊS 5/NOVEMBRO	MÊS 6/DEZEMBRO	MÊS 7/JANEIRO	MÊS 8/FEVEREIRO	MÊS 9/MARÇO	MÊS 10/ABRIL	MÊS 11/MAIO	MÊS 12/JUNHO
SERVIÇOS DE CAMPO E LEVANTAMENTO PRELIMINAR	**R$ 68.513,34**												
Levantamento Planialtimetrico Cadastral, Cadastros e Transportes de Coordenadas	R$ 48.065,30	-		-	100% 48.065,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensaios de caracterização de residuos	R$ 20.448,04	-		-			-	100% 20.448,04	-	-	-	-	-
SERVIÇOS GEOTECNICOS	**R$ 49.056,47**												
Sondagem e Ensaios	R$ 49.056,47	-	-		-	-	-	41% 20.076,67	-	-	-	-	59% 28.979,80
PROJETO BÁSICO	**R$ 311.397,14**												
Estudo Hidrológico de Área Arruada	R$ 2.681,46	-		-	-	-	-	40% 1.072,58	-	60% 1.608,88	-	-	-
Projeto Hidráulico	R$ 172.168,36	-	-	-	-		-	28% 47.494,72		52% 90.239,97	20% 34.433,67	-	-
Projeto de Pavimentação	R$ 83.115,76	-	-	-	-			-	-		100% 83.115,76	-	-
Projeto Estrutural	R$ 53.431,56	-	-	-	-			-	-	-	100% 53.431,56	-	-
PROJETO EXECUTIVO	**R$ 25.033,05**												
Projeto de Remanejamento de Interferências	R$ 15.019,83	-	-	-	-	-	-			-	-	30% 4.505,95	70% 10.513,88
Projeto Desvio de Tráfego	R$ 10.013,22	-	-	-	-	-	-	-		-	-	30% 3.003,97	70% 7.009,25
TOTAL DO PROJETO	**R$ 454.000,00**												
ACUMULADO MÊS A MÊS		**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**10,59%**	**0,00%**	**0,00%**	**19,62%**	**0,00%**	**20,23%**	**37,66%**	**1,65%**	**10,24%**
		R$ -	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 48.065,30**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 89.092,01**	**R$ -**	**R$ 91.848,85**	**R$ 170.980,99**	**R$ 7.509,92**	**R$ 46.502,93**
ACUMULADO TOTAL		**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**10,59%**	**10,59%**	**10,59%**	**30,21%**	**30,21%**	**50,44%**	**88,1%**	**89,8%**	**100,0%**
		-	**-**	**-**	**48.065,30**	**48.065,30**	**48.065,30**	**137.157,31**	**137.157,31**	**229.006,16**	**399.987,15**	**407.497,07**	**454.000,00**

LOCAL : São Paulo, 10 de março de 2025

EMPRESA: CONSÓRCIO CD DRENAGEM

ALFIO ALVES DA SILVA:01125081899
Assinado de forma digital por ALFIO ALVES DA SILVA:01125081899
Dados: 2025.03.10 09:57:31 -03'00'

Coordenador Geral
Eng. Alfio Alves de Silva
CREA nº 0601858307-SP