SP Obras
CONSTRUINDO A SÃO PAULO DO FUTURO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
LOTE 47

Almeida Sapata Engº e Constr Ltda
Katya Alessandra Leão
CREA nº 5060313576

Id	Nome da tarefa
1	**VIADUTO ENG. LUIZ ALFREDO FALCÃO BAUER (AYRTON SENNA)**
2	PLANEJAMENTO GERAL
3	PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÕES / PROCESSO DE TPOV
4	MONTAGEM DE CANTEIRO
5	DESMONTAGEM DE CANTEIRO
6	CANTEIRO DE OBRAS
7	ACESSOS E APOIO
8	REPAROS SUPERFICIAIS LOCALIZADOS COM ARGAMASSA DE REPARO
9	REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE
10	TRATAMENTO DE FISSURAS ATIVAS, SECAS OU ÚMIDAS E COM ABERTURA MAIOR QUE 0,3MM
11	RECUPERAÇÃO DE BERÇOS DE CONCRETO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO / IMPLANTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL PRÉ-FABRICADO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO
12	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE O TABULEIRO
13	REMOÇÃO DE DETRITOS
14	PINTURA BASE LATÉX ACRÍLICO



SPObras
CONSTRUINDO A SÃO PAULO DO FUTURO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
LOTE 47

Almeida Sapata Engº e Constr Ltda
Katya Alessandra Leão
CREA nº 5060313576

Id	Nome da tarefa	
15	PINTURA ANTI-PICHAÇÃO BASE RESINA POLIURETÂNICA	R$ 6.904.451,44
16	REPARO EM ÁREAS DO PASSEIO QUE APRESENTAM IRREGULARIDADES	R$ 830,39
17	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DAS SARJETAS SOBRE O TABULEIRO	R$ 370,73
18	ADEQUAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA PISTA DE ROLAMENTO	R$ 76.913,68
19	LIMPEZA DA PASSEIOS	R$ 36.241,23
20	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS " GRADIL METÁLICO PMSP"	R$ 125.087,09
21	LIMPEZA DE OBRA	R$ 37.137,59
22	IMPLANTAÇÃO DE PINGADEIRAS	R$ 411.457,90
23	ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO	
24	**DESEMBOLSO PREVISTO (DATA BASE DO ORÇAMENTO REFERENCIAL)**	
25	SETEMBRO/23 A MAIO/24	R$ 11.082.668,79
26	JUNHO/24 A JUNHO/25	R$ 8.026.228,62
27	TOTAL	R$ 19.108.897,41