CONSÓRCIO
CD DRENAGEM
CONSENGE & DÉDALO

São Paulo, 10/03/2025

À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS – SIURB
DIVISÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM – PROJ 4

At.: Engª Fabiane Della Flora Olguin – Diretora da Divisão de Projetos de Drenagem
Engª Sonia de Mesquita Rodrigues Chiabotto – Fiscal do Contrato

Assunto: Aditivo de Prazo
Contrato / Data: 098/SIURB/24 – 22/07/2024
PROCESSO SEI Nº 6022.2024/0001944-8
Prazo inicial: 9 meses
Contratada: Consórcio CD DRENAGEM
Objetivo: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico e executivo de drenagem e estudos das áreas altas do Cangaíba, no Jardim Piratininga, Zona Leste de São Paulo – SP.

O CONSÓRCIO CD DRENAGEM, devidamente registrado sob o CNPJ sob o nº 55.765.821/0001-00, vem por meio desta efetuar pedido de prorrogação de prazo de entrega dos produtos referentes ao contrato supracitado, aproveitando para apresentar as devidas justificativas para tal solicitação, conforme relatadas a seguir.

JUSTIFICATIVA

Face aos fatores climáticos e dificuldade para acessar os locais de levantamento dos serviços preliminares e aos ajustes solicitados no Estudo Hidrológico e Projeto Hidráulico, foi necessário promover alterações nos demais projetos, que acarretou a necessidade de solicitarmos prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos.

Diante do exposto, solicitamos à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, mui respeitosamente à aprovação da solicitação de ADITIVO DE PRAZO de **02 (dois) meses**, conforme Cronograma Físico-Financeiro, apresentado em anexo.

Atenciosamente,

ALFIO ALVES DA SILVA:01125081899
Assinado de forma digital por ALFIO ALVES DA SILVA:01125081899
Dados: 2025.03.10 09:11:27 -03'00'

CONSÓRCIO CD DRENAGEM
Alfio Aves da Silva
Eng. Civil – Responsável Técnico
CREA nº 0601858307-SP