CIDADE DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS VIÁRIOS

DIVISÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO - PROJ 1

KF2 engenharia e consultoria

EMPRESA:	KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	TABELA SIURB
LOCAL:	RUA SAID SAAD - TRECHO: RUA ÍNDIO PERI E AV. PARADA PINTO	DATA BASE: JANEIRO/2023
CONTRATAÇÃO:	CARTA CONVITE N° 001/23/SIURB	
PROCESSO SEI:	6022.2022/0004876-2	
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTOS E ESTUDOS DE ALTERNATIVAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA A RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA SAID SAAD.	

ITEM	SERVICOS	MÊS 01 - 12/11/2023 A 12/12/2023	MÊS 02 - 13/12/2023 A 12/01/2024	MÊS 03 - 13/01/2024 A 11/02/2024	MÊS 04 - 12/02/2024 A 13/03/2024	MÊS 05 - 14/03/2024 A 13/04/2024	MÊS 06 - 14/04/2024 A 14/05/2024	MÊS 07 - 15/05/2024 A 14/06/2024	MÊS 08 - 15/06/2024 A 11/07/2024	MÊS 09 - 12/07/2024 A 11/08/2024	MÊS 09 - 12/08/2024 A 11/09/2024	MÊS 10 - 12/09/2024 A 11/10/2024	MÊS 11 - 12/10/2024 A 10/11/2024	MÊS 12 - 11/11/2024 A 12/12/2024	MÊS 13 - 13/12/2024 A 12/01/2025	MÊS 14 - 13/01/2025 A 11/02/2025	MÊS 15 - 12/02/2025 A 10/03/2025	MÊS 16 - 11/03/2025 A 10/04/2025	MÊS 17 - 11/04/2025 A 10/05/2025	TOTAL COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						100,00%													100,00%
							R$ 25.121,52													R$ 25.121,52
2	ENSAIOS						41,27%	10,00%	39,13%						4,80%	4,80%				100,00%
							R$ 12.076,23	R$ 2.926,10	R$ 11.449,33						R$ 1.404,69	R$ 1.404,69				R$ 29.261,04
3	PROJETO BÁSICO							30,00%	23,20%	46,80%										100,00%
								R$ 16.123,86	R$ 12.470,73	R$ 25.151,61										R$ 53.746,20
4	PROJETO EXECUTIVO								10,00%	20,00%	30,00%	10,00%						20,00%	10,00%	100,00%
									R$ 2.397,60	R$ 4.795,20	R$ 7.192,80	R$ 2.397,60						R$ 4.795,20	R$ 2.397,60	R$ 23.976,00
TOTAL MENSAL		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 37.197,75	R$ 19.049,96	R$ 26.317,66	R$ 29.946,81	R$ 7.192,80	R$ 2.397,60	R$ -	R$ -	R$ 1.404,69	R$ 1.404,69	R$ -	R$ 4.795,20	R$ 2.397,60	R$ 132.104,76
TOTAL ACUMULADO		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 37.197,75	R$ 56.247,71	R$ 82.565,38	R$ 112.512,19	R$ 119.704,99	R$ 122.102,59	R$ 122.102,59	R$ 122.102,59	R$ 123.507,27	R$ 124.911,96	R$ 124.911,96	R$ 129.707,16	R$ 132.104,76	

DE ACORDO - EMPRESA

FAUSTO BATISTA:14275557883

Assinado de forma digital por FAUSTO BATISTA:14275557883
Dados: 2025.02.25 17:13:35 -03'00'

DE ACORDO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ENGENHEIRO FISCAL