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1 PGT - Plano Geral de Trabalho

1.1 Descrição do projeto  e Índice de Documentos do Projeto 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

1.2 Estrutura analítica do projeto (EAP); 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

1.3 Cronograma físico financeiro subdividido por etapas referenciadas 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

3 Serviços Preliminares e Canteiro de Obras

3.1. Serviços Preliminares 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

3.2. Desvio de tráfego 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%

3,3 Canteiro de Obras 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

4 Execução das Obras

4.1. Calçadões - Preparo, Demolições e Escavação

Rua 24 de Maio - trecho Av. Ipiranga / Rua Don José de Barros 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Dom José de Barros - trecho Av São João / Rua 24 de Maio 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua 24 de Maio - trecho  Rua Don José de Barros / Rua Conselheiro Crispiniano 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Don José de Barros - Trecho Rua 24 de Maio - Barão de Itapitininga 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Barão de Itapitininga - trecho Av. Ipiranga / Rua Don José de Barros 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Marconi 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Barão de Itapitininga - trecho Av. Ipiranga / Rua Don José de Barros 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Barão de Itapitininga - trecho  Rua Don José de Barros / Marconi 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Don José de Barros - Trecho Rua Barão de Itapitininga / Rua 7 de Abril 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua 7 de Abril - trecho Av. Ipiranga / Rua Don José de Barros 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Conselheiro Cripiniano - Trecho Rua Barão de Itapitininga / Rua 7 de Abril 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Basilio da Gama 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua 7 de Abril - trecho  Rua Don José de Barros / Marconi 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Gabos Mendes 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Barão de Itapitininga - trecho Rua Marconi/ Rua Conselheiro Crispiniano 16,7% 16,7% 16,7%

Praça Ramos de Azevedo 16,7% 16,7% 16,7%

Praça Ramos de Azevedo 16,7% 16,7% 16,7%

4.2. Calçadões - Relocação da Drenagem e Vala técnica

Rua 24 de Maio - trecho Av. Ipiranga / Rua Don José de Barros 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Dom José de Barros - trecho Av São João / Rua 24 de Maio 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua 24 de Maio - trecho  Rua Don José de Barros / Rua Conselheiro Crispiniano 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Don José de Barros - Trecho Rua 24 de Maio - Barão de Itapitininga 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Barão de Itapitininga - trecho Av. Ipiranga / Rua Don José de Barros 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Marconi 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Barão de Itapitininga - trecho Av. Ipiranga / Rua Don José de Barros 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Barão de Itapitininga - trecho  Rua Don José de Barros / Marconi 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Don José de Barros - Trecho Rua Barão de Itapitininga / Rua 7 de Abril 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua 7 de Abril - trecho Av. Ipiranga / Rua Don José de Barros 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Conselheiro Cripiniano - Trecho Rua Barão de Itapitininga / Rua 7 de Abril 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Basilio da Gama 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua 7 de Abril - trecho  Rua Don José de Barros / Marconi 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Gabos Mendes 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Barão de Itapitininga - trecho Rua Marconi/ Rua Conselheiro Crispiniano 16,7% 16,7% 16,7%

Praça Ramos de Azevedo 16,7% 16,7% 16,7%

Praça Ramos de Azevedo 16,7% 16,7% 16,7%

4.3. Calçadões - Reaterro, Base e Pavimento

Rua 24 de Maio - trecho Av. Ipiranga / Rua Don José de Barros 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Dom José de Barros - trecho Av São João / Rua 24 de Maio 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua 24 de Maio - trecho  Rua Don José de Barros / Rua Conselheiro Crispiniano 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Don José de Barros - Trecho Rua 24 de Maio - Barão de Itapitininga 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Barão de Itapitininga - trecho Av. Ipiranga / Rua Don José de Barros 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Marconi 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Barão de Itapitininga - trecho Av. Ipiranga / Rua Don José de Barros 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Barão de Itapitininga - trecho  Rua Don José de Barros / Marconi 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Don José de Barros - Trecho Rua Barão de Itapitininga / Rua 7 de Abril 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua 7 de Abril - trecho Av. Ipiranga / Rua Don José de Barros 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Conselheiro Cripiniano - Trecho Rua Barão de Itapitininga / Rua 7 de Abril 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Basilio da Gama 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua 7 de Abril - trecho  Rua Don José de Barros / Marconi 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Gabos Mendes 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Rua Barão de Itapitininga - trecho Rua Marconi/ Rua Conselheiro Crispiniano 16,7% 16,7% 16,7%

Praça Ramos de Azevedo 16,7% 16,7% 16,7%

Praça Ramos de Azevedo 16,7% 16,7% 16,7%

4.4. Calçadas / Passeaios - Preparo, Demolição e Escavação

Avenida São João - trecho Av. Ipiranga / Rua Don José de Barros - Parte 1 50,0% 50,0%

Parte 2 50,0% 50,0%

Avenida São João - trecho  Rua Don José de Barros / Conselheiro Crispiniano - Parte 1 50,0% 50,0%

Parte 2 50,0% 50,0%

Avenida Ipiranga - Trecho Aven. São Luiz / Rua 7 de Abril -Parte 1 50,0% 50,0%

Parte 2 50,0% 50,0%

Avenida Ipiranga - Trecho  Rua 7 de Abril / Rua Barão de Itapitininga -Parte 1 50,0% 50,0%

Parte 2 50,0% 50,0%

Avenida Ipiranga - Trecho  Rua 24 de Maio / Rua Barão de Itapitininga 50,0% 50,0%

Avenida Ipiranga - Trecho  Rua 24 de Maio / Avenida São João 50,0% 50,0%

Rua Conselheiro Cripiniano - Trecho Avenida São João / Rua 24 de Maio 50,0% 50,0% 50,0% 50,0%

Rua Conselheiro Crispiniano - Trecho  Rua 24 de Maio / Rua Barão de Itapitininga 50,0% 50,0%

Rua Conselheiro Crispiniano - Entroncamento com Rua 7 de Abril

Rua Xavier de Toledo - Trecho  Rua Barão de Itapitininga / Rua 7 de Abril 50,0% 50,0%

Rua Xavier de Toledo - Trecho  Rua 7 de Abril / Rua Braulio Gomes 50,0% 50,0%

Rua Braulio Gomes - Trecho Rua Xavier de Toledo / Rua Marconi 50,0% 50,0%

Rua Braulio Gomes - Trecho Continuação na direção da Rua Marconi 50,0% 50,0%

Rua 7 de Abril - Trecho Rua marconi / Rua Conselheiro Crispiniano - Lado Norte 50,0% 50,0%

Rua 7 de Abril - Trecho Rua Conselheiro Crispiniano / Rua Xavier de Toledo - Lado Norte 50,0% 50,0%

Rua 7 de Abril - Trecho Rua marconi / Rua Conselheiro Crispiniano - Lado Sul 50,0% 50,0%

Rua 7 de Abril - Trecho Rua marconi / Rua Conselheiro Crispiniano - Lado Sul 50,0% 50,0%

4.5. Calçadas / Passeios - Reaterro, Base e Pavimento

Avenida São João - trecho Av. Ipiranga / Rua Don José de Barros - Parte 1 50,0% 50,0%

Parte 2 50,0% 50,0%

Avenida São João - trecho  Rua Don José de Barros / Conselheiro Crispiniano - Parte 1 50,0% 50,0%

Parte 2 50,0% 50,0%

Avenida Ipiranga - Trecho Aven. São Luiz / Rua 7 de Abril -Parte 1 50,0% 50,0%

Parte 2 50,0% 50,0%

Avenida Ipiranga - Trecho  Rua 7 de Abril / Rua Barão de Itapitininga -Parte 1 50,0% 50,0%

CRONOGRAMA REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ÁREA DOS CALÇADÕES NA REGIÃO CENTRAL DE SÃO PAULO
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CRONOGRAMA FISICO - OBRAS
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ITENS DESCRIÇÃO
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CRONOGRAMA REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ÁREA DOS CALÇADÕES NA REGIÃO CENTRAL DE SÃO PAULO

Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 9

CRONOGRAMA FISICO - OBRAS

Mês 1 Mês 2 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14

ITENS DESCRIÇÃO
Mês 3 Mês 8

Parte 2 50,0% 50,0%

Avenida Ipiranga - Trecho  Rua 24 de Maio / Rua Barão de Itapitininga 50,0% 50,0%

Avenida Ipiranga - Trecho  Rua 24 de Maio / Avenida São João 50,0% 50,0%

Rua Conselheiro Cripiniano - Trecho Avenida São João / Rua 24 de Maio 50,0% 50,0%

Rua Conselheiro Crispiniano - Trecho  Rua 24 de Maio / Rua Barão de Itapitininga 50,0% 50,0%

Rua Conselheiro Crispiniano - Entroncamento com Rua 7 de Abril 50,0% 50,0%

Rua Xavier de Toledo - Trecho  Rua Barão de Itapitininga / Rua 7 de Abril 50,0% 50,0%

Rua Xavier de Toledo - Trecho  Rua 7 de Abril / Rua Braulio Gomes 50,0% 50,0%

Rua Braulio Gomes - Trecho Rua Xavier de Toledo / Rua Marconi 50,0% 50,0%

Rua Braulio Gomes - Trecho Continuação na direção da Rua Marconi 50,0% 50,0%

Rua 7 de Abril - Trecho Rua marconi / Rua Conselheiro Crispiniano - Lado Norte 50,0% 50,0%

Rua 7 de Abril - Trecho Rua Conselheiro Crispiniano / Rua Xavier de Toledo - Lado Norte 50,0% 50,0%

Rua 7 de Abril - Trecho Rua marconi / Rua Conselheiro Crispiniano - Lado Sul 50,0% 50,0%

Rua 7 de Abril - Trecho Rua marconi / Rua Conselheiro Crispiniano - Lado Sul 50,0% 50,0%

4.6. Urbanização - Sistemas Urbanos: Mobiliário, Sinalisação e Paisagismo

Bancos 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

Paisagismo /  Arvoreiras 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

Pisos Podotáteis 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

Lixeiras e Bituqueiras 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

Balisadores 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

Aparadores de Bicicletas 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

Placas de Ruas 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

Paisagismo /  Jardineiras 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

Placas de Informações Turisticas 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

Toteis de informações Programáveis 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Iluminações Cênicas 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Postes de Iluminações Públicas Especiais 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Sistema de Iluminação dos Viários 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%

4.7. Desmobilização do Canteiro de Obras

Desmobilização Canteiro de Obras 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

PERCENTUAL FISICO DE EXECUÇÃO 0,9% 0,9% 1,2% 1,2% 0,7% 0,8% 0,7% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 1,0% 1,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 2,0% 2,0% 2,4% 2,2% 2,4% 2,2% 1,6% 2,1% 2,2% 2,9% 2,7% 2,7% 2,6% 2,7% 2,7% 2,8% 3,1% 3,2% 3,7% 4,3% 3,6% 4,3% 4,3% 2,6% 2,1% 1,4% 0,3%

Calçadões - Preparo, Demolições e Escavação

Calçadões - Relocação da Drenagem e Vala técnica

Calçadas / Passeaios - Preparo, Demol. e Escavação

Calçadas / Passeios - Reaterro, Base e Pavimento

Legenda Serviços:

Calçadões - Reaterro, Base e Pavimento

FRENTE DE SERVIÇO FRENTE DE SERVIÇO

Legenda Serviços: FRENTE DE SERVIÇO FRENTE DE SERVIÇO


