
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL
R$ 5.224.315,96 19,44% 0,00%  R$                         -   

10,24%  R$             534.818,62 10,24% R$ 534.818,62 7,32%  R$                 382.403,49 7,32%  R$              382.403,49 2,99%  R$         156.118,73 17,87% R$ 933.463,11 17,87% R$ 933.463,11 17,87% R$ 933.463,11 0,00% -R$                           2,40% 125.317,59R$                   2,40% 125.317,59R$                   1,88% 98.245,00R$                     0,80% 41.962,00R$                     0,81% 42.521,50R$                     

2 ACESSOS E APOIO R$ 5.941.186,16 22,11% 0,00%  R$                         -   
10,75% R$       638.713,13 10,75% R$         638.713,13 8,03%  R$                 477.207,31 8,03%  R$              477.207,31 2,58%  R$         153.009,63 6,54% R$ 388.497,98 6,54% R$ 388.497,98 6,54% R$ 388.497,98 0,00% -R$                           10,76% 639.535,45R$                   10,76% 639.535,45R$                   8,97% 532.694,21R$                   4,64% 275.698,00R$                   5,11% 303.378,60R$                   

3 RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS R$ 9.856.862,64 36,69% 0,00%  R$                         -   2,04% R$       201.353,24 2,04% R$ 201.353,23 3,89%  R$                 383.500,85 3,89%  R$              383.500,85 1,39%  R$         136.970,24 12,03% R$ 1.185.383,30 12,03% R$ 1.185.383,30 12,03% R$ 1.185.383,30 0,00% -R$                           14,38% 1.417.223,43R$               14,38% 1.417.223,43R$               11,00% 1.084.369,20R$               6,35% 625.942,84R$                   4,56% 449.275,44R$                   

4 RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS R$ 3.824.087,09 14,23% 0,00%  R$                         -   
0,00% 0 0,00%  R$                          -   0,45%  R$                   17.336,80 0,45%  R$                17.336,80 0,20%  R$             7.623,24 22,85% R$ 873.976,27 22,85% R$ 873.976,27 22,85% R$ 873.976,27 0,00% -R$                           4,93% 188.441,08R$                   4,93% 188.441,08R$                   10,07% 385.269,29R$                   5,13% 196.348,00R$                   5,27% 201.361,99R$                   

5 DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E 

SINALIZAÇÃO
R$ 1.545.928,49 5,75% 0,00%  R$                         -   

0,00% 0 0,00%  R$                          -   0,00%  R$                                  -   0,19% 2897,81 0,00%  R$                           -   20,88% R$ 322.808,99 20,88% R$ 322.808,99 20,88% R$ 322.808,99 0,00% -R$                           3,53% 54.592,52R$                     3,53% 54.592,52R$                     19,17% 296.356,00R$                   5,79% 89.585,24R$                     5,10% 78.795,87R$                     

6 DRENAGEM R$ 113.813,70 0,42% 0,00%  R$                         -   0,00% 0 0,00%  R$                          -   0,00%  R$                                  -   0,00%  R$                               -   0,00%  R$                           -   10,38% R$ 11.811,63 10,38% R$ 11.811,63 10,38% R$ 11.811,63 0,00% -R$                           34,73% 39.530,20R$                     34,73% 39.530,20R$                     0,00% -R$                                 0,00% -R$                                 0,00% -R$                                 

7 BARREIRAS R$ 220.236,30 0,82% 0,00%  R$                         -   0,00% 0 0,00%  R$                          -   0,00%  R$                                  -   0,00%  R$                               -   0,00%  R$                           -   0,23% R$ 514,63 0,23% R$ 514,63 0,23% R$ 514,63 0,00% -R$                           22,59% 49.759,66R$                     22,59% 49.759,66R$                     28,56% 62.894,69R$                     17,38% 38.269,00R$                     8,18% 18.009,39R$                     

8 LIMPEZAS R$ 141.219,62 0,53% 0,00%  R$                         -   
0,00% 0 0,00%  R$                          -   0,00%  R$                                  -   0,00%  R$                               -   0,00%  R$                           -   0,66%  R$                933,62 0,66% R$ 933,62 0,66% R$ 933,62 0,00% -R$                           6,07% 8.576,96R$                       6,07% 8.576,96R$                       66,04% 93.268,47R$                    11,99% 16.932,89R$                    7,83% 11.063,48R$                    

TOTAL MENSAL R$ 26.867.649,97 0,00%  R$                         -   5,12% R$ 1.374.884,99 5,12% 1374884,98 4,69%  R$              1.260.448,45 4,70%  R$           1.263.346,26 1,69%  R$          453.721,84 13,84%  R$     3.717.389,53 13,84%  R$                 3.717.389,53 13,84%  R$       3.717.389,53 0,00% -R$                           9,39% 2.522.976,89R$               9,39% 2.522.976,89R$               9,50% 2.553.096,86R$               4,78% 1.284.737,97R$               4,11% 1.104.406,27R$               

TOTAL ACUMULADO 0,00%  R$                         -   5,12%  R$          1.374.884,99 10,23%  R$      2.749.769,97 14,93%  R$              4.010.218,42 19,63%  R$           5.273.564,68 21,32%  R$      5.727.286,52 35,15%  R$     9.444.676,05 48,99%  R$              13.162.065,58 62,82%  R$    16.879.455,10 62,82% 16.879.455,10R$       72,21% 19.402.431,99R$             81,61% 21.925.408,87R$             91,11% 24.478.505,73R$             95,89% 25.763.243,70R$             100,00% 26.867.649,97R$             

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO) - SEM DESONERAÇÃO

SERVIÇOS DE REFORMA, REPAROS E RECUPERAÇÃO DE ANOMALIAS EM OAE'S PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA - AGRUPAMENTO 01

14ª Abril 15ª Maio5ª  Julho 2024 6ª Agosto 2024 7ª Setembro 2024 8ª  Outubro 2024 9ª  Novembro 2024 13ª Março Nº do

Item
Etapa Preço Total

% 1ª  Março 2024 2ª Abril 2024 3ª  Maio 2024 4ª Junho 10ª  Dezembro 2024 11ª  Janeiro 2025 12ª Fevereiro 2025


