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TERMO DE ADITAMENTO QUE ENTRE Si
ADITAMENTON2__ A 5\ /2026 CELEBRAM A COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITACAO DE SAOC PAULO COHAB-5P E HE

ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA.

QUADRO RESUMO DESTE ADITAMENTO

01 PROCESSO SEI N° 7610.2024/0003818-2
02 CONTRATO N2: 322/2024, firmado em 29/11/2024

03 CONTRATADA: HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., inscrita no CNPJ sob o n®
62.533.278/0001-81, com sede na Alameda Santos, n® 455, 5° andar, conjunto 502, Cerqueira César, CEP
01419-000, S30 Paulo/SP, neste ato representada por seu representante legal Luis Filipe Gongalves
Fregolent, portadar do RG n® 36.630.300-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n® 389.813.258-71, residente e
domiciliade na Rua Lacedemdnia, n” 540, apartamento 16, Vila Mascote, CEP 04634-020, S30 Paulo/SP.

adaptagdes, requalificacfies ¢ modificages de segundo escalio no Conjunto Habitacional Uirapuru,
implantade na Rua Frei Claude D’Alberville, Bloco 10, Jardim Jodo XXlll, Subprefeitura Butantd, nesta
Capital.

04 OBJETO DO CONTRATO: Presta¢iio de servicos gerais de manutengdo preventiva, corretiva, reparagdes, |

05 VALOR INICIAL ESTIMADO DO CONTRATO: RS 991.215,55 (novecentos e noventa e um mil, duzentos e
quinze reais e cinquenta e cinco centavos), majorado para RS 1.376.969,54 (um milhdo, trezentos e
setenta e seis mil, novecentos e sessenta & nove reais e cinguenta e quatro centavos), nos termos do
Termo Aditivo n® 242/2025.

06 PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO: 120 {cento e vinte) dias, contados da emissiio da Ordem de Inicio
de Servigos — OIS n°51/2024 com inicio em 29.11.2024 e ¢om termo final em 28.3.2025; suspenso, por
120 (cento e vinte) dias, em 24.3.2025, por meio do Termo Aditive n? 028/2025, prorrogado, pela
retomada da vigéngia da execucdo contratual pelo prazo residual de 4 (quatro) dias e prorrogado por 120
(cento e vinte) dias, computados a partir de 2.7.2025 e com termo final em 29.10.2025, por meio do
Termo Aditive n2 093/2025; e prorrogado, por 150 {cento e cinguenta) dias, por meic do Termo Aditivo
celebrado em 20.10.2025 e registrado na COTAB n2 175/2025, computados a partir de 30.10.2025, com
termo final em 28.3.2026.e, por meio do Termo de Aditamento n° 033/2026, foi prorrogade por mais 150

(cento e cinquenta) dias, passando ¢ termo final para 25.08.2026.

07 DO PRESENTE ADITAMENTO: Suspensdo da execuc3o contratual pelo prazo de 90 (noventa) dias.

08 FUNDAMENTO LEGAL E CONTRATUAL: Artigos 68 e 72, ambos da Lei Federal n.2 13.303/16.

Pelo presente instrumento, a COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO - COHAB-SP,
Sociedade de Economia Mista Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob n® 60.850.575/0001-25, com sede nesta Capital,
na Rua Sdo Bento n® 405 - 12° ao 14° andares, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus
Diretores abaixo-assinados, na qualidade de drgio operador do Fundo Municipal de Habitagdo — FMH, doravante
denominada simplesmente COHAB-SP ou CONTRATANTE, e a empresa indicada no campo 03 do Quadre Resumo
gue inaugura este instrumento (doravante “Quadro Resumae”), aqui denominada simplesmente CONTRATADA, tem
entre si, justo e assinade o Contrato identificado no Campo 02 do Quadro Resumo (doravante “Contrate”), o gual
nesta oportunidade é ADITADO, com fundamento nos dispositivos mencionados no campo 08 do Quadro Resumo,

e mediante as clausulas e condicdes a seguir expostas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA ~ DO OBJETO, PRAZO E VALOR

1.1, Por forca do Contrato identificado no Campo 02, a CONTRATADA obrigou-se 3 prestacdo dos servigos
constantes no Campo 04, pele valor e prazo expressos respectivamente nos Campos 05 e 06, tendo sido a OIS
emitida nos termos do Campo 06, todos do Quadro Resumo que inaugura este Instrumento.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DOS ADITAMENTOS ANTERIORES

2.1. Por meio do Termo de Aditamento n2 028/2025, firmado em 24.3.2025, as partes suspenderam o prazo
de execugdo por 120 {cento e vinte) dias, com inicio na data de assinatura daquele termo, prevendo, no item 2.2 da
Cldusula Segunda do referido instrumento, a possibilidade de retomada do ajuste, por meio de termo aditivo, na
hipdtese de cessarem as circunstancias que motivaram a suspensdo entdo acordada.

2.2, Ja por meio do Termp de Aditamento n? 093/2025, firmado em 27.6.2025, as partes retomaram a duragdo
da execugio contratual, ent3a suspensa, pelo prazo residual de 4 (quatro dias) e prorrogaram o prazo de execugdo
contratual por 120 {cento e vinte) dias, computados a partir de 2.7.2025, com termo final em 29.10.2025.

23. 1 por meio do Termo Aditivo celebrado em 20.10.2025 e registrado nesta COHAB-5P sob n2 175/2025, as
partes, de comum acordo, prorrogaram o prazo de execugdo coniratual por 150 (cento e cinquenta) dias,
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computados a partir de 30.10.2025, com termo final em 28.3.2026.

24, Por meio do Termo Aditivo n2 242/2025, celebrado em 22.12.2025, as partes, de comum acordo,
resolveram reprogramar a planilha orgamentdria visando o acréscimo, da ordem de 49,97%, e a supressao, da
ordem de -11,06%, de quantidades e servicos do Contrato, gerando um acréscimo percentual contratual da ordem
de 38,92%, correspondente ao montante de RS 385.753,99, passando o valor do contrato de RS 991.215,55 para R$
1.376.969,54, sem alterac¢do do prazo contratual.

2.5. Por fim, por meio do Termo de Aditamento n® 033/2026, celebrado em 25.03.2026, as partes, acordaram
em prorrogar por mais 150 (cento e cingilenta) dias, computados a partir de 29.03.2026 com termo final em
25.08.2026.

3. CLAUSULA TERCEIRA — YO PRESENTE ADITAMENTO

3.1. Considerando as justificativas declinadas no processo SEl identificado no Campo 01 do Quadro Resumo, as
partes, de comum acordo, aditam o Contrato para os fins e nos termos consignados no Campo 07 do Quadro
Resumo.

3.2, A suspensdo ora acordada se opera sem &nus para quaisquer das partes, tendo inicio na data de
assinatura do presente instrumento, pelo prazo consignade no Campo 07 do Quadro Resumo, podendo a execugao
contratual ser retomada antecipadamente, por meio de termo aditivo, na hipdtese de restarem superadas as
circunstancias que motivaram a suspensao aqui ajustada.

4. CLAUSULA QUARTA — DAS DISPOSICOES FINAIS

4.1. As Partes declaram-se cientes e concordam gue este instrumento poderd ser formalizade por meio eletrfnico,
por meic manuscrito tradicional ou por modalidade hibrida, na qual coexistem assinaturas fisicas e eletrdnicas,
reconhecendo a integral validade, integridade e eficicia juridica do instrumento assim assinado. Para tanto, a
aceitacdo das assinaturas eletrdnicas fica estritamente condicionada & utilizagdo de assinatura digital qualificada,
emitida por certificacdo digital padrdo ICP-Brasil ou equivalente que possa ser validada por drgdo oficial, devendo o
formato adotado permitir a emissdo de relatério positivo de conformidade pelo Institute Nacional de Tecnologia da
Informagdo (ITI).

4.2, Caso este instrumento seja integralmente assinado por meio de assinatura digital validave! pelo érg3o oficial, as
Partes dispensam expressamente a assinatura de testemunhas, valendo-se da prerrogativa prevista no artigo 784,
paragrafo 42, do Cédigo de Processo Civil, para fins de constituicio de titulo executivo extrajudicial, surtindo seus
regulares efeitos a partir da data da dltima assinatura nele langada. Todavia, na hipétese de qualquer dos
signatarios optar pela assinatura fisica e manuscrita do instrumento, restabelece-se a necessidade de assinatura de
2 (duas) testemunhas identificadas para a preservago da forga executiva do ajuste, deste sendo emitidas duas vias
fisicas de igual teor e forma.

Finalmente, as partes manifestam sua total concordancia com os termos deste Termo de Aditamento e ratificam

integralmente as clausulas e pardgrafos do Contrato inicial e do Aditamento Anterior gue ndo sofreram altera¢Bes
pelo presente Termo Aditivo.

2 4 AGO 20,

Sdo Paulo,

PELA COHAB-SP;

E s Lietor Soclat
Dir Arime fie COHAB-GP

PELA CONTRATADA:
LUIS FILIPE GONCALVES Dados: 2026.08.24
FREGOLENT:389813258 oy
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Secretaria .
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