
Id Nome da tarefa

1 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2 PLANO GERAL DE TRABALHO

3 PGT

4 1 - LEVANTAMENTO DE DADOS, ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PROGRAMA 

5 LEVANTAMENTO DE CAMPO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS CADASTRO

6 ESTIMATIVA DAS CARGAS POLUIDORAS DE ORIGEM PONTUAL E DIFUS

7 PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO E DISCUSSÃO COM A COMUNIDADE LOCA

8 2 - CARACTERIZAÇÃO URBANÍSTICA E MODELAGEM MATEMÁTICA

9 CARACTERIZAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA

10 MODELAGEM MATEMÁTICA

11 3 - PROJETO BÁSICO

12 PROJETO HIDRÁULICO

13 PROJETOS GEOMÉTRICO

14 PROJETO ESTRUTURAL

15 PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA

16 MÉTODOS CONSTRUTIVOS

17 LEVANTAMENTO DE DADOS PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DAEE

18 4 - PROJETO EXECUTIVO

R$ 256.489,67

R$ 22.635,42

R$ 12.856,22

R$ 25.709,94

R$ 59.494,52

R$ 879.083,52
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Id Nome da tarefa

19 PROJETO EXECUTIVO

20 ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

21 ELEMENTOS PARA O TERMO DE REFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DA O

22 DESEMBOLSO PREVISTO (DATA BASE DO ORÇAMENTO REFERENCIAL)

23 MÊS 1

24 MÊS 2

25 MÊS 3

26 MÊS 4

27 MÊS 5

28 MÊS 6

29 MÊS 7

30 MÊS 8

31 MÊS 9

32 MÊS 10

33 MÊS 11

34 MÊS 12

35 TOTAL

R$ 255.377,85

R$ 22.924,18

R$ 22.924,18

R$ 139.562,55

R$ 143.847,95

R$ 42.602,23

R$ 46.887,64

R$ 219.770,88

R$ 224.056,29

R$ 219.770,88

R$ 242.695,06

R$ 86.768,64

R$ 63.844,46

R$ 63.844,46

R$ 63.844,46

R$ 1.557.495,50
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