
Secretaria Municipal de Cultura - SMC

OBJETO :

UNIDADE CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
END.: Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade
LOTE: LOTE 1

331.827,950                                 672.449,700                                 313.046,140                                 -                                                 -                                                 -                                                 1.317.323,79                                
1,00                                               1,00                                               1,00                                               -                                                 -                                                 -                                                 

25,19% 51,05% 23,76% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-                                                 -                                                 -                                                 -                                                 143.152,53                                   47.717,51                                     190.870,04                                   
-                                                 -                                                 -                                                 -                                                 1,00                                               1,00                                               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 100,00%
111.224,640                                 88.594,05                                     71.339,61                                     -                                                 -                                                 -                                                 271.158,30                                   

1,00                                               1,00                                               1,00                                               -                                                 -                                                 -                                                 
41,02% 32,67% 26,31% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                                                 -                                                 -                                                 15.717,17                                     157.171,67                                   141.454,50                                   314.343,34                                   
-                                                 -                                                 -                                                 1,00                                               1,00                                               1,00                                               

0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 50,00% 45,00% 100,00%
61.786,550                                   92.033,72                                     63.787,24                                     37.541,46                                     -                                                 -                                                 255.148,97                                   

1,00                                               1,00                                               1,00                                               1,00                                               -                                                 -                                                 
24,22% 36,07% 25,00% 14,71% 0,00% 0,00% 100,00%

75.682,580                                   -                                                 299.562,09                                   373.660,56                                   -                                                 -                                                 748.905,23                                   
1,00                                               -                                                 1,00                                               1,00                                               -                                                 -                                                 

10,11% 0,00% 40,00% 49,89% 0,00% 0,00% 100,00%
-                                                 -                                                 -                                                 -                                                 15.907,81                                     3.976,95                                       19.884,76                                     
-                                                 -                                                 -                                                 -                                                 1,00                                               1,00                                               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 100,00%
16.046,910                                   -                                                 20.323,82                                     22.356,21                                     22.356,21                                     20.535,97                                     101.619,12                                   

1,00                                               -                                                 1,00                                               1,00                                               1,00                                               1,00                                               
15,79% 0,00% 20,00% 22,00% 22,00% 20,21% 100,00%

26.603,380                                   -                                                 6.933,56                                       6.933,56                                       6.933,56                                       13.867,11                                     61.271,16                                     
1,00                                               -                                                 1,00                                               1,00                                               1,00                                               1,00                                               

43,42% 0,00% 11,32% 11,32% 11,32% 22,63% 100,00%
76.804,950                                   21.944,25                                     30.173,40                                     30.173,40                                     30.173,40                                     30.173,40                                     219.442,80                                   

1,00                                               1,00                                               1,00                                               1,00                                               1,00                                               1,00                                               
35,00% 10,00% 13,75% 13,75% 13,75% 13,75% 100,00%

20,00% 25,00% 23,00% 13,90% 10,73% 7,36%
20,00% 45,00% 68,01% 81,90% 92,64% 100,00%

3.499.967,51                                     699.976,96                                     875.021,72                                     805.165,86                                     486.382,34                                     375.695,17                                     257.725,45                                 3.499.967,51 

                                    699.976,96                                 1.574.998,68                                 2.380.164,54                                 2.866.546,89                                 3.242.242,06                                 3.499.967,51 

TOTAL PERCENTUAL
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO

TOTAL COM BDI

Total Acumulado

MÊS 6MÊS 5

9.0 CANTEIRO                                       61.271,16 

10.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA                                     219.442,80 

7.0 IMPERMEABILIZAÇÃO - CAIXOTES - JARDIM SUSPENSO - LADO 23 DE MAIO                                       19.884,76 

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E TRATAMENTO DE ARMADURAS                                     101.619,12 

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO - JD. SUSPENSO - LADO VERGUEIRO                                     255.148,97 

6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO / PISO - JARDIM SUL                                     748.905,23 

3.0 BRISES                                     271.158,30 

4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO - JD. SUSPENSO-LADO TARSILA                                     314.343,34 

1.0 REVISÃO DA COBERTURA - PRÉDIO PRINCIPAL                                 1.317.323,79 

2.0 TELHAS EM POLICARBONATO                                     190.870,04 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DA ETAPAS  VALOR CONTRATO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES PONTUAIS E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NO CENTRO CULTURAL SÃO PAULO, UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - LOTE 01 - CENTRO OESTE. 


