
Id Nome da tarefa

1 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2 Relatório Gerencial de Progresso

3 Relatório do Plano de Gestão

4 Relatório de Supervisão de Estudos e 
Projetos

5 Relatório de Análise de Projeto

6 Relatório de Supervisão de Obras e 
Serviços

7 Relatório de Medição de Obras e Serviços

8 Relatórios Específicos

9 DESEMBOLSO PREVISTO (DATA BASE 
DO ORÇAMENTO)

10 MÊS 1

11 MÊS 2

12 MÊS 3

13 MÊS 4

14 MÊS 5

15 MÊS 6

16 MÊS 7

R$ 5.669.147,34

R$ 2.925.227,43

R$ 3.919.452,51

R$ 8.922.421,47

R$ 11.334.265,58

R$ 7.765.264,10

R$ 1.822.324,68

R$ 1.178.436,05

R$ 1.026.575,66

R$ 1.026.575,66

R$ 1.178.436,05

R$ 1.026.575,66

R$ 1.026.575,66

R$ 1.178.436,05
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17 MÊS 8

18 MÊS 9

19 MÊS 10

20 MÊS 11

21 MÊS 12

22 MÊS 13

23 MÊS 14

24 MÊS 15

25 MÊS 16

26 MÊS 17

27 MÊS 18

28 MÊS 19

29 MÊS 20

30 MÊS 21

31 MÊS 22

32 MÊS 23

33 MÊS 24

R$ 1.026.575,66

R$ 1.026.575,66

R$ 1.178.436,05

R$ 1.026.575,66

R$ 1.026.575,66

R$ 1.178.436,05

R$ 1.026.575,66

R$ 1.026.575,66

R$ 1.178.436,05

R$ 1.026.575,66

R$ 1.026.575,66

R$ 1.178.436,05

R$ 1.026.575,66

R$ 1.026.575,66

R$ 1.178.436,05

R$ 1.026.575,66

R$ 1.026.575,66
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34 MÊS 25

35 MÊS 26

36 MÊS 27

37 MÊS 28

38 MÊS 29

39 MÊS 30

40 MÊS 31

41 MÊS 32

42 MÊS 33

43 MÊS 34

44 MÊS 35

45 MÊS 36

46 MÊS 37

47 MÊS 38

48 MÊS 39

49 MÊS 40

50 MÊS 41

R$ 1.015.125,53

R$ 863.265,14

R$ 863.265,14

R$ 1.015.125,53

R$ 863.265,14

R$ 863.265,14

R$ 1.015.125,53

R$ 863.265,14

R$ 863.265,14

R$ 1.015.125,53

R$ 863.265,14

R$ 863.265,14

R$ 615.420,10

R$ 615.420,10

R$ 615.420,10

R$ 615.420,10

R$ 615.420,10
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51 MÊS 42

52 MÊS 43

53 MÊS 44

54 MÊS 45

55 TOTAL

R$ 615.420,10

R$ 615.420,10

R$ 615.420,10

R$ 615.420,10

R$ 42.358.103,10
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