
 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2026. 

           MAN. 046/26 

À 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

 
A/C: Zilah Florence 
 
 
Ref.:  
Processo Administrativo nº 6025.2025/0017810-2 
Ordem de início SMC/CAF/SLC/PAG/AQUISIÇÃO Nº 143945427 
Contrato N° 088/SMC-G/2025-A 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, 
ADEQUAÇÕES PONTUAIS E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E MÃO DE OBRA, NO CENTRO CULTURAL SÃO PAULO, UNIDADE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - LOTE 01 - CENTRO OESTE. 
 
 

Assunto: Solicitação de Aditamento de Prazo  

Prezada Senhora, 

 
ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., sediada à Rua Amaro Cavalheiro, 347, 

cj 1914 – Pinheiros - São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 66.748.955/0001-30, Inscrição Estadual nº 

113.237.654.110, contratada para a manutenção em referência, vem comunicar a necessidade de adequação do 

contrato acima especificado, no que se refere ao prazo. 

As precipitações impactaram os serviços nas áreas de adequação dos telhados e impermeabilizações 

da Unidade, demandando a paralisação dos serviços nos dias chuvosos. 

Durante o período contratual enfrentou-se condições climáticas desfavoráveis, com registro de chuvas 

acima do padrão esperado para o período, fato que comprometeu a produtividade e, em diversos momentos, 

inviabilizou a execução dos serviços externos, os quais representam a maior parcela do escopo do presente 

contrato. Paralelamente, houve restrição operacional para a realização de demolições, autorizadas exclusivamente 

no intervalo das 7h às 10h, medida necessária para reduzir interferências no funcionamento das áreas adjacentes, 

mas que limitou a frente de trabalho e impactou o ritmo de avanço. 

Adicionalmente, tornou-se indispensável a implantação de estrutura provisória específica para a proteção 

do Acervo da Discoteca Oneyda Alvarenga, bem tombado pelo IPHAN e reconhecido pela UNESCO como 

patrimônio da humanidade, de modo a assegurar a integridade do acervo e permitir a continuidade segura das 

atividades. Por fim, a remoção do elevado volume de entulho no trecho do Jardim Sul demandou planejamento 

logístico e a prévia autorização da CET para isolamento de áreas e posicionamento de quantidade suficiente de 

caçambas para atender à demanda, circunstância que também contribuiu para a dilatação do cronograma.  

Diante da situação mencionada e visando a plena conclusão do objeto contratual de forma satisfatória, 

solicitamos mais 60 (sessenta) dias a partir de 01/03/2026 e que a presente seja submetida a exame e posterior 

decisão do Órgão Competente. 

 

 Atenciosamente,  

 

 


