
Id Nome da tarefa

1 VIADUTO OLAVO FONTOURA, PONTE ANHEMBI
E PONTE ESTAIADA GOVERNADOR ORESTES 
QUÉRCIA

2 PLANEJAMENTO GERAL

3 PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÕES / 
PROCESSO DE TPOV

4 MONTAGEM DE CANTEIRO

5 DESMONTAGEM DE CANTEIRO

6 CANTEIRO DE OBRAS

7 ACESSOS E APOIO

8 TERAPIA PARA REPAROS SUPERFICIAIS 
(ATÉ 5,0 CM DE PROFUNDIDADE)

9 TERAPIA PARA REPAROS PROFUNDOS 
(SUPERIOR A 5,0 CM DE PROFUNDIDADE)

10 TERAPIA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE 
AÇO

11 TERAPIA REPARO DE FISSURAS PASSIVAS 
COM ABERTURA 0,2 < W < 0,3 MM

R$ 758.749,67 

R$ 5.790.249,54 

R$ 175.698,29 

R$ 120.507,17 

R$ 219,98 

R$ 782,12 
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12 TERAPIA PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL 
DO CONCRETO COM VERNIZ À BASE 
SOLVENTE (ELEMENTOS PRINCIPAIS E 
SECUNDÁRIOS)13 TERAPIA PARA REPARO DE JUNTA DE 
DILATAÇÃO DANIFICADA

14 TERAPIA PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL 
DOS ELEMENTOS COMPLEMENTARES EM 
CONCRETO 

15 TERAPIA PARA INSTALAÇÃO DE TELA NO 
GUARDA-CORPO

16 TERAPIA DE REPARO DO SISTEMA SPDA 
DANIFICADO

17 TERAPIA PARA REPAROS DO 
COMPLEMENTO DA BARREIRA RÍGIDA

18 TERAPIA PARA RECUPERAÇÃO DO 
PAVIMENTO ASFÁLTICO

19 TERAPIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA 
TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL

20 TERAPIA PARA REGULARIZAÇÃO DAS 
SARJETAS

21 TERAPIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 
BUZINOTES NOS TABULEIROS

22 TERAPIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 
APARELHOS DE APOIO

R$ 3.972.303,55 

R$ 479.870,65 

R$ 379.921,97 

R$ 77.522,38 

R$ 64,70 

R$ 220.295,45 

R$ 34.620,50 

R$ 20.240,10 

R$ 3.072,74 

R$ 1.067,71 

R$ 128.808,76 
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23 TERAPIA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

24 TERAPIA PARA TRATAMENTO DE FISSURAS 
PASSIVAS COM ABERTURA SUPERIOR A 0,2 
MM

25 TERAPIA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS 
PRÉ-MOLDADAS DO PASSEIO

26 TERAPIA PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL 
DO CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA 
(ELEMENTOS COMPLEMENTARES)

27 LIMPEZA DE OBRA

28 ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO

29 DESEMBOLSO PREVISTO (DATA BASE DO 
ORÇAMENTO REFERENCIAL)

30 SETEMBRO/23 A AGOSTO/24

31 SETEMBRO/24 A ABRIL/25

32 TOTAL

R$ 1.081,08 

R$ 4.350,02 

R$ 477,78 

R$ 115.559,56 

R$ 43.764,85 

R$ 8.711.444,47

R$ 3.617.784,10

R$ 12.329.228,57

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul
2024 2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
LOTE 18

Página 3


		2024-11-27T15:11:32-0300
	ANTONIO DE PADUA CASTRO RODRIGUES JUNIOR:77925980397




