
 
 
 
 

 

RELATÓRIO JUSTIFICATIVO 
 
 
Referência: Execução dos Serviços de Recuperação Estrutural do Viaduto Engenheiro Luiz Alfredo Falcão 

Bauer – Lote 47 

Assunto: Justificativa de Aditamento de Preço 

 

O presente relatório tem como finalidade justificar a necessidade do aditamento contratual de valor 

solicitado pela Contratada Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda.  

1. CANTEIRO DE OBRA  

2. ACESSOS E APOIO 

3. REPAROS SUPERFICIAIS LOCALIZADOS COM ARGAMASSA DE REPARO 

4. REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE 

6. RECUPERAÇÃO DE BERÇOS DE CONCRETO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU 

SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL PRÉ-FABRICADO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO 

7. RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE O TABULEIRO 

11. REPARO EM ÁREAS DO PASSEIO QUE APRESENTAM IRREGULARIDADES 

12. LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DAS SARJETAS SOBRE O TABULEIRO 

13. ADEQUAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA PISTA DE ROLAMENTO 

15. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS “GRADIL METÁLICO PMSP” 

17. IMPLANTAÇÃO DE PINGADEIRAS 

 

A intensificação da vigilância do canteiro de obras, foi inevitável devido ao aumento de ocorrências de furtos 

e assaltos, tanto no local quanto em seus arredores, essa medida foi tomada prevendo proteger os materiais 

e equipamentos utilizados, além de garantir a segurança dos colaboradores e evitar interrupções no 

cronograma da obra.  

Informo que no momento da preparação do material técnico para o edital de licitação, a Companhia de 

Engenharia de Tráfego/CET tinha como procedimento emitir o Termo para Ocupação de Via/TPOV, por todo 

o período do contrato. Porém, diante de novas normas da companhia, baseadas no §4º do artigo 22 do 

Decreto Municipal 59.108/2019, os TPOV’s passaram a ser emitidos com prazo de validade de até 90 

(noventa) dias.  



 
 
 
 

 

Considerando que, o prazo para realização é superior a 90 dias, será necessária a obtenção de 03 (três) 

TPOV’s, ocasionando o aditamento para o item de elaboração, tramitação do processo para obtenção de 

TPOV junto à CET, incluindo pagamento de taxa. 

Devido as condições de interdições da via, a utilização da plataforma do tipo suspensa, mostrou-se mais 

produtiva, pois ficam fixas durante todo o período de execução dos serviços até a devida desmontagem. 

Informo ainda que, não é permitido alocar caçamba metálica sob as pontes e viadutos. Sendo assim, o 

entulho gerado na obra, é devidamente ensacado e carregado em caminhão até o destino da caçamba 

metálica, localizada nas proximidades da OAE. 

Tendo em vista que os elementos técnicos (relatórios, projetos e planilha de orçamento com seus respectivos 

serviços e quantidades) que embasaram a elaboração do material para a realização do certame licitatório 

foram as Inspeções Especiais realizadas em Novembro/2020; e, os serviços de Recuperação Estrutural, objeto 

do contrato, tiveram a Ordem de Serviço emitida somente em Setembro/2023 e, além disso, de acordo a 

NBR 9452, as Inspeções Especiais devem ser realizadas a cada 5 anos, houve expressivo lapso temporal entre 

a realização das inspeções e início das obras. 

Durante esse período, alguns eventos como, atos de vandalismo e episódios frequentes de pichações, além 

do desgaste natural por intempéries, provocaram a degradação dos elementos estruturais e funcionais da 

OAE, resultando em acréscimo de serviços para execução satisfatória da obra.  

 


