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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE ADITAMENTO 001/183/SIURB/23/24
CONTRATO N° 183/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 6022.2022/0004432-5

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/23/SIURB
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSORCIO CABORE

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE
CANALIZACAO EM ADUELAS NA AVENIDA CABORE - JARDIM
MARIA LIDIA, SAO PAULO - SP.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA ADOCAO DE NOVA PLANILHA DE
SERVIGCOS E PREGOS;
DA  PRORROGACAO PRAZO DE
EXECUCAO;
DOS RECURSOS FINANCEIROS.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO
PAULO, neste ato representada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS, por intermédio do Secretario Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, doravante
designada CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa CONSORCIO CABORE
com sede na Avenida Regente Feij6, n°® 944, sala 602-A, Vila Regente Feijé, Sao
Paulo-SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob n°
51.758.046/0001-05, constituido pelas empresas CONSTRUTORA LETTIERI
CORDARO LTDA,, (LIDER COM 51,50%), com sede na Avenida Regente Feijo,
n° 944, sala 602-A, Vila Regente Feijo, Sdo Paulo-SP, Inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Juridicas sob n° 07.879.965/0001-45, ¢ FP PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA., (COMPONENTE COM 48,50%), com sede na Rua
Coronel Irineu de Castro, n° 504, Jardim Andlia Franco, Sdo Paulo-SP, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob n° 15.009.784/0001-96, neste ato
representada por seu representante legal, Senhor THIAGO CORDARO, RG n°
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o parecer juridico em doc. SEI n° 106057008 e o despacho autorizatério em doc.
SEl n° 106057050, publicado no Diario Oficial da Cidade de 17/07/2024, do
Processo n° 6022.2022/0004432-5, lavrar o presente Termo de Aditamento ao
Contrato n® 183/SIURB/23, na conformidade das seguintes Clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA ADOCAO DE NOVA PLANILHA DE SERVICOS E
PRECOS

1.1. Ficam adotadas as alteracdes contratuais pleiteadas pela Divisdo de
Manutengbes — SIURB/OBRAS-1, em doc. SEI 101669303, com adogéo

de nova planilha de orgamento em doc. SEI 101667628, com acréscimo de

valor de R$ 3.818.578,37 (trés milhdes oitocentos e dezoito mil
quinhentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), alterando o
valor contratual de R$ 60.797.235,17 (sessenta milhdes setecentos e
noventa e sete mil duzentos e trinta e cinco reais e dezessete
centavos) para R$ 64.615.813,54 (sessenta e quatro milhdes
seiscentos e quinze mil oitocentos e treze reais e cinquenta e quatro
centavos), com acréscimos quantitativos, sem compensacéo, de 6,28%
(seis inteiros e vinte e oito centésimos por cento), sem decréscimos,

sobre o valor inicial do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO

2.1. Fica prorrogado o prazo de execugéo do contrato por mais 01 (um) més,
a contar de 27/09/2024, com adogao de novo cronograma fisico-financeiro
em doc. SE| 101669176.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. Para fazer frente as despesas deste Termo de Aditamento foi emitida a
Nota de Empenho n° 90699/2024, no valor de R$ 3.818.578,37 (trés

milhdes oitocentos e dezoito mil quinhentos e setenta e oito reais e
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trinta e sete centavos), onerando a dotacdo orgamentaria
86.22.17.451.3008.5013.4.4.90.51.00.03 do orgamento vigente.

CLAUSULA QUARTA — DAS DISPOSICOES FINAIS

4.1. Ficam ratificadas, em todos os seus termos, as Clausulas do Contrato n°
183/SIURB/23 e dos seus respectivos Aditamentos que n&o colidam com
0 presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, apos terem lido o mesmo.

S0 Paulo, {de Y(She’ de 2024.
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