Sao Paulo Urbanismo — SP URBANISMO

Contrato : 20/2021/SMUL
Processo: 6068.2021/0008232-3

Programa: PROJETO PIU POLO BARRA FUNDA

Data da proposta: 29/11/2021

Vigéncia inicial: 15.12.2021 a 14.12.2022 (12 meses)

1° prorrogagdo: 15.12.2022 a 31.05.2024 (17 meses e 17 dias)
1° suspensao: 12.03.2024 a 10.05.2024 (60 dias)

2° prorrogacao: 01.06.2024 a 31.08.2024 (03 meses)

3° prorrogacao: 13.07.2024 a 31.01.2026 (18 meses e 19 dias)

periodo de pag. reajuste iNDICE IPC - FIPE (Geral) 1/10-1 INDICE %
11 - Novembro/2022 651,1553
29/11/2022 a 28/11/2023 0,073575 7,35%
10 - Novembro/2021 606,5301
12 - Novembro/2023 672,6945
29/11/2023 a 28/11/2024 0,033078 3,3078%
11 - Novembro/2022 651,1553
13 - Novembro/2024 704,5341
29/11/2024 a 28/11/2025 0,047331 4,7331%
12 - Novembro/2023 672,6945

32 reajuste -
12 reajuste - 7,35% 22 reajuste - 3,3078% 4,7331%

P15

RS 248.625,22

RS 266.899,17

principal RS 870.188,29
reajuste RS 140.535,23
total RS 1.010.723,52

principal RS 248.625,22 principal RS 248.625,22
reajuste RS 27.102,46 reajuste RS 40.152,92
total RS 275.727,68 total RS 288.778,14

VALOR PARA AUTORIZAR NO DESPACHO DO 32 REAJUSTE:

R$

58.727,11

Elaborado em 10/12/24
ROBERTO A. DUARTE JUNIOR
SMUL/CAF/DOF

produto principal (P0) valor reajustado (P1) valor reajustado (P2) valor reajustado (P3)
P07 R$ 124.312,61 RS 133.449,59 RS 137.863,84 RS 144.389,07
P08 RS 124.312,61 RS 133.449,59 RS 137.863,84 RS 144.389,07

RS 275.727,66

P09 RS 41.437,54 RS 44.483,20 RS 45.954,62 RS 48.129,70
P10 RS 41.437,54 RS 44.483,20 RS 45.954,62 RS 48.129,70
P11 RS 41.437,54 RS 44.483,20 RS 45.954,61 RS 48.129,69
P12 RS 41.437,54 RS 44.483,20 RS 45.954,62 RS 48.129,70
P13 RS 41.437,54 RS 44.483,20 RS 45.954,62 RS 48.129,70
P14 RS 414.375,37 RS 444.831,96 RS 459.546,11 RS 481.296,89

RS 288.778,13




