CONSORCIO

CD

s D RENAGEM

CONSENGE & DEDALO Séao Paulo, 10/03/2025

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SIURB
DIVISAO DE PROJETOS DE DRENAGEM — PROJ 4

At..  Eng? Fabiane Della Flora Olguin — Diretora da Divisdo de Projetos de Drenagem
Eng? Sonia de Mesquita Rodrigues Chiabotto — Fiscal do Contrato

Assunto: Aditivo de Prazo

Contrato / Data: 098/SIURB/24 — 22/07/2024

PROCESSO SEI N° 6022.2024/0001944-8

Prazo inicial: 9 meses

Contratada: Consorcio CD DRENAGEM

Objetivo: Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo de projeto basico e
executivo de drenagem e estudos das areas altas do Cangaiba, no Jardim Piratininga,
Zona Leste de Sdo Paulo — SP.

O CONSORCIO CD DRENAGEM, devidamente registrado sob o CNPJ sob o n°
55.765.821/0001-00, vem por meio desta efetuar pedido de prorrogacdo de prazo de
entrega dos produtos referentes ao contrato supracitado, aproveitando para apresentar as

devidas justificativas para tal solicitacdo, conforme relatadas a seguir.

JUSTIFICATIVA

Face aos fatores climaticos e dificuldade para acessar os locais de levantamento dos
servicos preliminares e aos ajustes solicitados no Estudo Hidrolégico e Projeto Hidraulico,
foi necessario promover alteracdes nos demais projetos, que acarretou a necessidade de
solicitarmos prorrogacédo de prazo para concluséo dos trabalhos.

Diante do exposto, solicitamos a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras —
SIURB, mui respeitosamente a aprovacao da solicitacdo de ADITIVO DE PRAZO de 02

(dois) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, apresentado em anexo.

Atenciosamente,
ALFIO ALVES DA jinado de forma digital por
SILVA:01125081899 3-ino 2s0s1ens

Dados: 2025.03.10 09:11:27 -03'00'

CONSORCIO CD DRENAGEM

Alfio Aves da Silva
Eng. Civil — Responsavel Tecnico
CREA n° 0601858307-SP
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