
OBJETO: 

MÊS 1/JULHO MÊS 2/AGOSTO MÊS 3/SETEMBRO MÊS 4/OUTUBRO MÊS 5/NOVEMBRO MÊS 6/DEZEMBRO MÊS 7/JANEIRO MÊS 8/FEVEREIRO MÊS 9/MARÇO MÊS 10/ABRIL MÊS 11/MAIO MÊS 12/JUNHO

SERVIÇOS DE CAMPO E LEVANTAMENTO PRELIMINAR 68.513,34R$            

100%

-                            -                                    48.065,30                      -                                     -                                   -                                          -                                    -                            -                            -                            -                           

0% 100%

-                            -                                    -                                   20.448,04                               -                                    -                            -                            -                            -                           

SERVIÇOS GEOTECNICOS 49.056,47R$            
41% 59%

-                            -                             -                                -                                     -                                   20.076,67                               -                                    -                            -                            -                            28.979,80                 

PROJETO BÁSICO 311.397,14R$          
0% 40% 0% 60%

-                            -                                    -                                -                                     -                                   1.072,58                                 -                                    1.608,88                   -                            -                            -                           

0% 28% 0% 52% 20%

-                            -                             -                                    -                                -                                   47.494,72                               90.239,97                 34.433,67                 -                            -                           

Projeto de Pavimentação 0% 0% 100% 0% 0%

-                            -                             -                                    -                                -                                          -                                    83.115,76                 -                            -                           

Projeto Estrutural 0% 0% 100%

-                            -                             -                                    -                                -                                          -                                    -                            53.431,56                 -                            -                           

PROJETO EXECUTIVO 25.033,05R$            
0% 0% 30% 70%

-                            -                             -                                    -                                -                                     -                                   -                            -                            4.505,95                   10.513,88                 

0% 0% 30% 70%

-                            -                             -                                    -                                -                                     -                                   -                                          -                            -                            3.003,97                   7.009,25                   

TOTAL DO PROJETO 454.000,00R$          

0,00% 0,00% 0,00% 10,59% 0,00% 0,00% 19,62% 0,00% 20,23% 37,66% 1,65% 10,24%

-R$                 -R$                  -R$                        48.065,30R$           -R$                         -R$                       89.092,01R$                   -R$                        91.848,85R$       170.980,99R$     7.509,92R$         46.502,93R$       

0,00% 0,00% 0,00% 10,59% 10,59% 10,59% 30,21% 30,21% 50,44% 88,1% 89,8% 100,0%

-                      -                       -                            48.065,30               48.065,30                   48.065,30                 137.157,31                     137.157,31                229.006,16          399.987,15          407.497,07          454.000,00         

LOCAL : São Paulo, 10 de março de 2025

EMPRESA: CONSÓRCIO CD DRENAGEM Coordenador Geral
Eng. Alfio Alves de Silva
CREA nº 0601858307-SP

Levantamento Planialtimetrico Cadastral, Cadastros e Transportes de 
Coordenadas

48.065,30R$                   

Ensaios de caracterização de residuos

ATIVIDADE VALOR TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM E ESTUDOS DAS ÁREAS ALTAS DO CANGAÍBA, NO JARDIM PIRATININGA, ZONA LESTE DE SÃO PAULO – SP.

MESES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90004/24/SIURB
PROCESSO SEI Nº 6022.2024/0001944-8

CONTRATO Nº 098/SIURB/24

ACUMULADO MÊS A MÊS

ACUMULADO TOTAL 

Projeto Desvio de Tráfego

15.019,83R$                   

83.115,76R$                   

53.431,56R$                   

10.013,22R$                   

172.168,36R$                 

2.681,46R$                     

49.056,47R$                   

20.448,04R$                   

Projeto de Remanejamento de Interferências

Sondagem e Ensaios

Estudo Hidrológico de Área Arruada

Projeto Hidráulico

CONSÓRCIO CD DRENAGEM
Rua Voluntários da Pátria nº 654, sala 1007 – Santana - São Paulo/SP CEP: 02010-000


		2025-03-10T09:57:31-0300
	ALFIO ALVES DA SILVA:01125081899




