PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO

CIDADE DE
SAO PAUI_O SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB \ ’
) SUBPREFEITURAS DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU ENGENARIA
EMPRESA: FBF Construgdes e Servigos Eireli. PROCESSO MEDIGAO N2: 6012.2025/0002979-3
SERVICO: Prestagdo de Servigos de Conservagdo de Pavimentos Viarios Urbanos - "Tapa-Buracos", MEDICAO N2: REAJUSTE,
por s it com o e o st oo e Peiob0 DA EDIGR: 24082021 A 3301205
sendo as Subprefeituras Lapa, Perus e Pirituba/Jaragud - Agrupamento I. DATA: 20/02/2025
LOCAL: Conforme O.S através do SGZ e de acordo com a Fiscalizagdo.
PROCESSO: 6012.2021/0010231-0 ORDEM DE INICIO N2: 012/SMSUB/DZU/2021
352 MEDIGAO - REAJUSTE 24/09/2024 A 30/09/2024
SUBPREFEITURA UNID. DANFE DATA PESO VALOR UNITARIO | VALOR LIQUIDADO N?J\LI?T\I/AARI;gR VAI;ROE';JLLIE;J;?:)DO DIFERENCA A LIQUIDAR
LAPA TONELADA 2.180 24/09/2024 14,11 RS 527,90 | RS 7.448,67 | RS 546,11 | RS 7.705,61 | RS 256,94
LAPA TONELADA 2.181 24/09/2024 14,13 RS 527,90 | RS 7.459,23 | RS 546,11 | RS 7.716,53 | RS 257,31
LAPA TONELADA 2.271 25/09/2024 14,19 RS 527,90 | RS 7.490,90 | RS 546,11 | RS 7.749,30 | RS 258,40
LAPA TONELADA 513.584 25/09/2024 13,43 RS 527,90 | RS 7.089,70 | RS 546,11 | RS 7.334,26 | RS 244,56
PERUS TONELADA 2.353 26/09/2024 10,73 RS 527,90 | RS 5.664,37 | RS 546,11 | RS 5.859,76 | RS 195,39
PERUS TONELADA 2.364 26/09/2024 10,15 RS 527,90 | RS 5.358,19 | RS 546,11 | RS 5.543,02 | RS 184,83
PERUS TONELADA 2.501 27/09/2024 9,26 RS 527,90 | RS 4.888,35 | RS 546,11 | RS 5.056,98 | RS 168,62
PERUS TONELADA 513.711 27/09/2024 10,03 RS 527,90 | RS 5.294,84 | RS 546,11 | RS 5.477,48 | RS 182,65
PERUS TONELADA 513.715 | 27/09/2024 10,55 RS 527,90 | RS 5.569,35 | RS 546,11 | RS 5.761,46 | RS 192,12
PERUS TONELADA 513.718 27/09/2024 9,69 RS 527,90 | RS 5.115,35 | RS 546,11 | RS 5.291,81 | RS 176,45
PERUS TONELADA 513.724 | 27/09/2024 9,74 RS 527,90 | RS 5.141,75 | RS 546,11 | RS 5.319,11 | RS 177,37
PERUS TONELADA 513.709 27/09/2024 9,77 RS 527,90 | RS 5.157,58 | RS 546,11 | RS 5.335,49 | RS 177,91
PERUS TONELADA 513.803 | 28/09/2024 9,90 RS 527,90 | RS 5.226,21 | RS 546,11 | RS 5.406,49 | RS 180,28
PERUS TONELADA 2.532 28/09/2024 14,07 RS 527,90 | RS 7.427,55 | RS 546,11 | RS 7.683,77 | RS 256,21
PERUS TONELADA 513.875 30/09/2024 9,64 RS 527,90 | RS 5.088,96 | RS 546,11 | RS 5.264,50 | RS 175,54
PERUS TONELADA 513.876 | 30/09/2024 12,25 RS 527,90 | RS 6.466,78 | RS 546,11 | RS 6.689,85 | RS 223,07
PERUS TONELADA 513.877 | 30/09/2024 9,40 RS 527,90 | RS 4.962,26 | RS 546,11 | RS 5.133,43 | RS 171,17
PERUS TONELADA 513.878 | 30/09/2024 9,63 RS 527,90 | RS 5.083,68 | RS 546,11 | RS 5.259,04 | RS 175,36
PERUS TONELADA 513.879 | 30/09/2024 9,41 RS 527,90 | RS 4.967,54 | RS 546,11 | RS 5.138,90 | RS 171,36
PERUS TONELADA 513.880 | 30/09/2024 9,63 RS 527,90 | RS 5.083,68 | RS 546,11 | RS 5.259,04 | RS 175,36
PIRITUBA TONELADA 2.100 24/09/2024 8,91 RS 527,90 | RS 4.703,59 | RS 546,11 | RS 4.865,84 | RS 162,25
PIRITUBA TONELADA 2.101 24/09/2024 9,69 RS 527,90 | RS 5.115,35 | RS 546,11 | RS 5.291,81 | RS 176,45
PIRITUBA TONELADA 2.102 24/09/2024 9,84 RS 527,90 | RS 5.194,54 | RS 546,11 | RS 5.373,72 | RS 179,19
PIRITUBA TONELADA 2.127 24/09/2024 10,57 RS 527,90 | RS 5.579,90 | RS 546,11 | RS 5.772,38 | RS 192,48
PIRITUBA TONELADA 2.144 24/09/2024 10,69 RS 527,90 | RS 5.643,25 | RS 546,11 | RS 5.837,92 | RS 194,66
PIRITUBA TONELADA 2.147 24/09/2024 9,82 RS 527,90 | RS 5.183,98 | RS 546,11 | RS 5.362,80 | RS 178,82
PIRITUBA TONELADA 2.226 25/09/2024 9,44 RS 527,90 | RS 4.983,38 | RS 546,11 | RS 5.155,28 | RS 171,90
PIRITUBA TONELADA 2.227 25/09/2024 10,45 RS 527,90 | RS 5.516,56 | RS 546,11 | RS 5.706,85 | RS 190,29
PIRITUBA TONELADA 2.229 25/09/2024 9,81 RS 527,90 | RS 5.178,70 | RS 546,11 | RS 5.357,34 | RS 178,64
PIRITUBA TONELADA 513.517 25/09/2024 10,27 RS 527,90 | RS 5.421,53 | RS 546,11 | RS 5.608,55 | RS 187,02
PIRITUBA TONELADA 513.518 25/09/2024 11,02 RS 527,90 | RS 5.817,46 | RS 546,11 | RS 6.018,13 | RS 200,67
PIRITUBA TONELADA 513.520 | 25/09/2024 10,46 RS 527,90 | RS 5.521,83 | RS 546,11 | RS 5.712,31 | RS 190,48
PIRITUBA TONELADA 2.349 26/09/2024 10,36 RS 527,90 | RS 5.469,04 | RS 546,11 | RS 5.657,70 | RS 188,66
PIRITUBA TONELADA 2.354 26/09/2024 9,48 RS 527,90 | RS 5.004,49 | RS 546,11 | RS 5.177,12 | RS 172,63
PIRITUBA TONELADA 2.365 26/09/2024 9,97 RS 527,90 | RS 5.263,16 | RS 546,11 | RS 5.444,72 | RS 181,55
PIRITUBA TONELADA 2.544 27/09/2024 13,97 RS 527,90 | RS 7.374,76 | RS 546,11 | RS 7.629,16 | RS 254,39
PIRITUBA TONELADA 2.363 27/09/2024 10,26 RS 527,90 | RS 5.416,25 | RS 546,11 | RS 5.603,09 | RS 186,83
PIRITUBA TONELADA 2.815 30/09/2024 14,01 RS 527,90 | RS 7.395,88 | RS 546,11 | RS 7.651,00 | RS 255,12
PIRITUBA TONELADA 2.839 30/09/2024 14,25 RS 527,90 | RS 7.522,58 | RS 546,11 | RS 7.782,07 | RS 259,49
TOTAL R$ 7.702,47
362 MEDICAO - REAJUSTE 01/10 A 31/10/2024
PESO VALOR UNITARIO |VALOR LIQUIDADO ﬁﬁﬁ;’lg‘o" X’:k?ﬁ;f;o'm”o DIFERENGA A LIQUIDAR
1.526,62| R$ 527,90 | R$ 803.720,09 | R$ 546,11 | R$ 831.519,84 | R$ 27.799,75
TOTAL R$ 27.799,75
372 MEDICAO - REAJUSTE 01/11 A 30/11/2024
PESO VALOR UNITARIO |VALOR LIQUIDADO NOVO VALOR UNITAR VALOR LIQUIDADO REAJUSTA| DIFERENCA A LIQUIDAR
2.052,25| R$ 527,90 | R$  1.080.070,73 | R$ 546,11 | R$ 1.117.442,20 | R$ 37.371,47
TOTAL R$ 37.371,47
382 MEDICAO - REAJUSTE 01/11 A 31/12/2024
PESO VALOR UNITARIO |VALOR LIQUIDADO NOVO VALOR UNITAR VALOR LIQUIDADO REAJUSTA| DIFERENGA A LIQUIDAR
1.134,17| R$ 527,90 | R$ 588.545,85 | R$ 546,11 | R$ 609.199,09 | R$ 20.653,24
TOTAL R$ 20.653,24
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PROCESSO:

CIDADE DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURAS

FBF Construgdes e Servigos Eireli.

Prestacdo de Servigos de Conservagao de Pavimentos Viarios Urbanos - "Tapa-Buracos"”,
por tonelada aplicada, com aplicagdo de concreto asféltico e emulsdo da pintura de
ligagdo, com fresadora, caminhdo de cagamba térmica e controle digital, através do SGZ,
sendo as Subprefeituras Lapa, Perus e Pirituba/Jaragud - Agrupamento I.

Conforme 0.5 através do SGZ e de acordo com a Fiscalizagdo.

6012.2021/0010231-0

alia (4]
§ engenheira civil
CHEA 5069757576

FBF Construgdes e Servigos Eireli.

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB \ ’
DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU

ENGENHARIA

PROCESSO MEDICAO N2: 6012.2025/0002979-3
MEDICAO N2: REAJUSTE,
PERIODO DA MEDIGAO: 24/09/2024 A 31/01/2025
DATA: 20/02/2025

ORDEM DE INICIO N2: 012/SMSUB/DZU/2021

REAJUSTE - 24/09/2024 A 31/01/2025

352 MEDIGAO - REAJUSTE 24/09/2024 A 30/09/2024 7.702,47
362 MEDIGAO - REAJUSTE 01/10 A 31/10/2024 27.799,75
372 MEDIGAO - REAJUSTE 01/11 A 30/11/2024 37.371,47
382 MEDIGAO - REAJUSTE 01/11 A 31/12/2024 20.653,24
TOTAL DESTE REAJUSTE. R$ 93.526,93
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