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SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO 
Divisão de Licitações e Contratos 

Rua São Bento, 405, Ed. Martinelli - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01011-100 

Telefone: 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 06/2025/SMUL 

AO CONTRATO N° 12/2024/SMUL 

 
PROCESSO Nº 6068.2024/0003214-3 

 
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Licenciamento – SMUL. 

 
CNPJ: 33.840.043/0001-34 

 
CONTRATADA: SÃO PAULO URBANISMO – SP URBANISMO 

 
CNPJ: 43.336.288/0001-82 

 
OBJETO DO CONTRATO : Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços técnicos 
especializados, conforme estabelecido no artigo 229 da Lei Municipal Nº 16.050/2024, alinhada ao Plano 
de Aplicação Anual de 2024 - FUNDURB, para executar Estudos Técnicos Complementares e Projetos de 
Engenharia, Arquitetura e Urbanismo para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos, como parte do 
Plano de Requalificação Urbanística do Centro de São Paulo com Desenvolvimento Orientado ao 
Transporte Sustentável. 

 
OBJETO DO APOSTILAMENTO: A lteração do Cronograma Físico-Financeiro, com relação às datas de 
entrega dos Produtos da Etapa 3 e da Etapa 33, conforme cronograma ajustado em doc. (116828907), 
sem prorrogação do prazo final de vigência do Contrato nº 12/2024/SMUL (107337387) e sem alteração 
de valor do cronograma vigente em doc. (102950169). 

 
 

 
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO – PMSP, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO E LICENCIAMENTO – S MUiL, inscrita no CNPJ Nº 33.840.043/0001-34, com sede na Rua 
São Bento, n° 405 – 22º andar, Centro – São Paulo/SP, por meio de sua Coordenadora Geral de 
Administração e Finanças Substituta, Senhora FERNANDA PASSOS VIEIRA, portadora do RG nº 
4*.***.***-*, inscrita no CPF sob o nº 41*.***.***-**, conforme competências delegadas pela Portaria 
nº 64/2024/SMUL.G, resolve firmar o presente Termo de Apostilamento ao Contrato nº 12/2024/SMUL, 
nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 2021, para que conste: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Alteração do Cronograma Físico-Financeiro, com relação às datas de entrega dos Produtos da Etapa 
3 e da Etapa 33, conforme cronograma ajustado em doc. (116828907), sem prorrogação do prazo final 
de vigência do Contrato nº 12/2024/SMUL (107337387) e sem alteração de valor do cronograma vigente 
em doc. (102950169). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

2. Ficam inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 12/2024/SMUL no que não 
conflitarem com o presente. 

 
 
 
 

 
FERNANDA PASSOS VIEIRA 

Coordenadora Geral de Administração e Finanças 

SMUL/CAF 

Fernanda Passos Vieira 
Coordenador(a) II 

Em 27/02/2025, às 19:19. 
 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o 
código verificador 120768937 e o código CRC 3BBAFCE7. 

 

 

Referência: Processo nº 6068.2024/0003214-3 SEI nº 120768937 

http://processos.prefeitura.sp.gov.br/

