
Secretaria Municipal de Cultura - SMC

OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES PONTUAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE DRENAGEM E COBERTURA - CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
UNIDADE CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
END.: Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade
LOTE: LOTE 1

526.929,516                                329.330,948                                368.850,661                                92.212,665                                  1.317.323,79                               
1,00                                               1,00                                               1,00                                               1,00                                               

40,00% 25,00% 28,00% 7,00% 100,00%
47.717,51                                    66.804,51                                    76.348,02                                    -                                                 190.870,04                                  

1,00                                               1,00                                               1,00                                               -                                                 
25,00% 35,00% 40,00% 0,00% 100,00%

-                                                 135.579,15                                  135.579,15                                  -                                                 271.158,30                                  
-                                                 1,00                                               1,00                                               -                                                 

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
-                                                 31.434,33                                    220.040,34                                  62.868,67                                    314.343,34                                  
-                                                 1,00                                               1,00                                               1,00                                               

0,00% 10,00% 70,00% 20,00% 100,00%
38.272,35                                    63.787,24                                    63.787,24                                    89.302,14                                    255.148,97                                  

1,00                                               1,00                                               1,00                                               1,00                                               
15,00% 25,00% 25,00% 35,00% 100,00%

-                                                 14.978,10                                    524.233,66                                  209.693,47                                  748.905,23                                  
1,00                                               1,00                                               1,00                                               

0,00% 2,00% 70,00% 28,00% 100,00%
-                                                 15.907,81                                    3.976,95                                       -                                                 19.884,76                                    
-                                                 1,00                                               1,00                                               -                                                 

0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 100,00%
8.129,53                                       20.323,82                                    50.809,56                                    22.356,21                                    101.619,12                                  

1,00                                               1,00                                               1,00                                               1,00                                               
8,00% 20,00% 50,00% 22,00% 100,00%

15.317,79                                    15.317,79                                    15.317,79                                    15.317,79                                    61.271,16                                    
1,00                                               1,00                                               1,00                                               1,00                                               

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
54.860,70                                    54.860,70                                    54.860,70                                    54.860,70                                    219.442,80                                  

1,00                                               1,00                                               1,00                                               1,00                                               
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

19,75% 21,38% 43,25% 15,62%
19,75% 41,13% 84,38% 100,00%

3.499.967,51                                    691.227,40                                    748.324,40                                 1.513.804,07                                    546.611,64                                 3.499.967,51 

                                   691.227,40                                1.439.551,80                                2.953.355,87                                3.499.967,51 

                                   314.343,34 

                                   271.158,30 

                                   190.870,04 

TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO

TOTAL COM BDI

                                   101.619,12 

                                   748.905,23 

                                   255.148,97 

10.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA                                    219.442,80 

9.0 CANTEIRO                                      61.271,16 

                                     19.884,76 

Total Acumulado

TOTAL PERCENTUAL

4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO - JD. SUSPENSO-LADO TARSILA

6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO / PISO - JARDIM SUL

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO - JD. SUSPENSO - LADO VERGUEIRO

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E TRATAMENTO DE ARMADURAS

7.0 IMPERMEABILIZAÇÃO - CAIXOTES - JARDIM SUSPENSO - LADO 23 DE MAIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DA ETAPAS  VALOR CONTRATO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

                                1.317.323,79 

2.0 TELHAS EM POLICARBONATO

3.0 BRISES

1.0 REVISÃO DA COBERTURA - PRÉDIO PRINCIPAL
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