
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Atividade - Hidrológico e Drenagem 57.600,00R$           57.600,00R$           
Produto 1 - Estudos Hidrológicos e do Sistema de Drenagem 57.600,00R$           
Atividade – Geotécnico 291.874,56R$         291.874,56R$         
Produto 2 - Sondagens e Ensaios Geotécnicos 291.874,56R$         
Atividade –  Pavimento 243.116,16R$         243.116,16R$         
Produto 3 - Estudo de Condição do Pavimento 243.116,16R$         
Atividade – Material Rodante 204.881,88R$         204.881,88R$         
Produto 4 - Anteprojeto de Material Rodante 184.470,30R$         
Produto 5  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin de Anteprojeto de Engenharia20.411,58R$           
Atividade - Pavimentação e Infraestrutura da via 204.881,88R$         204.881,88R$         
Produto 6 - Anteprojeto de Pavimentação e Infraestrutura da via 184.470,30R$         
Produto 7  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin de Anteprojeto de Engenharia20.411,58R$           
Atividade - Drenagem 204.881,88R$         204.881,88R$         
Produto 8 - Anteprojeto de Drenagem 184.470,30R$         
Produto 9  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin de Anteprojeto de Engenharia20.411,58R$           
Atividade - Pátio de Manutenção e CIOM 226.474,72R$         226.474,72R$         
Produto 10 - Anteprojeto de Pátio de Manutenção e CIOM 184.470,30R$         
Produto 11  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin Anteprojeto Especial42.004,42R$           
Atividade - Movimento de Terra e Terraplanagem 164.984,62R$         164.984,62R$         
Produto 12 - Anteprojeto de Movimento de Terra e Terraplanagem 122.980,20R$         
Produto 13  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin Anteprojeto Especial42.004,42R$           
Atividade - Obra de Contenção 103.494,52R$         103.494,52R$         
Produto 14 - Anteprojeto de Obra de Contenção 61.490,10R$           
Produto 15  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin Anteprojeto Especial42.004,42R$           
Atividade - Patrimônio Arqueológico 189.850,64R$         189.850,64R$         
Produto 16 - Estudo de avaliação de impacto ao Patrimônio Arqueológico 189.850,64R$         
Atividade - Paradas de Embarque / Desembarque 143.391,78R$         143.391,78R$         
Produto 17 - Anteprojeto de Paradas de Embarque / Desembarque 122.980,20R$         
Produto 18  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin de Anteprojeto de Engenharia20.411,58R$           
Atividade - Recuperação e reforços e das novas OAEs 349.454,92R$         349.454,92R$         
Produto 19 - Anteprojeto de Recuperação e reforços e das novas OAEs 307.450,50R$         
Produto 20  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin Anteprojeto Especial42.004,42R$           
Atividade - Remanejamento de Serviços Públicos 265.446,34R$         265.446,34R$         
Produto 21 - Plano de Remanejamento de Serviços Públicos 223.441,92R$         
Produto 22  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin Anteprojeto Especial42.004,42R$           
Atividade - Tecnologia, Sistemas Embarcados e Informação 349.454,92R$         349.454,92R$         
Produto 23 - Anteprojeto de Tecnologia, Sistemas Embarcados e Informação 307.450,50R$         
Produto 24  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin Anteprojeto Especial42.004,42R$           
Atividade - Sistemas Elétricos 226.474,72R$         226.474,72R$         
Produto 25 - Anteprojeto de Sistemas Elétricos 184.470,30R$         
Produto 26  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin Anteprojeto Especial42.004,42R$           
Atividade - Subestações 349.454,92R$         349.454,92R$         
Produto 27 - Anteprojeto de Subestações 307.450,50R$         
Produto 28  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin Anteprojeto Especial42.004,42R$           
Atividade - Eletromecânico 349.454,92R$         349.454,92R$         
Produto 29 - Anteprojeto de Eletromecânico 307.450,50R$         
Produto 30  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin Anteprojeto Especial42.004,42R$           
Atividade - Sistema de Mobilidade 508.516,80R$         84.752,80R$           84.752,80R$           84.752,80R$           84.752,80R$           84.752,80R$           84.752,80R$           
Produto 31  - Estudo do Sistema de Mobilidade 508.516,80R$         
Atividade - Impacto Ambiental 928.757,46R$         110.378,23R$         110.378,23R$         110.378,23R$         110.378,23R$         133.244,04R$         133.244,04R$         110.378,23R$         110.378,23R$         
Produto 32  - Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)928.757,46R$         
Atividade - Suporte Técnico 849.517,20R$         47.195,40R$           47.195,40R$           47.195,40R$           47.195,40R$           47.195,40R$           47.195,40R$           47.195,40R$           47.195,40R$           47.195,40R$           47.195,40R$           47.195,40R$           47.195,40R$           47.195,40R$           47.195,40R$           47.195,40R$           47.195,40R$           47.195,40R$           47.195,40R$           
Produto 33  - Suporte Técnico e Compatibilização dos Entregáveis 849.517,20R$         

6.211.964,84R$      47.195,40R$            104.795,40R$         339.069,96R$         47.195,40R$            290.311,56R$         252.077,28R$         252.077,28R$         747.031,14R$         237.046,04R$         805.488,44R$         242.326,43R$         242.326,43R$         591.781,35R$         1.167.710,99R$      265.192,24R$         265.192,24R$         157.573,63R$         157.573,63R$         
47.195,40R$            151.990,80R$         491.060,76R$         538.256,16R$         828.567,72R$         1.080.645,00R$      1.332.722,28R$      2.079.753,42R$      2.316.799,46R$      3.122.287,90R$      3.364.614,33R$      3.606.940,76R$      4.198.722,11R$      5.366.433,10R$      5.631.625,34R$      5.896.817,58R$      6.054.391,21R$      6.211.964,84R$      

0,76% 1,69% 5,46% 0,76% 4,67% 4,06% 4,06% 12,03% 3,82% 12,97% 3,90% 3,90% 9,53% 18,80% 4,27% 4,27% 2,54% 2,54%
0,76% 2,45% 7,91% 8,66% 13,34% 17,40% 21,45% 33,48% 37,30% 50,26% 54,16% 58,06% 67,59% 86,39% 90,66% 94,93% 97,46% 100,00%

33,20% 62.864,27R$            139.587,47R$         451.641,19R$         62.864,27R$            386.695,00R$         335.766,94R$         335.766,94R$         995.045,48R$         315.745,33R$         1.072.910,60R$      322.778,80R$         322.778,80R$         788.252,76R$         1.555.391,04R$      353.236,07R$         353.236,07R$         209.888,07R$         209.888,07R$         
8.274.337,17R$      62.864,27R$            202.451,75R$         654.092,93R$         716.957,21R$         1.103.652,20R$      1.439.419,14R$      1.775.186,08R$      2.770.231,56R$      3.085.976,88R$      4.158.887,48R$      4.481.666,29R$      4.804.445,09R$      5.592.697,85R$      7.148.088,88R$      7.501.324,95R$      7.854.561,02R$      8.064.449,09R$      8.274.337,17R$      
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