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  KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 

Rua Paulo de Faria, 536 – CEP 02267-000 – São Paulo – SP 
Tel/ Fax.: (11) 2982-2064 e-mail: fausto@kf2engenharia.com.br 

 

R00-2337-GER-001-ADT-05 

São Paulo, 25 de fevereiro de 2024. 

 

À 

PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS 

A/c Fernando Vila Lemos 

 

Ref.:   Contrato n° 243/SIURB/23 

  Carta Convite n° 001/23/SIURB 

                     Processo SEI n° 6022.2022/0004876-2 

                      

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 

LEVANTAMENTOS E ESTUDOS DE ALTERNATIVAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 

BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA A RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA 

SAID SAAD. 

 

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO V 

 

APRESENTAÇÃO: 

 

A KF2 Engenharia e Consultoria LTDA, CNPJ nº 07.169.280/0001-05, com sede à 

Rua Paulo de Faria, 536 – Tucuruvi – São Paulo/SP, CEP 02267-000, contratada para a 

elaboração do objeto em epígrafe, por meio de seu representante legal Fausto Batista, RG 

21.583.911-0, CPF 142.755.578-83, vem, pela presente, solicitar aditivo de prazo com 

readequação de cronograma do referido contrato. 
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JUSTIFICATIVA: 

 Considerando certas alterações nas soluções técnicas, juntamente com a inclusão de 

novas disciplinas no escopo contratual, tornou-se indispensável um novo processo de revisão 

e adaptação às exigências atualizadas. Dessa forma, o prazo previamente estabelecido não 

será adequado para a devida conformidade dos estudos. Para assegurar que as etapas finais 

do projeto estejam plenamente alinhadas com as demandas da contratante, solicitamos uma 

extensão do prazo, possibilitando a realização das reuniões finais de ajuste 

   

 

SOLICITAÇÃO: 

Diante do panorama apresentado e tendo em vista o bom andamento do contrato e a 

qualidade dos produtos, a KF2 Engenharia e Consultoria, contratada para a elaboração do 

objeto em epígrafe, solicita: 

 

• Prorrogação de prazo de execução do contrato em 60 dias, de forma que a data final 

seja prorrogada de 11/03/2025 para 10/05/2025. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

_________________________________ 

KF2 Engenharia e Consultoria LTDA 

Eng. Fausto Batista 

Sócio-Diretor 

FAUSTO 
BATISTA:1427555
7883

Assinado de forma digital por 
FAUSTO BATISTA:14275557883 
Dados: 2025.02.25 17:04:07 
-03'00'


