
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, ADEQUAÇÕES DE INFRAESTRURA DO RESERVATÓRIO ( DESATIVADO )-REDE DE ABASTECIMENTO INTERNA- CEU VILA ALPINA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Sem desoneração)

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR (R$)

COM BDI
Sem Desoneração

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

50,00% 50,00%

15.282,45 15.282,45

50,00% 50,00%

58.449,07 58.449,07

10,00% 20,00% 35,00% 35,00%

22.382,32 44.764,63 78.338,11 78.338,11

10,00% 20,00% 35,00% 35,00%

88.404,57 176.809,14 309.416,00 309.416,00

10,00% 20,00% 35,00% 35,00%

62.432,40 124.864,80 218.513,40 218.513,40

10,00% 20,00% 35,00% 35,00%

12.617,62 25.235,24 44.161,67 44.161,67

40,00% 40,00% 20,00%

41.139,38 41.139,38 20.569,69

40,00% 40,00% 20,00%

137.288,28 137.288,28 68.644,14

40,00% 40,00% 20,00%

53.297,06 53.297,06 26.648,53

40,00% 40,00% 20,00%

7.480,31 7.480,31 3.740,15

40,00% 40,00% 20,00%

88.494,46 88.494,46 44.247,23

40,00% 40,00% 20,00%

28.745,17 28.745,17 14.372,58

50,00% 50,00%

19.760,89 19.760,89

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

40.801,15 40.801,15 40.801,15 40.801,15 40.801,15 40.801,15

T  O  T  A  L 3.181.272,44 320.130,46 505.967,37 691.230,32 1.047.674,98 397.245,81 219.023,48

1 CANTEIRO DE OBRAS 30.564,90

2 ISOLAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 116.898,14

3 BASE 223.823,16

4 ESTRUTURA METÁLICA 884.045,71

5 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 624.323,99

6 DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO 126.176,21

7 TRATAMENTO PINTURA 102.848,46

8 HIDRÁULICA 343.220,71

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICA GERAL 133.242,64

10 SERRALHERIA 18.700,77

11 PISOS EXTERNOS 221.236,15

12 PINTURA EXTERNA 71.862,91

13 PROJETOS 39.521,77

14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 244.806,92


