
 
 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Infraestrutura urbana e obras 

Rua Quinze de novembro - 165 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01013-001 

 

 

PROCESSO ELETRÔNICO Nº:  

6022.2022/0004432-5, 

TERMO DE CONTRATO Nº 183/SIURB/23 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE 

CANALIZAÇÃO EM ADUELAS NA 

AVENIDA CABORÉ – JARDIM MARIA 

LIDIA, SÃO PAULO – SP. 

 

 

REF: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO  

 

Prezados Senhores, 

 

O Consórcio Caboré, inscrito no CNPJ nº 51.758.046.0001/05, por meio da 

empresa líder Construtora Lettieri Cordaro LTDA, com sede na Av. Regente Feijó 944 

– Sala 602a – Vila Regente Feijó – São Paulo/SP., CNPJ 07.879.965.0001/45, 

representada pelo Sr. Thiago Cordaro, que ao final subscreve, vem requerer de V.Sas., 

que sejam aditados 60 dias no contrato nº 183/SIURB/23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 29 de janeiro de 2025 

 



 
 
 
 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO N° 

183/SIURB/23 

Vimos por meio deste, realizar a justificativa técnica referente ao aditamento de 

valor no contrato N° 183/SIURB/23 

 

CRONOLOGIA: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Figura 1: Quadro síntese Contrato.  

 

 

JUSTIFICATIVA ADITAMENTO: 

Em virtude de circunstâncias imprevistas que impactaram o andamento da obra, como as 

intensas chuvas registradas durante o período e o atraso no processo de desfazimento de cinco 

imóveis pela SEHAB, dos trechos 03 à 06, que estão alocados nas estacas de 03 à 17 na 

margem esquerda do rio, houve um impacto significativo no cronograma inicialmente 

estabelecido. As condições climáticas adversas resultaram no atraso das atividades no canteiro 

de obras e no fornecimento de materiais essenciais para a continuidade dos serviços, 

impossibilitando o cumprimento das etapas conforme o prazo previamente fixado. 

Diante do exposto e considerando que os fatores que ocasionaram os atrasos estão alheios ao 

controle das partes envolvidas, torna-se imprescindível a concessão de um acréscimo no prazo 

para a conclusão da obra, a fim de compensar os atrasos causados pelas intempéries e pelo 

subsequente desabastecimento de materiais. 

 

 

 

CONTRATO 

183/SIURB/23 

 

ORDEM DE INÍCIO 

Nº 

026/SIURB/OBRAS.G/2023 

27/09/2023 

 

TÉRMINO PREVISTO 

27/04/2025 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

CONTRATADA 


