
EMPRESA:

LOCAL:

CONTRATAÇÃO:

PROCESSO SEI:

OBJETO

ITEM SERVICOS
MÊS 01 - 12/11/2023 A 

12/12/2023

MÊS 02 - 13/12/2023 A 

12/01/2024

MÊS 03 - 13/01/2024 A 

11/02/2024

MÊS 04 - 12/02/2024 A 

13/03/2024

MÊS 05 - 14/03/2024 A 

13/04/2024

MÊS 06 - 14/04/2024 A 

14/05/2024

MÊS 07 - 15/05/2024 A 

14/06/2024

MÊS 08 - 15/06/2024 A 

11/07/2024

MÊS 09 - 12/07/2024 A 

11/08/2024

MÊS 09 - 12/08/2024 A 

11/09/2024

MÊS 10 - 12/09/2024 A 

11/10/2024

MÊS 11 - 12/10/2024 A 

10/11/2024

MÊS 12 - 11/11/2024 A 

12/12/2024

MÊS 13 - 13/12/2024 A 

12/01/2025

MÊS 14 - 13/01/2025 A 

11/02/2025

MÊS 15 - 12/02/2025 A 

10/03/2025

MÊS 16 - 11/03/2025 A 

10/04/2025

MÊS 17 - 11/04/2025 A 

10/05/2025
TOTAL COM BDI

100,00% 100,00%

 R$                25.121,52  R$            25.121,52 

41,27% 10,00% 39,13% 4,80% 4,80% 100,00%

 R$                12.076,23  R$                  2.926,10  R$                11.449,33  R$                  1.404,69  R$                  1.404,69  R$            29.261,04 

30,00% 23,20% 46,80% 100,00%

 R$                16.123,86  R$                12.470,73  R$                25.151,61  R$            53.746,20 

10,00% 20,00% 30,00% 10,00% 20,00% 10,00% 100,00%

 R$                  2.397,60  R$                  4.795,20  R$                  7.192,80  R$                  2.397,60  R$                  4.795,20  R$                  2.397,60  R$            23.976,00 

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                37.197,75  R$                19.049,96  R$                26.317,66  R$                29.946,81  R$                  7.192,80  R$                  2.397,60  R$                            -    R$                            -    R$                  1.404,69  R$                  1.404,69  R$                            -    R$                  4.795,20  R$                  2.397,60 

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                37.197,75  R$                56.247,71  R$                82.565,38  R$              112.512,19  R$              119.704,99  R$              122.102,59  R$              122.102,59  R$              122.102,59  R$              123.507,27  R$              124.911,96  R$              124.911,96  R$              129.707,16  R$              132.104,76 

DE ACORDO  - 

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA 

URBANA E OBRAS

DA PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO ENGENHEIRO FISCAL

4 PROJETO EXECUTIVO

TOTAL MENSAL

 R$          132.104,76 

TOTAL ACUMULADO

DE ACORDO - EMPRESA

1
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

2 ENSAIOS

3 PROJETO BÁSICO

                                                       

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI TABELA SIURB

RUA SAID SAAD - TRECHO: RUA ÍNDIO PERI E AV. PARADA PINTO

DATA BASE: JANEIRO/2023

CARTA CONVITE N° 001/23/SIURB

6022.2022/0004876-2

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTOS E ESTUDOS DE ALTERNATIVAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA A RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA SAID SAAD.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS VIÁRIOS

DIVISÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO - PROJ 1
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