
PREVISTO VALOR PREVISTO VALOR PREVISTO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 372.764,84R$                                   23,06% 85.943,05R$          3,07% 11.446,23R$          25,54% 95.199,97R$           51,67% 192.589,25         29,92% 111.512,91               3,81% 14.210,46            0,00%

2 CANTEIRO DE OBRAS 1.129.436,62R$                                5,72% 64.565,15R$          3,40% 38.418,32R$          9,95% 112.412,24R$         19,07% 215.395,71         5,82% 65.691,72                 5,43% 61.327,72            5,82%

3
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, TOPOGRAFIA E 

DEMOLIÇÕES
14.675.900,06R$                              2,65% 320.478,37R$        1,84% 222.504,95R$        0,77% 92.634,24R$           4,33% 635.617,56         9,63% 1.412.800,71            3,16% 464.387,14          7,06%

4 CANALIZAÇÃO, PASSARELAS E DRENAGEM 23.844.110,03R$                              9,30% 2.218.510,45R$     7,35% 1.751.841,68R$     25,74% 6.138.093,93R$      42,39% 10.108.446,06    9,52% 2.269.244,19            14,33% 3.416.597,84       0,00%

40.022.211,55                                   2.689.497,02          2.024.211,17         6.438.340,38          11.152.048,57    3.859.249,54            3.956.523,17       

9.685.375,19                                     650.858,28             489.859,10            1.558.078,37          2.698.795,75      933.938,39               957.478,61          

49.707.586,74                                   3.340.355,30          2.514.070,27         7.996.418,75          13.850.844,32    4.793.187,93            4.914.001,78       

5 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL 1.319.724,16R$                                0,00% 0,00% -R$                    0,00% -R$                     0,00% -                      0,00% -                            0,00% -                      0,00%

1.319.724,16                                     -                         -                         -                          -                      -                            -                      

298.521,60                                        -                         -                         -                          -                      -                            -                      

1.618.245,76                                     -                         -                         -                          -                      -                            -                      

6 PAISAGISMO 4.029.476,19R$                                0,00% -R$                     0,00% -R$                    0,00% -R$                     0,00% -                      0,00% -                            0,00% -                      0,00%

4.029.476,19                                     -                      -                            -                      

808.312,92                                        -                      -                            -                      

4.837.789,11                                     -                      -                            -                      

7

OBTENÇÃO E CUMPRIMENTO DE TCA - TERMO DE 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, INCLUINDO 

MANUTENÇÃO DAS ESPÉCIES

2.851.249,65R$                                0,45% 12.852,40R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                     0,45% 12.852,40           0,00% -                            0,00% -                      0,00%

8
MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ÁRVORES 

PLANTADAS PELO PERÍODO DE 03 MESES
37.712,01R$                                     0,00% -R$                     0,00% -R$                    0,00% -R$                     0,00% -                      0,00% -                            0,00% -                      0,00%

9

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE  

CANALIZAÇÃO E DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO E 

SISTEMA VIÁRIO

1.594.991,28R$                                0,00% -R$                     0,00% -R$                    0,00% -R$                     0,00% -                      0,00% -                            0,00% -                      0,00%

4.483.952,94                                     12.852,40               -                         -                          12.852,40           -                            -                      

1.230.396,69                                     3.526,70                 -                         -                          3.526,70             -                            -                      

5.714.349,63                                     16.379,10               -                         -                          16.379,10           -                            -                      

10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.057.946,00R$                                8,33% 171.495,50R$        8,33% 171.495,50R$        8,33% 171.495,50R$         25,00% 514.486,50         8,02% 165.121,22               14,03% 288.668,60          14,03%

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.530.490,46R$                                0,00% -R$                     0,00% -R$                    0,00% -R$                     0,00% -                      0,00% -                            0,00% -                      0,00%

3.588.436,46                                     171.495,50             171.495,50            171.495,50             514.486,50         165.121,22               288.668,60          

868.401,61                                        41.501,91               41.501,91              41.501,91               124.505,73         39.959,34                 69.857,80            

4.456.838,07                                     212.997,41             212.997,41            212.997,41             638.992,23         205.080,56               358.526,40          

,

66.334.809,31                                   5,38% 3.569.731,81          4,11% 2.727.067,68         12,38% 8.209.416,16          21,87% 14.506.215,66    7,53% 4.998.268,48            7,95% 5.272.528,18       2,60%

66.334.809,31                                   3.569.731,81          6.296.799,49         14.506.215,66        19.504.484,14          24.777.012,32     

SUBTOTAL

SUBTOTAL

27,44%

22,62%

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

SUBTOTAL

20,06%

ITENS
MAIO JUNHO 

VALOR CONTRATO ADITADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITENS 

SEI: 6022.2022/0004432-5

AVENIDA CABORÉ - JARDIM MARIA LIDIA, SÃO PAULO - SP

LOCAL: AVENIDA CABORÉ - JARDIM MARIA LIDIA, SÃO PAULO - SP

2023

27/09 A 31/10 01/12 A 31/1201/11 A 30/11 TOTAL 2023
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

JANEIRO - ABRIL

2024

         São Paulo, 02 de Dezembro de 2024

24,20%

TOTAL GERAL

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

SUBTOTAL

24,20%

TOTAL GERAL

SUBTOTAL



VALOR PREVISTO VALOR PREVISTO VALOR PREVISTO VALOR PREVISTO VALOR PREVISTO VALOR PREVISTO VALOR PREVISTO VALOR PREVISTO VALOR PREVISTO VALOR

-                            0,00% -                          0,00% -                      12,99% 48.411,28            0,00% -                      1,54% 5.736,94                0,02% 76,00                  0,02% 76,00               0,02% 76,00               0,02% 76,00                  

65.691,72                 0,00% -                          8,57% 96.804,22            45,58% 514.766,85          9,20% 103.904,16          0,29% 3.305,32                0,06% 637,30                0,06% 637,30             0,06% 637,30             0,06% 637,30                

1.036.077,60            12,61% 1.850.241,03           13,59% 1.994.340,73       38,26% 5.615.546,75       4,39% 643.658,38          6,57% 964.583,76            0,10% 14.661,60           0,10% 14.661,60        0,10% 14.661,60        0,10% 14.661,60           

-                            5,12% 1.220.345,36           7,51% 1.790.788,86       6,95% 1.656.365,25       2,28% 544.500,89          11,87% 2.830.434,94         0,01% 1.846,66             0,01% 1.846,66          0,01% 1.846,66          0,01% 1.846,66             

1.101.769,32            3.070.586,40           3.881.933,82       7.835.090,13       1.292.063,43       3.804.060,96         17.221,56           17.221,56        17.221,56        17.221,56           

266.628,18               743.081,91              939.427,98          1.896.091,81       312.679,35          920.582,75            4.167,62             4.167,62          4.167,62          4.167,62             

1.368.397,50            3.813.668,31           4.821.361,80       9.731.181,94       1.604.742,78       4.724.643,67         21.389,18           21.389,18        21.389,18        21.389,18           

-                            0,00% -                          0,00% -                      0,00% -                      0,00% -                      99,82% 1.317.334,57         0,05% 597,40                0,05% 597,40             0,05% 597,40             0,05% 597,40                

-                            -                          -                      -                      -                      1.317.334,57         597,40                597,40             597,40             597,40                

-                            -                          -                      -                  -                      -             -                      -             297.981,08            135,13                135,13             135,13             135,13                

-                            -                          -                      -                  -                      -             -                      -             1.615.315,65         732,53                732,53             732,53             732,53                

-                            0,00% -                          0,00% -                      4,55% 183.329,84          11,23% 452.560,96          83,25% 3.354.593,31         0,24% 9.748,02             0,24% 9.748,02          0,24% 9.748,02          0,24% 9.748,02             

-                            -                          -                      183.329,84          452.560,96          3.354.593,31         9.748,02             9.748,02          9.748,02          9.748,02             

-                            -                          -                      36.775,97            90.783,73            672.931,42            1.955,45             1.955,45          1.955,45          1.955,45             

-                            -                          -                      220.105,81          543.344,69          4.027.524,73         11.703,47           11.703,47        11.703,47        11.703,47           

-                            0,00% -                          0,00% -                      0,80% 22.860,09            0,00% -                      98,73% 2.814.918,80         0,01% 154,59                0,01% 154,59             0,01% 154,59             0,01% 154,59                

-                            0,00% -                          0,00% -                      0,00% -                      0,00% -                      100,00% 37.712,01              0,00% 0,00                    0,00% 0,00                 0,00% 0,00                 0,00% 0,00                    

-                            0,00% -                          0,00% -                      100,00% 1.594.991,28       0,00% -                      0,00% -                        0,00% 0,00                    0,00% 0,00                 0,00% 0,00                 0,00% 0,00                    

-                            -                          -                      1.617.851,37       -                      2.852.630,81         154,59                154,59             154,59             154,59                

-                            -                          -                      443.938,42          -                      782.761,90            42,42                  42,42               42,42               42,42                  

-                            -                          -                      2.061.789,79       -                      3.635.392,71         197,01                197,01             197,01             197,01                

288.668,60               0,18% 3.657,75                  11,53% 237.198,14          23,89% 491.542,38          0,00% -                      2,96% 60.947,04              0,09% 1.913,94             0,09% 1.913,94          0,09% 1.913,94          0,09% 1.913,94             

-                            0,00% -                          0,00% -                      3,30% 50.536,86            0,00% -                      96,68% 1.479.693,63         0,00% 64,99                  0,00% 64,99               0,00% 43,33               0,01% 86,66                  

288.668,60               3.657,75                  237.198,14          542.079,24          -                      1.540.640,67         1.978,94             1.978,94          1.957,27          2.000,60             

69.857,80                 885,18                     57.401,95            131.183,18          -                      372.835,04            478,88                478,88             473,64             484,13                

358.526,40               4.542,93                  294.600,09          673.262,42          -                      1.913.475,70         2.457,82             2.457,82          2.430,91          2.484,73             

1.726.923,90            5,76% 3.818.211,23           7,71% 5.115.961,89       19,12% 12.686.339,95     3,24% 2.148.087,47       23,99% 15.916.352,46       0,05% 36.480,02           0,05% 36.480,02        0,05% 36.480,02        0,05% 36.480,02           

26.503.936,22          30.322.147,45         35.438.109,34     48.124.449,30     50.272.536,77     66.188.889,23       66.225.369,25    66.261.849,27 66.298.329,29 66.334.809,31    

MARÇO ABRILJUNHO JULHO FEVEREIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO

2024 2025

         São Paulo, 02 de Dezembro de 2024

AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO


