
CONTRATO Nº 193/SIURB/2023

PLANILHA DE ADITAMENTO

Preço

Unitário Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)

1 CANTEIRO DE OBRA

1 02.02.160 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M² UNMES             542,92               33,00 17.916,36                       36,00 19.545,12                          3,00 1.628,76         

2 02.02.140
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS 
SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA 
CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES          1.133,22               33,00 37.396,26                       36,00 40.795,92                          3,00 3.399,66         

3 02.02.150
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 
M²

UNMES             725,46               33,00 23.940,18                       36,00 26.116,56                          3,00 2.176,38         

4 02.02.130
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO 
SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES          1.241,96               22,00 27.323,12                       25,00 31.049,00                          3,00 3.725,88         

5 CPU-003 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS UN      324.117,87                 1,00 324.117,87                       1,00 324.117,87                            -   -                  

6 01-05-05
TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, 
TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS

M2             203,80              220,00 44.836,00                      720,00 146.736,00                     500,00 101.900,00     

7 10-16-03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2             453,55               12,00 5.442,60                         12,00 5.442,60                                -   -                  

8 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHP               35,87           7.744,00 277.777,28                 8.464,00 303.603,68                     720,00 25.826,40       

758.749,67       897.406,75        138.657,08     

2 ACESSOS E APOIO

9 CPU-001
ELABORAÇÃO, TRAMITAÇÃO DO PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE 
TPOV JUNTO À CET, INCLUI PAGAMENTO DE TAXA

UN          4.672,51                 1,00 4.672,51                           4,00 18.690,04                          3,00 14.017,53       

10 CPU-002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PERÍODOS: DIURNO E NOTURNO UN   2.036.808,06                 1,00 2.036.808,06                    1,00 2.036.808,06                         -   -                  

11 CPU-005
APOIO OPERACIONAL DE TRÂNSITO PARA O BLOQUEIO DE PONTES  
E VIADUTOS

EQUIPEXDIA          1.489,45               61,00 90.856,45                       67,00 99.793,15                          6,00 8.936,70         

12 CPU-005 (N)
APOIO OPERACIONAL DE TRÂNSITO PARA O BLOQUEIO DE PONTES  
E VIADUTOS

EQUIPEXDIA          1.787,35              242,00 432.538,70                    257,00 459.348,95                      15,00 26.810,25       

13 CPU-004 EQUIPE DE TOPOGRAFIA EQUIPEXDIA          1.618,21               13,00 21.036,73                       10,00 16.182,10                         (3,00) (4.854,63)        

14 10-01-01 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3XMES                 9,49         54.356,27 515.841,00               54.356,27 515.841,00                            -   -                  

15 10-01-02 ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3                 6,34         45.296,89 287.182,28               45.296,89 287.182,28                            -   -                  

16 10-02-00
PLATAFORMA DE MADEIRA A SEREM ARMADAS SOBRE ANDAIMES 
METÁLICOS

M2               11,41           6.680,33 76.222,56                   6.680,33 76.222,56                              -   -                  

17 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CHP               16,95         17.424,00 295.336,80               17.424,00 295.336,80                            -   -                  

18 94011 CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M H             147,46              242,00 35.685,32                      302,00 44.532,92                        60,00 8.847,60         

19 94011 (N) CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M H             160,24              968,00 155.112,32                 1.208,00 193.569,92                     240,00 38.457,60       

20 10-16-01 SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL M2               66,07              286,00 18.896,02                      286,00 18.896,02                              -   -                  

21 10-16-02 SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO M               16,08              500,00 8.040,00                        500,00 8.040,00                                -   -                  

22 CPU-026
TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL COM QUATRO PROJETORES 1000W, 
ALTURA APROXIMADA DE 7M

UNXMÊS          4.660,71               33,00 153.803,43                     36,00 167.785,56                        3,00 13.982,13       

Item Código Descrição Un.

SUBTOTAL 1 - CANTEIRO DE OBRA

CONTRATADA : EDRO ENGENHARIA LTDA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO OLAVO FONTOURA, PONTE ANHEMBI E PONTE ESTAIADA GOVERNADOR ORESTES QUÉRCIA – LOTE 18.

Aditamento DiferençaContratual
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23 3806410
PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPENSA SOB TABULEIRO DE 
PONTES COM TRELIÇAS METÁLICAS E TÁBUAS - UTILIZAÇÃO DE 100 
VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M²               63,93           8.745,88 559.124,10                           -   -                             (8.745,88) (559.124,10)    

24 3806411
PLATAFORMA MECANIZADA DE INSPEÇÃO SOB PONTES COM 
CAPACIDADE DE 500 KG E ALCANCE DE 15 M

H             688,57              968,00 666.535,76                    968,00 666.535,76                            -   -                  

25 10-18-00 PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M2                 3,93           7.775,60 30.558,10                   7.775,60 30.558,10                              -   -                  

26 02.06.040
LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM 
ALTURA APROXIMADA DE 20 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, 
DIESEL

UNMES        18.272,70               22,00 401.999,40                     28,00 511.635,60                        6,00 109.636,20     

27 CPU-001

ACESSO SUSPENSO – TIPO PRINER DECK WEB SUPERESTRUTURA – 
DIMENSÕES: TRAMO SOBRE O RIO TIETÊ: 17 m X 52,94 M = 900 M2, 
INCLUINDO LOCAÇÃO POR
60 DIAS CORRIDOS 

M2             206,68                     -   -                              8.745,88 1.807.598,47               8.745,88 1.807.598,47  

28 CPU-002
ACESSO SUSPENSO – TIPO PRINER DECK WEB SUPERESTRUTURA – 
TORRE DE ACESSO, INCLUINDO LOCAÇÃO POR
60 DIAS CORRIDOS 

M2                 4,01                     -   -                              8.745,88 35.070,97                    8.745,88 35.070,97       

29 CPU-003

ACESSO SUSPENSO – TIPO PRINER DECK WEB SUPERESTRUTURA – 
DIMENSÕES: TRAMO SOBRE O RIO TIETÊ: 17 m X 52,94 M = 900 M2. 
01 MONTAGEM DIURNA , 01 DESMONTAGEM DIURNA, FRETE MOB E 
DESMOB. 

M2             267,15                     -   -                              8.745,88 2.336.461,84               8.745,88 2.336.461,84  

5.790.249,54    9.626.090,10     3.835.840,56  

3
TERAPIA PARA REPAROS SUPERFICIAIS (ATÉ 5,0 CM DE
PROFUNDIDADE)

3.1 EXECUÇÃO DIURNA

30 10-21-00
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ 
PROFUNDIDADE DE 13CM

M2             131,75                 0,87 114,62                              0,87 114,62                                   -   -                  

31 10-04-00 CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE M2               75,02               81,14 6.087,12                         81,14 6.087,12                                -   -                  

32 10-17-00
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 6,78               40,57 275,06                            40,57 275,06                                   -   -                  

33 CPU-006 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2                 7,80               40,57 316,44                            40,57 316,44                                   -   -                  

34 03-40-18 LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO M2               17,62               40,57 714,84                            40,57 714,84                                   -   -                  

35 03-40-22
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO 
INIBIDOR OXIDANTE

M                 6,13              304,28 1.865,23                        304,28 1.865,23                                -   -                  

36 11.20.120
REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
(TIXOTRÓPICA), BICOMPONENTE

M3          9.108,02                 2,41 21.950,32                         2,41 21.950,32                              -   -                  

37 10-15-00 CURA QUÍMICA M2                 2,28               40,57 92,49                              40,57 92,49                                     -   -                  

SUBTOTAL 2 - ACESSOS E APOIO
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38 08-80-00
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E 
VOLTA DE 1KM

M3               12,67                 2,30 29,14                                2,30 29,14                                     -   -                  

39 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                 2,14               52,93 113,27                            52,93 113,27                                   -   -                  

40 05.09.006
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
INERTE

T               34,71                 6,02 208,95                              6,02 208,95                                   -   -                  

3.2 EXECUÇÃO NOTURNA

41 10-21-00 (N)
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ 
PROFUNDIDADE DE 13CM

M2             137,66                 3,46 476,30                              3,46 476,30                                   -   -                  

42 10-04-00 (N) CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE M2               87,14              324,56 28.282,15                      324,56 28.282,15                              -   -                  

43 10-17-00 (N)
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 8,54              162,28 1.385,87                        162,28 1.385,87                                -   -                  

44 CPU-006 (N) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2                 8,59              162,28 1.393,98                        162,28 1.393,98                                -   -                  

45 03-40-18 (N) LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO M2               21,23              162,28 3.445,20                        162,28 3.445,20                                -   -                  

46 03-40-22 (N)
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO 
INIBIDOR OXIDANTE

M                 8,10           1.217,11 9.858,59                     1.217,11 9.858,59                                -   -                  

47 11.20.120 (N)
REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
(TIXOTRÓPICA), BICOMPONENTE

M3        10.103,21                 9,63 97.293,91                         9,63 97.293,91                              -   -                  

48 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2                 2,37              162,28 384,60                           162,28 384,60                                   -   -                  

49 08-80-00 (N)
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E 
VOLTA DE 1KM

M3               13,24                 9,19 121,67                              9,19 121,67                                   -   -                  

50 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                 2,14              211,72 453,08                           211,72 453,08                                   -   -                  

51 05.09.006
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
INERTE

T               34,71               24,07 835,46                            24,07 835,46                                   -   -                  

175.698,29       175.698,29        -                  

4
TERAPIA PARA REPAROS PROFUNDOS (SUPERIOR A 5,0 CM DE
PROFUNDIDADE)

4.1 EXECUÇÃO DIURNA

52 10-21-00
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ 
PROFUNDIDADE DE 13CM

M2             131,75                 0,03 3,95                                  0,03 3,95                                       -   -                  

53 17-50-23 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3             358,26                 0,08 28,66                                0,08 28,66                                     -   -                  

54 10-17-00
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 6,78                 0,75 5,08                                  0,75 5,08                                       -   -                  

55 CPU-006 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2                 7,80                 0,75 5,85                                  0,75 5,85                                       -   -                  

56 03-40-18 LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO M2               17,62                 0,75 13,21                                0,75 13,21                                     -   -                  

57 03-40-22
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO 
INIBIDOR OXIDANTE

M                 6,13                 9,38 57,49                                9,38 57,49                                     -   -                  

58 08-15-02 FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO M2               83,51                 1,02 85,18                                1,02 85,18                                     -   -                  

SUBTOTAL 3 - TERAPIA PARA REPAROS SUPERFICIAIS (ATÉ 5,0 CM DE PROFUNDIDADE)
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59 10-08-02 GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO M3          4.571,95                 4,91 22.448,27                         4,91 22.448,27                              -   -                  

60 10-15-00 CURA QUÍMICA M2                 2,28                 0,75 1,71                                  0,75 1,71                                       -   -                  

61 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                 2,14                 1,65 3,53                                  1,65 3,53                                       -   -                  

62 05.09.006
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
INERTE

T               34,71               10,93 379,38                            10,93 379,38                                   -   -                  

4.2 EXECUÇÃO NOTURNA

63 10-21-00 (N)
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ 
PROFUNDIDADE DE 13CM

M2             137,66                 0,12 16,51                                0,12 16,51                                     -   -                  

64 17-50-23 (N) DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3             431,87                 0,31 133,87                              0,31 133,87                                   -   -                  

65 10-17-00 (N)
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 8,54                 3,00 25,62                                3,00 25,62                                     -   -                  

66 CPU-006 (N) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2                 8,59                 3,00 25,77                                3,00 25,77                                     -   -                  

67 03-40-18 (N) LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO M2               21,23                 3,00 63,69                                3,00 63,69                                     -   -                  

68 03-40-22 (N)
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO 
INIBIDOR OXIDANTE

M                 8,10               37,51 303,83                            37,51 303,83                                   -   -                  

69 08-15-02 (N) FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO M2             104,75                 4,05 424,23                              4,05 424,23                                   -   -                  

70 10-08-02 (N) GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO M3          4.839,09               19,62 94.942,94                       19,62 94.942,94                              -   -                  

71 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2                 2,37                 3,00 7,11                                  3,00 7,11                                       -   -                  

72 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                 2,14                 6,60 14,12                                6,60 14,12                                     -   -                  

73 05.09.006
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
INERTE

T               34,71               43,71 1.517,17                         43,71 1.517,17                                -   -                  

120.507,17       120.507,17        -                  

5 TERAPIA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE AÇO

5.1 EXECUÇÃO DIURNA

74 10-17-00
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 6,78                 0,02 0,13                                  0,02 0,13                                       -   -                  

75 10-21-00
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ 
PROFUNDIDADE DE 13CM

M2             131,75                 0,01 1,31                                  0,01 1,31                                       -   -                  

76 10-04-00 CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE M2               75,02                 0,02 1,50                                  0,02 1,50                                       -   -                  

77 CPU-006 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2                 7,80                 0,02 0,15                                  0,02 0,15                                       -   -                  

78 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                 2,14                 0,01 0,02                                  0,01 0,02                                       -   -                  

79 01.23.030
PREPARO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE 
EPÓXI

M2             150,16                 0,02 3,00                                  0,02 3,00                                       -   -                  

80 11.20.120
REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
(TIXOTRÓPICA), BICOMPONENTE

M3          9.108,02                 0,01 91,08                                0,01 91,08                                     -   -                  

SUBTOTAL 4 - TERAPIA PARA REPAROS PROFUNDOS (SUPERIOR A 5,0 CM DE PROFUNDIDADE)
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81 10-15-00 CURA QUÍMICA M2                 2,28                 0,02 0,04                                  0,02 0,04                                       -   -                  

82 05.09.006
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
INERTE

T               34,71                 0,01 0,34                                  0,01 0,34                                       -   -                  

5.2 EXECUÇÃO NOTURNA

83 10-17-00 (N)
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 8,54                 0,06 0,51                                  0,06 0,51                                       -   -                  

84 10-21-00 (N)
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ 
PROFUNDIDADE DE 13CM

M2             137,66                 0,03 4,12                                  0,03 4,12                                       -   -                  

85 10-04-00 (N) CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE M2               87,14                 0,06 5,22                                  0,06 5,22                                       -   -                  

86 CPU-006 (N) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2                 8,59                 0,06 0,51                                  0,06 0,51                                       -   -                  

87 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                 2,14                 0,01 0,02                                  0,01 0,02                                       -   -                  

88 01.23.030 (N)
PREPARO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE 
EPÓXI

M2             175,36                 0,06 10,52                                0,06 10,52                                     -   -                  

89 11.20.120 (N)
REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
(TIXOTRÓPICA), BICOMPONENTE

M3        10.103,21                 0,01 101,03                              0,01 101,03                                   -   -                  

90 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2                 2,37                 0,06 0,14                                  0,06 0,14                                       -   -                  

91 05.09.006
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
INERTE

T               34,71                 0,01 0,34                                  0,01 0,34                                       -   -                  

219,98              219,98               -                  

6
TERAPIA REPARO DE FISSURAS PASSIVAS COM ABERTURA 0,2 < W
< 0,3 MM

6.1 EXECUÇÃO DIURNA

92 10-17-00
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 6,78                 0,30 2,03                                  0,30 2,03                                       -   -                  

93 10-21-00
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ 
PROFUNDIDADE DE 13CM

M2             131,75                 0,10 13,17                                0,10 13,17                                     -   -                  

94 08-49-00 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3             180,73                 0,01 1,80                                  0,01 1,80                                       -   -                  

95 10-17-00
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 6,78                 0,30 2,03                                  0,30 2,03                                       -   -                  

96 CPU-006 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2                 7,80                 0,30 2,34                                  0,30 2,34                                       -   -                  

97 10-09-00
COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 
ARGAMASSA EPOXÍDICA

M               25,02                 4,84 121,09                              4,84 121,09                                   -   -                  

98 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                 2,14                 0,10 0,21                                  0,10 0,21                                       -   -                  

99 05.09.006
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
INERTE

T               34,71                 0,02 0,69                                  0,02 0,69                                       -   -                  

6.2 EXECUÇÃO NOTURNA

100 10-17-00 (N)
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 8,54                 1,17 9,99                                  1,17 9,99                                       -   -                  

SUBTOTAL 5 - TERAPIA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE AÇO
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CONTRATO Nº 193/SIURB/2023

PLANILHA DE ADITAMENTO

Preço

Unitário Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)
Item Código Descrição Un.

CONTRATADA : EDRO ENGENHARIA LTDA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO OLAVO FONTOURA, PONTE ANHEMBI E PONTE ESTAIADA GOVERNADOR ORESTES QUÉRCIA – LOTE 18.

Aditamento DiferençaContratual

101 10-21-00 (N)
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ 
PROFUNDIDADE DE 13CM

M2             137,66                 0,40 55,06                                0,40 55,06                                     -   -                  

102 08-49-00 (N) DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3             217,53                 0,03 6,52                                  0,03 6,52                                       -   -                  

103 10-17-00 (N)
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 8,54                 1,17 9,99                                  1,17 9,99                                       -   -                  

104 CPU-006 (N) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2                 8,59                 1,17 10,05                                1,17 10,05                                     -   -                  

105 10-09-00 (N)
COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 
ARGAMASSA EPOXÍDICA

M               28,13               19,36 544,59                            19,36 544,59                                   -   -                  

106 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                 2,14                 0,39 0,83                                  0,39 0,83                                       -   -                  

107 05.09.006
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
INERTE

T               34,71                 0,05 1,73                                  0,05 1,73                                       -   -                  

782,12              782,12               -                  

7
TERAPIA PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO COM
VERNIZ À BASE SOLVENTE (ELEMENTOS PRINCIPAIS E
SECUNDÁRIOS)

7.1 EXECUÇÃO DIURNA

108 10-19-00 LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2                 8,84           7.554,21 66.779,21                   7.554,21 66.779,21                              -   -                  

109 10-17-00
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 6,78           7.554,21 51.217,54                   7.554,21 51.217,54                              -   -                  

110 03-40-25 PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE M2               18,82           7.554,21 142.170,23                 7.554,21 142.170,23                            -   -                  

111 10-15-00 CURA QUÍMICA M2                 2,28           7.554,21 17.223,59                   7.554,21 17.223,59                              -   -                  

112 10-19-00 LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2                 8,84           7.554,21 66.779,21                   7.554,21 66.779,21                              -   -                  

113 10-25-03
APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 
DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM 
ÁGUA E SABÃO)

M2               43,20           7.554,21 326.341,87                 7.554,21 326.341,87                            -   -                  

7.2 EXECUÇÃO NOTURNA

114 10-19-00 (N) LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2               11,60         30.216,82 350.515,11               30.216,82 350.515,11                            -   -                  

115 10-17-00 (N)
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 8,54         30.216,82 258.051,64               30.216,82 258.051,64                            -   -                  

116 03-40-25 (N) PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE M2               24,14         30.216,82 729.434,03               30.216,82 729.434,03                            -   -                  

117 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2                 2,37         30.216,82 71.613,86                 30.216,82 71.613,86                              -   -                  

118 10-19-00 (N) LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2               11,60         30.216,82 350.515,11               30.216,82 350.515,11                            -   -                  

119 10-25-03 (N)
APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 
DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM 
ÁGUA E SABÃO)

M2               51,02         30.216,82 1.541.662,15            30.216,82 1.541.662,15                         -   -                  

3.972.303,55    3.972.303,55     -                  

SUBTOTAL 6 - TERAPIA REPARO DE FISSURAS PASSIVAS COM ABERTURA 0,2 < W < 0,3 MM

SUBTOTAL 7 - TERAPIA PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO COM VERNIZ À BASE
SOLVENTE (ELEMENTOS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS)
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CONTRATO Nº 193/SIURB/2023

PLANILHA DE ADITAMENTO

Preço

Unitário Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)
Item Código Descrição Un.

CONTRATADA : EDRO ENGENHARIA LTDA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO OLAVO FONTOURA, PONTE ANHEMBI E PONTE ESTAIADA GOVERNADOR ORESTES QUÉRCIA – LOTE 18.

Aditamento DiferençaContratual

8 TERAPIA PARA REPARO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DANIFICADA

8.1 EXECUÇÃO NOTURNA

120 10-21-00 (N)
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ 
PROFUNDIDADE DE 13CM

M2             137,66                 4,22 580,92                            30,67 4.222,03                          26,45 3.641,11         

121 08-51-00 (N) DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3             435,06               13,12 5.707,98                         38,58 16.784,61                        25,46 11.076,63       

122 10-03-00 (N)
APICOAMENTO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO (COM 
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO)

M2               41,62              131,13 5.457,63                        362,55 15.089,33                       231,42 9.631,70         

123 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                 2,14              291,25 623,27                           953,11 2.039,65                         661,86 1.416,38         

124 03.09.060 (N)
REMOÇÃO MANUAL DE JUNTA DE DILATAÇÃO OU RETRAÇÃO, 
INCLUSIVE APOIO

M                 9,51               30,40 289,10                            30,40 289,10                                   -   -                  

125 08-49-00 (N) DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3             217,53                 0,13 28,27                                0,13 28,27                                     -   -                  

126 CPU-006 (N) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2                 8,59                 3,65 31,35                             235,07 2.019,25                         231,42 1.987,90         

127 01.23.232 (N)
FURAÇÃO PARA 12,5MM X 150MM EM CONCRETO ARMADO, 
INCLUSIVE COLAGEM DE ARMADURA (PARA 10MM)

UN               16,17           7.136,00 115.389,12               19.037,00 307.828,29                11.901,00 192.439,17     

128 CPU-009 (N) LIMPEZA INTERNA DOS FUROS COM JATO DE AR P/ ANCORAGEM M2               40,57               30,83 1.250,77                         66,53 2.699,12                          35,70 1.448,35         

129 07-09-00 (N) FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO <  1/2" KG               15,05           1.338,19 20.139,75                   3.457,34 52.032,96                    2.119,15 31.893,21       

130 CPU-008 (N)
FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - COM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

M2             161,72               35,68 5.770,16                         85,27 13.789,86                        49,59 8.019,70         

131 CPU-007 (N)
GRAUTE DE CURA RÁPIDA - FORNECIMENTO, PREPARO E 
APLICAÇÃO

M3          9.454,89               12,26 115.916,95                     37,72 356.638,45                      25,46 240.721,50     

132 03-40-60 (N)
PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE 
EPÓXI

M2             190,33               24,98 4.754,44                         51,42 9.786,76                          26,44 5.032,32         

133 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2                 2,37              131,13 310,77                           246,84 585,01                            115,71 274,24            

134 08-58-00 (N)
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE 
ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 3550 VV OU SIMILAR

M             969,69              208,80 202.471,27                    542,40 525.959,85                     333,60 323.488,58     

135 05.09.006
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
INERTE

T               34,71               33,10 1.148,90                         85,66 2.973,25                          52,56 1.824,35         

479.870,65       1.312.765,79     832.895,14     

9
TERAPIA PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DOS ELEMENTOS
COMPLEMENTARES EM CONCRETO 

9.1 EXECUÇÃO DIURNA

136 10-19-00 LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2                 8,84              559,25 4.943,77                        559,25 4.943,77                                -   -                  

137 10-17-00
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 6,78              559,25 3.791,71                        559,25 3.791,71                                -   -                  

138 03-40-25 PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE M2               18,82              559,25 10.525,08                      559,25 10.525,08                              -   -                  

139 10-15-00 CURA QUÍMICA M2                 2,28              559,25 1.275,09                        559,25 1.275,09                                -   -                  

140 10-19-00 LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2                 8,84              559,25 4.943,77                        559,25 4.943,77                                -   -                  

SUBTOTAL 8 - TERAPIA PARA REPARO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DANIFICADA
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CONTRATO Nº 193/SIURB/2023

PLANILHA DE ADITAMENTO

Preço

Unitário Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)
Item Código Descrição Un.

CONTRATADA : EDRO ENGENHARIA LTDA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO OLAVO FONTOURA, PONTE ANHEMBI E PONTE ESTAIADA GOVERNADOR ORESTES QUÉRCIA – LOTE 18.

Aditamento DiferençaContratual

141 15-01-15 TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2               26,08              559,25 14.585,24                      559,25 14.585,24                              -   -                  

142 10-22-00
REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE COM REMOVEDOR "PINTOFF" OU 
SIMILAR

M2               13,50              143,66 1.939,41                        143,66 1.939,41                                -   -                  

143 10-17-00
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 6,78              143,66 974,01                           143,66 974,01                                   -   -                  

144 15-50-23
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - 
JATEAMENTO

M2             126,07              143,66 18.111,21                      143,66 18.111,21                              -   -                  

145 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

M2               11,47              143,66 1.647,78                        143,66 1.647,78                                -   -                  

146 2419704
PINTURA COM PRIMER EPÓXI DE DOIS COMPONENTES COM 
PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 70 
µM

M²               11,93              143,66 1.713,86                        143,66 1.713,86                                -   -                  

147 5300994
PINTURA COM ESMALTE POLIURETANO DE DOIS COMPONENTES EM 
CHAPA METÁLICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, 
ESPESSURA ATÉ 35 µM

M²               12,17              143,66 1.748,34                        143,66 1.748,34                                -   -                  

9.2 EXECUÇÃO NOTURNA

148 10-19-00 (N) LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2               11,60           2.237,00 25.949,20                   2.237,00 25.949,20                              -   -                  

149 10-17-00 (N)
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 8,54           2.237,00 19.103,98                   2.237,00 19.103,98                              -   -                  

150 03-40-25 (N) PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE M2               24,14           2.237,00 54.001,18                   2.237,00 54.001,18                              -   -                  

151 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2                 2,37           2.237,00 5.301,69                     2.237,00 5.301,69                                -   -                  

152 10-19-00 (N) LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2               11,60           2.237,00 25.949,20                   2.237,00 25.949,20                              -   -                  

153 15-01-15 (N) TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2               32,39           2.237,00 72.456,43                   2.237,00 72.456,43                              -   -                  

154 10-22-00 (N)
REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE COM REMOVEDOR "PINTOFF" OU 
SIMILAR

M2               15,08              574,63 8.665,42                        574,63 8.665,42                                -   -                  

155 10-17-00 (N)
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 8,54              574,63 4.907,34                        574,63 4.907,34                                -   -                  

156 15-50-23 (N)
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - 
JATEAMENTO

M2             132,17              574,63 75.948,84                      574,63 75.948,84                              -   -                  

157 100717 (N)
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

M2               12,76              574,63 7.332,27                        574,63 7.332,27                                -   -                  

158 2419704 (N)
PINTURA COM PRIMER EPÓXI DE DOIS COMPONENTES COM 
PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 70 
µM

M2               12,14              574,63 6.976,00                        574,63 6.976,00                                -   -                  

159 5300994 (N)
PINTURA COM ESMALTE POLIURETANO DE DOIS COMPONENTES EM 
CHAPA METÁLICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, 
ESPESSURA ATÉ 35 µM

M2               12,41              574,63 7.131,15                        574,63 7.131,15                                -   -                  

379.921,97       379.921,97        -                  

10 TERAPIA PARA INSTALAÇÃO DE TELA NO GUARDA-CORPO

SUBTOTAL 9 - TERAPIA PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DOS ELEMENTOS COMPLEMENTARES EM
CONCRETO 
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CONTRATO Nº 193/SIURB/2023

PLANILHA DE ADITAMENTO
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EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO OLAVO FONTOURA, PONTE ANHEMBI E PONTE ESTAIADA GOVERNADOR ORESTES QUÉRCIA – LOTE 18.

Aditamento DiferençaContratual

10.1 EXECUÇÃO DIURNA

160 08-02-80
TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE 
REQUADRO

M2             315,37               47,04 14.835,00                      127,77 40.294,82                        80,73 25.459,82       

10.2 EXECUÇÃO NOTURNA

161 08-02-80 (N)
TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE 
REQUADRO

M2             333,16              188,16 62.687,38                      511,07 170.268,08                     322,91 107.580,70     

77.522,38         210.562,90        133.040,52     

11 TERAPIA DE REPARO DO SISTEMA SPDA DANIFICADO

11.1 EXECUÇÃO DIURNA

162 09-11-95 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" M               27,35                 0,40 10,94                                    -   -                                    (0,40) (10,94)             

11.2 EXECUÇÃO NOTURNA

163 09-11-95 (N) BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" M               33,60                 1,60 53,76                                    -   -                                    (1,60) (53,76)             

64,70                -                     (64,70)             

12 TERAPIA PARA REPAROS DO COMPLEMENTO DA BARREIRA RÍGIDA

12.1 EXECUÇÃO NOTURNA

164 46.08.100 (N)
TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4´, 
INCLUSIVE CONEXÕES

M             680,71              320,00 217.827,20                    320,00 217.827,20                            -   -                  

165 2419704 (N)
PINTURA COM PRIMER EPÓXI DE DOIS COMPONENTES COM 
PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 70 
µM

M2               12,14              100,54 1.220,55                        100,54 1.220,55                                -   -                  

166 5300994 (N)
PINTURA COM ESMALTE POLIURETANO DE DOIS COMPONENTES EM 
CHAPA METÁLICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, 
ESPESSURA ATÉ 35 µM

M2               12,41              100,54 1.247,70                        100,54 1.247,70                                -   -                  

220.295,45       220.295,45        -                  

13 TERAPIA PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO

13.1 EXECUÇÃO NOTURNA

167 11.20.050 (N)
CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO 
DIAMANTADO PARA PISOS

M               21,67              166,40 3.605,88                               -   -                                (166,40) (3.605,88)        

168 05-04-00 (N)
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI 
CARGA NO CAMINHÃO

M2               24,96              231,60 5.780,73                               -   -                                (231,60) (5.780,73)        

169 CPU-006 (N) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2                 8,59              231,60 1.989,44                               -   -                                (231,60) (1.989,44)        

170 05-26-00 (N) IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2                 8,29              231,60 1.919,96                               -   -                                (231,60) (1.919,96)        

171 05-99-03 (N)
REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO -  FAIXA III 
(SEM TRANSPORTE)

M3          1.629,45               11,58 18.869,03                             -   -                                  (11,58) (18.869,03)      

SUBTOTAL 10 - TERAPIA PARA INSTALAÇÃO DE TELA NO GUARDA-CORPO

SUBTOTAL 11 - TERAPIA DE REPARO DO SISTEMA SPDA DANIFICADO

SUBTOTAL 12 - TERAPIA PARA REPAROS DO COMPLEMENTO DA BARREIRA RÍGIDA
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Aditamento DiferençaContratual

172 05-78-01 (N)
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ 
A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM

M3               20,39               11,58 236,11                                  -   -                                  (11,58) (236,11)           

173 05-78-07 (N) TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                 3,60              254,76 917,13                                  -   -                                (254,76) (917,13)           

174 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                 2,14              138,96 297,37                                  -   -                                (138,96) (297,37)           

175 05.09.006
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
INERTE

T               34,71               28,95 1.004,85                               -   -                                  (28,95) (1.004,85)        

34.620,50         -                     (34.620,50)      

14
TERAPIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM
PLUVIAL

14.1 EXECUÇÃO DIURNA

176 10-24-05 FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 2" CM                 3,02              540,00 1.630,80                        540,00 1.630,80                                -   -                  

177 10-17-00
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 6,78                 0,51 3,45                                  0,51 3,45                                       -   -                  

178 01.23.030
PREPARO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE 
EPÓXI

M2             150,16                 0,51 76,58                                0,51 76,58                                     -   -                  

179 06-68-01
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR 
BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 50MM (2")

M               28,75                 5,40 155,25                              5,40 155,25                                   -   -                  

180 06-68-03
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR 
BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4")

M               45,15               30,00 1.354,50                         30,00 1.354,50                                -   -                  

181 10-50-03 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" M                 5,34               30,00 160,20                            30,00 160,20                                   -   -                  

182 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                 2,14                 5,19 11,10                                5,19 11,10                                     -   -                  

183 05.09.006
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
INERTE

T               34,71                 0,59 20,47                                0,59 20,47                                     -   -                  

14.2 EXECUÇÃO NOTURNA

184 10-24-05 (N) FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 2" CM                 3,81           2.160,00 8.229,60                     2.160,00 8.229,60                                -   -                  

185 10-17-00 (N)
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 8,54                 2,04 17,42                                2,04 17,42                                     -   -                  

186 01.23.030 (N)
PREPARO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE 
EPÓXI

M2             175,36                 2,04 357,73                              2,04 357,73                                   -   -                  

187 06-68-01 (N)
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR 
BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 50MM (2")

M               34,07               21,60 735,91                            21,60 735,91                                   -   -                  

188 06-68-03 (N)
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR 
BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4")

M               54,02              120,00 6.482,40                        120,00 6.482,40                                -   -                  

189 10-50-03 (N) DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" M                 7,32              120,00 878,40                           120,00 878,40                                   -   -                  

SUBTOTAL 13 - TERAPIA PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO

10/15



CONTRATO Nº 193/SIURB/2023

PLANILHA DE ADITAMENTO

Preço

Unitário Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)
Item Código Descrição Un.

CONTRATADA : EDRO ENGENHARIA LTDA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO OLAVO FONTOURA, PONTE ANHEMBI E PONTE ESTAIADA GOVERNADOR ORESTES QUÉRCIA – LOTE 18.

Aditamento DiferençaContratual

190 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                 2,14               20,74 44,38                              20,74 44,38                                     -   -                  

191 05.09.006
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
INERTE

T               34,71                 2,36 81,91                                2,36 81,91                                     -   -                  

20.240,10         20.240,10          -                  

15 TERAPIA PARA REGULARIZAÇÃO DAS SARJETAS

15.1 EXECUÇÃO NOTURNA

192 08-49-00 (N) DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3             217,53                 3,20 696,09                              3,20 696,09                                   -   -                  

193 10-17-00 (N)
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 8,54               32,00 273,28                            32,00 273,28                                   -   -                  

194 07-16-00 (N) FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3             499,75                 3,20 1.599,20                           3,20 1.599,20                                -   -                  

195 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2                 2,37               32,00 75,84                              32,00 75,84                                     -   -                  

196 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                 2,14               70,40 150,65                            70,40 150,65                                   -   -                  

197 05.09.006
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
INERTE

T               34,71                 8,00 277,68                              8,00 277,68                                   -   -                  

3.072,74           3.072,74            -                  

16 TERAPIA PARA IMPLANTAÇÃO DE BUZINOTES NOS TABULEIROS

16.1 EXECUÇÃO DIURNA

198 10-24-08 FURAÇÃO DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 1 1/2" CM                 3,01               50,00 150,50                            50,00 150,50                                   -   -                  

199 06-68-01
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR 
BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 50MM (2")

M               28,75                 0,50 14,37                                0,50 14,37                                     -   -                  

200 03-40-60
PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE 
EPÓXI

M2             172,52                 0,08 13,80                                0,08 13,80                                     -   -                  

16.2 EXECUÇÃO NOTURNA

201 10-24-08 (N) FURAÇÃO DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 1 1/2" CM                 3,80              200,00 760,00                           200,00 760,00                                   -   -                  

202 06-68-01 (N)
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR 
BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 50MM (2")

M               34,07                 2,00 68,14                                2,00 68,14                                     -   -                  

203 03-40-60 (N)
PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE 
EPÓXI

M2             190,33                 0,32 60,90                                0,32 60,90                                     -   -                  

1.067,71           1.067,71            -                  

17 TERAPIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS DE APOIO

17.1 EXECUÇÃO NOTURNA

SUBTOTAL 14 - TERAPIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL

SUBTOTAL 15 - TERAPIA PARA REGULARIZAÇÃO DAS SARJETAS

SUBTOTAL 16 - TERAPIA PARA IMPLANTAÇÃO DE BUZINOTES NOS TABULEIROS
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CONTRATO Nº 193/SIURB/2023

PLANILHA DE ADITAMENTO

Preço

Unitário Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)
Item Código Descrição Un.

CONTRATADA : EDRO ENGENHARIA LTDA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO OLAVO FONTOURA, PONTE ANHEMBI E PONTE ESTAIADA GOVERNADOR ORESTES QUÉRCIA – LOTE 18.

Aditamento DiferençaContratual

204 CPU-010 (N)
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA ELEVAÇÃO COM 
CAPACIDADE DE 1859 KN - PRODUTIVO

H               80,48              280,00 22.534,40                      800,00 64.384,00                       520,00 41.849,60       

205 10-21-00 (N)
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ 
PROFUNDIDADE DE 13CM

M2             137,66                 0,35 48,18                              19,35 2.663,72                          19,00 2.615,54         

206 CPU-006 (N) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2                 8,59                 5,88 50,50                                5,88 50,50                                     -   -                  

207 10-08-02 (N) GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO M3          4.839,09                 0,54 2.613,10                           0,54 2.613,10                                -   -                  

208 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2                 2,37                 5,88 13,93                                5,88 13,93                                     -   -                  

209 08-46-00 (N) APOIO DE NEOPRENE FRETADO DM3             154,65              381,60 59.014,44                      381,60 59.014,44                              -   -                  

210 11.20.120 (N)
REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
(TIXOTRÓPICA), BICOMPONENTE

M3        10.103,21                 0,71 7.173,27                           0,71 7.173,27                                -   -                  

211 CPU-011 (N)
FORNECIMENTO E CORTE DE CHAPA DE AÇO 45X45 CM - E = 1/4" - 
SAE 1010/1020

KG               18,92           1.974,68 37.360,94                   3.640,00 68.868,80                    1.665,32 31.507,86       

128.808,76       204.781,76        75.973,00       

18 TERAPIA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

18.1 EXECUÇÃO NOTURNA

212 70.02.014 (N)
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE 
POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS

M2               90,09               12,00 1.081,08                               -   -                                  (12,00) (1.081,08)        

1.081,08           -                     (1.081,08)        

19
TERAPIA PARA TRATAMENTO DE FISSURAS PASSIVAS COM
ABERTURA SUPERIOR A 0,2 MM

19.1 EXECUÇÃO DIURNA

213 10-17-00
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 6,78                 0,28 1,89                                  0,28 1,89                                       -   -                  

214 10-21-00
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ 
PROFUNDIDADE DE 13CM

M2             131,75                 0,10 13,17                                0,10 13,17                                     -   -                  

215 CPU-006 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2                 7,80                 0,28 2,18                                  0,28 2,18                                       -   -                  

216 10-17-00
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 6,78                 0,28 1,89                                  0,28 1,89                                       -   -                  

217 08-49-00 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3             180,72                 0,01 1,80                                  0,01 1,80                                       -   -                  

218 10-09-00
COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 
ARGAMASSA EPOXÍDICA

M               25,02                 4,52 113,09                              4,52 113,09                                   -   -                  

219 10-10-00
BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO 
E POSTERIOR CORTE

UN                 8,48               30,00 254,40                            30,00 254,40                                   -   -                  

220 10-11-00
TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA 
EPÓXI

KG             180,00                 2,26 406,80                              2,26 406,80                                   -   -                  

221 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                 2,14                 0,09 0,19                                  0,09 0,19                                       -   -                  

SUBTOTAL 17 - TERAPIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS DE APOIO

SUBTOTAL 18 - TERAPIA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
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CONTRATO Nº 193/SIURB/2023

PLANILHA DE ADITAMENTO

Preço

Unitário Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)
Item Código Descrição Un.

CONTRATADA : EDRO ENGENHARIA LTDA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO OLAVO FONTOURA, PONTE ANHEMBI E PONTE ESTAIADA GOVERNADOR ORESTES QUÉRCIA – LOTE 18.

Aditamento DiferençaContratual

222 05.09.006
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
INERTE

T               34,71                 0,02 0,69                                  0,02 0,69                                       -   -                  

19.2 EXECUÇÃO NOTURNA

223 10-17-00 (N)
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 8,54                 1,09 9,30                                  1,09 9,30                                       -   -                  

224 10-21-00 (N)
CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ 
PROFUNDIDADE DE 13CM

M2             137,66                 0,37 50,93                                0,37 50,93                                     -   -                  

225 CPU-006 (N) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2                 8,59                 1,09 9,36                                  1,09 9,36                                       -   -                  

226 10-17-00 (N)
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 8,54                 1,09 9,30                                  1,09 9,30                                       -   -                  

227 08-49-00 (N) DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3             217,53                 0,03 6,52                                  0,03 6,52                                       -   -                  

228 10-09-00 (N)
COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 
ARGAMASSA EPOXÍDICA

M               28,13               18,08 508,59                            18,08 508,59                                   -   -                  

229 10-10-00 (N)
BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO 
E POSTERIOR CORTE

UN               10,57              122,00 1.289,54                        122,00 1.289,54                                -   -                  

230 10-11-00 (N)
TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA 
EPÓXI

KG             184,50                 9,04 1.667,88                           9,04 1.667,88                                -   -                  

231 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                 2,14                 0,36 0,77                                  0,36 0,77                                       -   -                  

232 05.09.006
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
INERTE

T               34,71                 0,05 1,73                                  0,05 1,73                                       -   -                  

4.350,02           4.350,02            -                  

20 TERAPIA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS DO PASSEIO

20.1 EXECUÇÃO DIURNA

233 08-51-00 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3             361,47                 0,02 7,22                                  0,02 7,22                                       -   -                  

234 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                 2,14                 0,34 0,72                                  0,34 0,72                                       -   -                  

235 08-15-02 FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO M2               83,51                 0,36 30,06                                0,36 30,06                                     -   -                  

236 08-19-00 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25 KG               17,36                 2,17 37,67                                2,17 37,67                                     -   -                  

237 10-15-00 CURA QUÍMICA M2                 2,28                 0,31 0,70                                  0,31 0,70                                       -   -                  

238 05.09.006
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
INERTE

T               34,71                 0,04 1,38                                  0,04 1,38                                       -   -                  

239 07-16-00 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3             473,99                 0,02 9,47                                  0,02 9,47                                       -   -                  

20.2 EXECUÇÃO NOTURNA

240 08-51-00 (N) DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3             435,06                 0,07 30,45                                0,07 30,45                                     -   -                  

241 08-86-00 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                 2,14                 1,36 2,91                                  1,36 2,91                                       -   -                  

242 08-15-02 (N) FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO M2             104,75                 1,44 150,84                              1,44 150,84                                   -   -                  

SUBTOTAL 19 - TERAPIA PARA TRATAMENTO DE FISSURAS PASSIVAS COM ABERTURA SUPERIOR A 0,2
MM
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CONTRATO Nº 193/SIURB/2023

PLANILHA DE ADITAMENTO

Preço

Unitário Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)
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EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO OLAVO FONTOURA, PONTE ANHEMBI E PONTE ESTAIADA GOVERNADOR ORESTES QUÉRCIA – LOTE 18.

Aditamento DiferençaContratual

243 08-19-00 (N) FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25 KG               18,79                 8,67 162,90                              8,67 162,90                                   -   -                  

244 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2                 2,37                 1,24 2,93                                  1,24 2,93                                       -   -                  

245 05.09.006
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
INERTE

T               34,71                 0,16 5,55                                  0,16 5,55                                       -   -                  

246 07-16-00 (N) FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3             499,75                 0,07 34,98                                0,07 34,98                                     -   -                  

477,78              477,78               -                  

21
TERAPIA PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO COM
TINTA ACRÍLICA (ELEMENTOS COMPLEMENTARES)

21.1 EXECUÇÃO DIURNA

247 10-17-00
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 6,78              266,15 1.804,49                        266,15 1.804,49                                -   -                  

248 10-19-00 LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2                 8,84              266,15 2.352,76                        266,15 2.352,76                                -   -                  

249 03-40-25 PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE M2               18,82              266,15 5.008,94                        266,15 5.008,94                                -   -                  

250 10-15-00 CURA QUÍMICA M2                 2,28              266,15 606,82                           266,15 606,82                                   -   -                  

251 10-19-00 LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2                 8,84              266,15 2.352,76                        266,15 2.352,76                                -   -                  

252 15-01-15 TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2               26,08              266,15 6.941,19                        266,15 6.941,19                                -   -                  

21.2 EXECUÇÃO NOTURNA

253 10-17-00 (N)
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE 
SUPERFÍCIES

M2                 8,54           1.064,57 9.091,42                     1.064,57 9.091,42                                -   -                  

254 10-19-00 (N) LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2               11,60           1.064,57 12.349,01                   1.064,57 12.349,01                              -   -                  

255 03-40-25 (N) PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE M2               24,14           1.064,57 25.698,71                   1.064,57 25.698,71                              -   -                  

256 10-15-00 (N) CURA QUÍMICA M2                 2,37           1.064,57 2.523,03                     1.064,57 2.523,03                                -   -                  

257 10-19-00 (N) LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2               11,60           1.064,57 12.349,01                   1.064,57 12.349,01                              -   -                  

258 15-01-15 (N) TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2               32,39           1.064,57 34.481,42                   1.064,57 34.481,42                              -   -                  

115.559,56       115.559,56        -                  

SUBTOTAL 20 - TERAPIA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS DO PASSEIO

SUBTOTAL 21 - TERAPIA PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA
(ELEMENTOS COMPLEMENTARES)
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PLANILHA DE ADITAMENTO
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EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO OLAVO FONTOURA, PONTE ANHEMBI E PONTE ESTAIADA GOVERNADOR ORESTES QUÉRCIA – LOTE 18.

Aditamento DiferençaContratual

22 LIMPEZA DE OBRA

22.1 EXECUÇÃO NOTURNA

259 CPU-025 (N) LIMPEZA DE OBRA COM CAMINHÃO TANQUE M2                 1,48         29.570,85 43.764,85                 29.570,85 43.764,85                              -   -                  

43.764,85         43.764,85          -                  

12.329.228,57  17.309.868,59   4.980.640,02  

-4,86%

AVALIAÇÃO DA PLANILHA DE ADITAMENTO EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO Nº 749/2010 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU

SOMATÓRIA DO ITENS NA PLANILHA
 VALORES COLUNA 

DIFERENÇA 
% DE VARIAÇÃO PELO 

ACÓRDÃO

POSITIVOS                                5.580.385,03 45,26%

NEGATIVOS                                 (599.745,01)

PREÇO TOTAL

SUBTOTAL 22 - LIMPEZA DE OBRA 
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