



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
TERMINAL ITAIM - ASSISTÊNCIA E SUBSÍDIO PROJETOS**

Id	Nome da tarefa	Mês -1	Ano 1										
			Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11
1	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS												
2	ASSISTÊNCIA E SUBSÍDIO DE INFORMAÇÃO		R\$ 455.158,08										
3	DESEMBOLSO PREVISTO (ORÇAMENTO REFERENCIAL)												
4	MÊS 1		◆ R\$ 50.573,12										
5	MÊS 2		◆ R\$ 50.573,12										
6	MÊS 3		◆ R\$ 50.573,12										
7	MÊS 4		◆ R\$ 50.573,12										
8	MÊS 5		◆ R\$ 50.573,12										
9	MÊS 6		◆ R\$ 50.573,12										
10	MÊS 7		◆ R\$ 50.573,12										
11	MÊS 8		◆ R\$ 50.573,12										
12	MÊS 9		◆ R\$ 50.573,12										
13	TOTAL		◆ R\$ 455.158,08										