

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES PONTUAIS E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - LOTE 05 - NORTE 2 - CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE EDU CHAVES, ÁREA EXTERNA 1, LOCALIZADO NA RUA BAÍA DE SANTA CLARA, 545 - PARQUE EDU CHAVES - SUBPREFEITURA JAÇANÃ/TREMÊMBÉ

CONTRATO: 052/2025-SEHAB
PROCESSO SEI: 6014.2025/0005934-0
ATA DE RP: 005/SMS.G/23
ORDEM DE INICIO (OIS): 03/11/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPAS	VALOR CONTRATO	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OIS (03/11/2025 À 02/03/2026)				T.A (03/03/2026 À 03/07/2026)					TOTAL	
			Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	102.336,45	888,88	57.108,51	41.516,78	564,46	903,13	451,57	451,57	225,78	225,78	102.336,45	
			0,87%	55,80%	40,57%	0,55%	0,88%	0,44%	0,44%	0,22%	0,22%	100,00%	
2	MANUTENÇÃO DA REDE DE GÁS	46.352,72	-	-	12.547,60	8.311,12	25.494,00	-	-	-	-	46.352,72	
			0,00%	0,00%	27,07%	17,93%	55,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
3	MURO DE FECHAMENTO DA UNIDADE GERAL	1.715.139,56	-	656.625,80	210.489,56	237.658,60	164.590,80	148.591,60	148.591,60	74.295,80	74.295,80	1.715.139,56	
			0,00%	38,28%	12,27%	13,86%	9,60%	8,66%	8,66%	4,33%	4,33%	100,00%	
4	MURO DE FECHAMENTO DE DIVISA DA EMEI	110.444,95	-	7.753,60	32.586,50	28.158,22	41.946,63	-	-	-	-	110.444,95	
			0,00%	7,02%	29,50%	25,50%	37,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS	261.743,50	977,42	84.175,48	29.431,77	29.431,77	29.431,77	29.431,77	29.431,77	14.715,88	14.715,88	261.743,50	
			0,37%	32,16%	11,24%	11,24%	11,24%	11,24%	11,24%	5,62%	5,62%	100,00%	
TOTAL PERCENTUAL			0,08%	36,03%	14,61%	13,60%	11,73%	7,98%	7,98%	3,99%	3,99%		
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO			0,08%	36,11%	50,72%	64,32%	76,05%	84,04%	92,02%	88,03%	96,01%		
TOTAL COM BDI			2.236.017,18	1.866,30	805.663,39	326.572,20	304.124,16	262.366,33	178.474,93	178.474,93	89.237,47	89.237,47	2.236.017,18
Total Acumulado				1.866,30	807.529,69	1.134.101,89	1.438.226,06	1.700.592,38	1.879.067,32	2.057.542,25	2.146.779,71	2.236.017,18	

Hypolito
SEHAB/CFT/Obras
Eng Olga Hypolito
RF: 806312-5

Alexandre Magno Valotta
B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.
Priscilla de Souza de Lima - Procuradora
CPF nº 262.903.398-85
RG nº 26.663.812-0 SSP-SP
OAB nº 211.556

CONSORCIO HABITAÇÃO/SP
ALEXANDRE MAGNO VALOTTA
Eng. Civil
CREA/SP 506.950.325-6