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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE ADITAMENTO N° 001/142/SIURB/24/24

CONTRATO N° 142/SIURB/24

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6016.2024/0047042-2

PREGAO ELETRONICO N° 012/SIURB/2021

ATA DE RP N° 24/SiURB/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAQ PAULO
CONTRATADA: CONSTRUTORA ITAJAI LTDA.

OBJETO: SERVIGOS GERAIS DE MANUTENGAO PREVENTIVA, CORRETIVA,
REPARAGOES, =~ ADAPTAGOES,  REQUALIFICAGOES E
MODIFICAGOES DE SEGUNDO ESCALAO, DE ACORDO COM O
DECRETO N° 29.929/91 E ALTERAGOES POSTERIORES, EM
PROPRIOS MUNICIPAIS E EM LOCAIS ONDE A EXECUGAO DESTES
SERVICOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE
SAO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA
LINHA E MAO DE OBRA. (EMEF PROF® LAERTE PANIGHEL)

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAGAQ DO PRAZO CONTRATUAL

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE
SAO PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, CNPJ:46.392,171/0001-04, neste ato representado pelo
Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB,
Senhor Marcos Monteiro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a
empresa CONSTRUTORA ITAJAI LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 55.460.554/0001 -
63, com sede na Rua Primavera, 300 — Jardim Califérnia — Barretos - SP, neste ato
representada pela Senhora ANACLETO ROSAS RAMOS, portadora do RG n°
14.384.111-7 e inscrita no CPF n°® 053.975.438-29, DETENTORA da Ata de
Registro de Pregos n° 24/SIURB/2022, adiante designada simplesmente
“CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer juridico em
doc. SEI n° 116456305 e o despacho autorizatério em doc. SEI n° 116456851,
publicado no Diario Oficial da Cidade em 19/12/2024, do Processo SE| n°
6016.2024/0047042-2, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato n°
142/SIURB/24, na conformidade das seguintes Clausulas:
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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CLAUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGACAO DO PRAZO CONTRATUAL

1.1. Fica prorrogado o prazo contratual por mais 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir de 07/01/2025, com adogéao do cronograma fisico-financeiro
de doc. SEl 116072751.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES FINAIS

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Clausulas do Contrato n°
142/SIURB/24 e dos seus respectivos aditamentos que nao colidam com o
presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 02
(duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido 0 mesmo.

S&o Paulo, 20 de erendoxd de 2024,

(CONTRATADA

CONSTRUTORA ITAJAI LTDA

ANACLETO ROSAS RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL
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