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Construgoes S.A.
Sao Paulo, 29 de janeiro de 2026

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO - SEHAB
Edifico Martinelli — R Sao Bento, 405 — 11° andar — Centro Histoérico de Sao Paulo

REF: ADITAMENTO DE PRAZO - JUSTIFICATIVAS

TERMO DE CONTRATO N.°: 052/2025-SEHAB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°: 6014.2025/0005934-0

OBJETO: PRESTAGAO DE SERVICOS DE REPAROS, ADEQUACOES PONTUAIS E
PEQUENOS SERVICOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E
MAO DE OBRA, ARE EXTERNA 01 — A SER REALIZADO NO CONJUNTO
HABITACIONAL PARQUE EDU CHAVES - LOCALIZADO NA ESQUINA DAS RUA
CAPITAO BUSSE E RUA BAIA DE SANTA CLARA - S/N

Inicio de Execucao - OIS: 03/11/2025
Término de Execucgao Contratual: 03/03/2026
Previsao de Término de Execuc¢ao aditado: 03/07/2026

Prezados,

Por meio desta, a B&B ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°® 03.643.992/0001-63, Inscricao Estadual n°
116.138.197.117, estabelecida a Rua ltamonte, 33 — Vila Medeiros — Sdo Paulo — SP,
contratada para a execucdao da obra em referéncia, vem, respeitosamente, solicitar o
aditamento de prazo contratual para a conclusdo dos servicos, com base em fatores

supervenientes que impactaram diretamente o cronograma previamente estabelecido.

Durante a evolugao da obra, identificaram-se as seguintes dificuldades técnicas e

operacionais, que ndo eram previsiveis a época da assinatura do contrato:

Rua Itamonte, 33 - Vila Medeiros - S3o Paulo - SP - CEP 02220-000
CNPJ 03.643.992/0001-63 - fone /fax: (011) 2982-3838
e-mail: licitacoes@bbeng.com.br
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Construgdes S.A.

1. Dificuldade de execugdo de servicos nas areas externas devido as intempéries:
Durante a execucdo dos trabalhos nas areas externas, houve significativo aumento de
chuvas e tempestades, limitando significativamente o periodo de trabalho normal. Essa
situacdo ocasionou interrupcées recorrentes e a necessidade de constantes

readequacdes no planejamento das equipes.

2. ldentificacdo de novas patologias construtivas: Durante a execucao dos servigos, foram
identificadas patologias que ndo haviam sido detectadas na vistoria inicial, a exemplo da
necessidade de substiuicdo das redes de gas entupidas dos apartamentos. Tais situacdes
exigiram avaliagées complementares e a realizagdo de corre¢des adicionais, impactando

diretamente na extensao do prazo de execugao.

3. Dificuldade na contratagdo de mao de obra especializada: Em fun¢éo da especificidade
técnica de determinados servicos, foi necessaria a contratacdo de profissionais
especializados, cuja disponibilidade no mercado € limitada. Essa dificuldade impactou o

cronograma, em razdo do tempo adicional requerido para a mobilizagcdo das equipes

adequadas.

Dessa forma, considerando o exposto e objetivando a continuidade dos trabalhos com a
qualidade técnica contratada, solicitamos a prorrogacdao do prazo contratual em 4
(quatro) meses, a partir de 03 de Margo de 2026, conforme previsto na Clausula 4.1.1 do
contrato e nos termos do artigo 84 da Lei Federal n® 14.133/21, mediante a formalizacao

de Termo de Aditamento.

Reiteramos nosso compromisso com a boa execucao dos servicos e com a observancia

aos parametros de qualidade, seguranca e eficiéncia acordados.

Rua Itamonte, 33 - Vila Medeiros - S3o Paulo - SP - CEP 02220-000
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Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposigao para esclarecimentos adicionais e

aguardamos a aprovacgéo da prorrogagédo do prazo de execugcéo em 4 (quatro) meses,

conforme cronograma anexo.

Atenciosamente,

Séo Paulo, 29 de janeiro de 2026.

- / .
B&B EN IA E CONSTRUCOES S A

Priscilla de Souza de Lima — Procuradora
CPF n° 262.903.398-85 - RG n°® 26.663.812-0 SSP-SP
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CONTROLE METEOROLOGICO OU MAPA DE CHUVA

Escolha a Cidade: | S3o Paulo

Escolha o Més:
Escolha o Ano:

¥

Tenperaturas ninina e naxina en Sao Paulo-SP

TEMPERATURA EM ¢ CELSIUS
R e mEDIA cLImA TOLAGICH

mn. 19,3 max. 28.2

mEDIA NO FERIODOD

min. 19 mAH. 27
EHTREMOS REGISTRADOS
14— ; mn. 19,9 | max. 33,2
1 3 5 9 11 15 17 19 21 23 25 27 29 31
QUI SAE SEG Qun SEX DOH TER QUI SAB SEG QUA SEX DOM TER QUI SAB 21701 12401

Janeiro de Z0Z5

WP somAR METEOROLOGIA. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Chuva acunulada en Sao Paulo-SP

45— oo

42— ~ e ACUMULADO  DESVIO
= S . 182mm J =37 % J
£ 30— -
L 24— o méDIA CLIMA TOLSGICA
o 18—
€ 1o 288.2 mm
Lo
(4]
w u_.- At [ — i e TOTAL DIRS COM CHUVA
€ 1 3 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 51 -
© Qb1 cob sBe QUA SEX OO TER GUT e SEG_QUA SEX OOH TER QUI SAE 17 dias

Janeiro de

@ somAR METEOROLOGIA. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
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Dados registrados no més de Janeiro de 2026 em Sdo Paulo-SP

Dia Temp. Min. Temp. Max.
1 221 30
2 215 288
3 20.7 208
4 208 218
5 18.5 209
6 17.4 259
7 19.2 202
8 20.8 30.7
9 209 31

10 21.7 328

11 219 32

12 248 332

13 20.5 30

14 19.8 288

15 20.2 29

16 19.8 28.7

17 2041 281

18 19.8 273

19 202 234

20 18.7 22

21 15.9 19.8

22 16.2 201

23 16.3 247

24 17.3 24

25 18.8 26.1

26 17.8 27.3

27 19.5 204

28 20 30.5

29 19.1 28.3

30 179 25.3

31 18.8 277

Média Média
18.4°C 213°C

Rua Itamonte,

CNPJ 03.643.992/0001-63 - fone /fax:

33 - Vila Medeiros - S3o Paulo - SP - CEP 02220-000

(011)
e-mail: licitacoes@bbeng.com.br
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2982-3838
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Escolha a Cidade:

Escolha o Més:

Escolha o An0'

Tenperaturas ninina e naxina en Sao Paulo-SP

TEMPERATURA EM * CELSIUS
37— : : mépiA cLImA ToLdGIch

ddig mn. 18,3 max. 27.6
30—
Py i méDiA NO PERTODO
24— min. 21 ma=. 29
21—

_— » ) .. EHTREMOS REGISTRADOS
14— . e mn.15.8 | mA=. 35,1

i 7 9 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

SEG QUR SEX DOH TER QUI SAE SEG QUA SEX DOH TER QUI SAE SEG QUA 18/12 27712

Dezembra de 2025

WL somAR METEOROLOGIA. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

ACUMULADO DESVIO

Chuva acunulada en Sao Paulo-SP

39.4mmJ -82 % |

méDiA cuimA ToLdGICh

224.4 mm

TOTAL DIAS COM CHUVA

PRECIPITAGAD ¢ mm )
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15 17 18 21 23 25 27 29

3 5 7 113 31 )
SEG QUA SEX DOM TER QUI SAE SEG QUA SEX DOHM TER QUI SAE SEG QUA 7 dias

Dezembro de

@ somAR METEOROLOGIA. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Rua Itamonte, 33 - Vila Medeiros - S&o Paulo - SP - CEP 02220-000
CNPJ 03.643.992/0001-63 - fone /fax: (011l) 2982-3838
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Dados registrados no més de Dezembro de 2025 em Sdo Paulo-SP

Dia Temp. Min. Temp. M&x.
1 18.9 30.6
2 19.1 294
3 19.3 282
4 17.6 2341
5 17 26.3
6 18.6 283
7 1.8 1.5
8 198 291
9 19.9 214
10 19.7 276
11 207 293
12 208 288
13 184 265
14 206 268
15 219 298
16 228 30.9
17 16 18.6
18 158 215
19 17.6 231
20 18.7 263
21 19.6 313
22 218 1.8
23 242 325
24 247 332
25 254 248
26 241 87
27 241 351
28 232 248

29 242 1.6

30 21.2 323

31 218 0.3

Media Media

Rua Itamonte, 33 - Vila Medeiros - Sdo Paulo - SP - CEP 02220-000

206°C 23°C

CNPJ 03.643.992/0001-63 - fone /fax: (011)

e-mail: licitacoes@bbeng.com.br
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PREFEITURA DE
SAO PAULO

SECRETARIA
DE HABITACAO

Sdo Paulo, 09 de fevereiro de 2026.

Oficio n®14/SEHAB/CFET/2026

A
Consércio Habitagdao SP

A/C: Sr. Luilz Fernando

Assunto: Contrato n°® 052/2025-SEHAB - Edu Chaves I
(Area Externa 01)

Aditamento Contratual

Prezados Senhores,

Encaminho, para andlise e manifestagdo técnica a solicitacgdo
apresentada pela B & B - ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A., por
meio de carta datada de 29/01/2026, referente a solicitacdo de
aditamento contratual relativo a obra vinculada ao contrato

supra citado.

Atenciosamente,

V
Eldine Ornelas
Coordenadora Fisico-Territorial
Secretaria Municipal de Habitac&o - SEHAB/CET
Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo

Rua S#o Bento, 405 — 11° andar — sala 114 — Centro — Sdo Paulo — SP - CEP 01011-100
Telefones (11) 3322.4658 /3322.4659





