
% R$ % R$ % R$ % R$

SERVIÇOS PRELIMINARES                        44.072,27 
100,00% 44.072,27                 

MANUTENÇÃO GERAL NA PRAÇA                      742.188,24 30,00% 222.656,47              50,00% 371.094,12              20,00% 148.437,65              

MANUTENÇÃO DE PLAYGROUND E ACADEMIA AO 

AR LIVRE
                       68.902,00 50,00% 34.451,00                 30,00% 20.670,60                 20,00% 13.780,40                 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES                        36.672,00 100,00% 36.672,00                 

SERVIÇOS TÉCNICOS                        21.886,84 25,00% 5.471,71                   25,00% 5.471,71                   25,00% 5.471,71                   25,00% 5.471,71                   

SUB-TOTAL                      913.721,35 272.200,45              411.016,83              174.579,96              55.924,11                 

TAXA FINAL (13,75%)                      125.636,69 29,79% 37.427,56                 44,98% 56.514,81                 19,11% 24.004,74                 6,12% 7.689,57                   

TOTAL                  1.039.358,03 29,79% 309.628,01              44,98% 467.531,64              19,11% 198.584,70              6,12% 63.613,68                 

29,79% 309.628,01              74,77% 777.159,66              93,88% 975.744,36              100,00% 1.039.358,03           

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS - ATOS

TOTAL ACUMULADO

Serviços
Mês 1 Mês 2 Mês 4Mês 3

___________________________

REPRESENTANTE CONTRATADA

____________________

REPRESENTANTE ATOS


