
 

São Paulo, 14 de novembro de 2024 

 

À  
SÃO PAULO OBRAS  
Gerência de Obras de Artes Especiais – Obras  
A/C Bruno Rolim de Freitas Brugnera 
Rua Quinze de Novembro, 165 – 3° andar - Centro São Paulo/SP 
 
Contrato nº 193/SIURB/23 
Processo SEI n° 7910.2022/0000469-2  
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO OLAVO DE FONTOURA, 
PONTE ANHEMBI E PONTE ORESTES QUÉRCIA – LOTE 18 
 
Assunto:  Solicitação de aprovação de prazos extracontratuais. 
 
 

 
Prezados, 
 

A EDRO ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ nº 03.276.273/0001-51, com sede localizada na Av. Manoel 
Mavignier, 3501, Fortaleza – CE, empresa contratada para a execução da obra em referência, solicita aprovação 
de prazo de prorrogação de 04 (QUATRO) meses aditivo ao contrato 193/SIURB/23, com conclusão prevista para 
17/04/2025, para cumprimento do escopo contratual. 

 

Atenciosamente, 

 

 

________________________________________________ 
EDRO ENGENHARIA LTDA. 

Eng. Antônio de Pádua Castro Rodrigues Junior 
Sócio Diretor 

CNPF 779.259.803-97 
CREA CE 14 888. RNP 060775202-5 

Edro Engenharia Ltda 
CNPJ 03.276.273/0001-51 
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