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Sao Paulo, 29 de janeiro de 2026

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO - SEHAB
Edifico Martinelli — R Sao Bento, 405 — 11° andar — Centro Histérico de Sao Paulo

REF: ADITAMENTO DE PRAZO - JUSTIFICATIVAS

TERMO DE CONTRATO N.°: 079/2025-SEHAB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°: 6014.2025/0005937-5

OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS, ADEQUACOES PONTUAIS E
PEQUENOS SERVICOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E
MAO DE OBRA, BLOCOS 04, 05 E 06 — A SER REALIZADO NO CONJUNTO
HABITACIONAL PARQUE EDU CHAVES - LOCALIZADO NA ESQUINA DAS RUA
CAPITAO BUSSE E RUA BAIA DE SANTA CLARA - SIN

Inicio de Execucgéo - OIS: 03/11/2025
Término de Execucao Contratual: 03/03/2026
Previsdo de Término de Execucgao aditado: 03/07/2026

Prezados,

Por meio desta, a B&B ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n° 03.643.992/0001-63, Inscricdo Estadual n°
116.138.197.117, estabelecida a Rua Itamonte, 33 — Vila Medeiros — Sdo Paulo — SP,
contratada para a execugcdo da obra em referéncia, vem, respeitosamente, solicitar o
aditamento de prazo contratual para a conclusdo dos servicos, com base em fatores

supervenientes que impactaram diretamente o cronograma previamente estabelecido.

Durante a evolucdo da obra, identificaram-se as seguintes dificuldades técnicas e
y

/

operacionais, que ndao eram previsiveis a época da assinatura do contrato:

Rua Itamonte, 33 - Vila Medeiros - S3o Paulo - SP - CEP 02220-000
CNPJ 03.643.992/0001-63 - fone /fax: (011) 2982-3838
e-mail: licitacoes@bbeng.com.br
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Construgdes S.A.

1. Dificuldade de execucdo de servicos nas areas externas devido as intempéries:
Durante a execucgéo dos trabalhos nas areas externas, houve significativo aumento de
chuvas e tempestades, limitando significativamente o periodo de trabalho normal. Essa
situagdo ocasionou interrupcdes recorrentes e a necessidade de constantes

readequacdes no planejamento das equipes.

2. ldentificacdo de novas patologias construtivas: Durante a execucgao dos servicos, foram
identificadas patologias que ndo haviam sido detectadas na vistoria inicial, a exemplo da
necessidade de substiuicdo das redes de gas entupidas dos apartamentos. Tais situacdes
exigiram avaliacdes complementares e a realizagdo de corregées adicionais, impactando

diretamente na extensdo do prazo de execucao.

3. Dificuldade na contratacdo de mao de obra especializada: Em fungdo da especificidade
técnica de determinados servicos, foi necessaria a contratacdo de profissionais
especializados, cuja disponibilidade no mercado é limitada. Essa dificuldade impactou o
cronograma, em razao do tempo adicional requerido para a mobilizacdo das equipes

adequadas.

Dessa forma, considerando o exposto e objetivando a continuidade dos trabalhos com a
qualidade técnica contratada, solicitamos a prorrogacao do prazo contratual em 4
(quatro) meses, a partir de 03 de Margo de 2026, conforme previsto na Clausula 4.1.1 do
contrato e nos termos do artigo 84 da Lei Federal n° 14.133/21, mediante a formalizacao

de Termo de Aditamento.

Reiteramos nosso compromisso com a boa execucédo dos servicos e com a observanci

aos parametros de qualidade, seguranca e eficiéncia acordados.

Y

Rua Itamonte, 33 - Vila Medeiros - Sdo Paulo - SP - CEP 02220-000

CNPJ 03.643.992/0001-63 - fone /fax: (011) 2982-3838 / ~
e-mail: licitacoes@bbeng.com.br
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Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposi¢cdo para esclarecimentos adicionais e
aguardamos a aprovacao da prorrogacéo do prazo de execug¢do em 4 (quatro) meses,

conforme cronograma anexo.

Atenciosamente,

Sao Paulo, 29 de janeiro de 2026.

|V
B&B ENGE CON/ATRU(;C')ES SA

Priscilla de Souza de Lima — Procuradora
CPF n° 262.903.398-85 - RG n°® 26.663.812-0 SSP-SP

Rua Itamonte, 33 - Vila Medeiros - S3o Paulo - SP - CEP 02220-000
CNPJ 03.643.992/0001-63 - fone /fax: (011l) 2982-3838
e-mail: licitacoes@bbeng.com.br
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CONTROLE METEOROLOGICO OU MAPA DE CHUVA

Escolha a Cidade: | Sdo Paulo v|

Escolha o Més:
Escolha o Ano:

Tenperaturas ninina e naxina en Sao Paulo-SP

TEMPERATURA EM * CELSIUS
35— — = : == mépla cLImA TOLSGEICA

mn. 19,3 max. 28.2

mépiA NO PERIODO

min. 19 mA=. 27F

5 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 51
QUI SAE SEG QUR SEX DOH TER QUI SAE SEG QUA SEX DOM TER QUI SAE 21701 12/01

e e DT i EHTREMOS REGISTRADOS
7 e A : mn.19,9 | nax. 33,2

ACUMULADO 1 DESVIO

182rnmJ -37 %

|

e ey mépiAa cLimA ToLdsIcA

288.2 mm

, Il o TOTAL DIRS COmM CHUVA
3 5 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 ¢
QUI SAE SEG QUR SEX GOM TER GUI SA5 SEG GUA SEX COM TER QU1 Sas 17 dias

WL SomAR METEOROLOGIA. TODOS OS DIRSITOS RESERVADOS

Rua Itamonte, 33 - Vila Medeiros - Sdo Paulo - SP - CEP 02220-000
CNPJ 03.643.992/0001-63 - fone /fax: (011) 2982-3838
e-mail: licitacoes@bbeng.com.br
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Dados registrados no més de Janeiro de 2026 em Sdc Paulo-SP

Dia Temp. Min. Temp. Max.
3 221 30
2 215 288
3 20.7 298
q 20.8 219
5 18.5 208
6 17.4 259
7 19.2 202
8 20.6 30.7
] 208 31

10 21.7 328

11 218 32

12 248 332

13 205 30

14 19.68 288

15 202 29

16 19.6 287

17 20.1 281

18 196 273

19 202 234

20 16.7 22

21 159 19.8

22 18.2 201

23 16.3 247

24 173 24

25 188 26.1

26 17.8 273

27 1985 204

28 20 305

29 19.1 28.3

30 17.8 253

31 188 277

Média Média
19.4°C 21.3°C

Rua Itamonte, 33 - Vila Medeiros - S3o Paulo - SP - CEP 02220-000

CNPJ 03.643.992/0001-63 - fone /fax: (011)

e-mail: licitacoes@bbeng.com.br

Precipitagdo

o—ogacmo—-o—aogoguumomqgonnoo—nc

g

182mm

2982-3838

Pagina 5 de 7



v
')

2 Djupyu2bY

e
1

Escolha a Cidade: | Sdo Paulo v

Escolha o Més: @

Escolha o Ano:

Tenperaturas ninina e naxina en Sao Paulo-SP

TEMPERATURA EM * CELSIUS
e T e e e e = mépiA cLImA ToLAGICA

mn. 18,3 max. 27.6

mEDiA NO PERIODO

min. 24 ma=. 29

EHTREMOS REGISTRADOS

e e N mn.195.8 | ma=. 35,1
1 5 7 15 15 17 19 21 23 25 27 298 31
SEG QUR SEX DOH TER QUI SAB SEG QUR SEM DOM TER QUI SAE SEG QUA 18{12 2?{12

ACUMULADO | DESVIO

39.4mm | -82 % j

mépiA cLImAToLSGICA

224.4 mm

TOTAL DIAS COmM CHUVA

PRECIPITAGAD ¢ mm )

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 i
SEG QUA SEX DOM TER QUI SAB SEG QUA SEX non TER QUI SRE SEG QUA 7 dias

Dezembra de

We SomAR METEOROLOGIA. TODOS OS DIRSITOS RESERVADOS

Rua Itamonte, 33 - Vila Medeiros - S&o Paulo - SP - CEP 02220-000
CNPJ 03.643.992/0001-63 - fone /fax: (011l) 2982-3838
e-mail: licitacoes@bbeng.com.br
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Dados registrados no més de Dezembro de 2025 em Sio Paulo-SP

Dia Temp. Min. Temp. Max. Procipitagia
<l 18.9 30.6 (1]
2 19.1 284 (]
3 14.3 282 44
4 17.6 231 (1]
5 17 26.3 a
6 18.6 293 0
7 149.9 1.5 1]
8 19.8 2491 (]
9 19.9 214 a
10 19.7 278 3
11 207 283 (1]
12 208 288 0
13 18.4 28.5 §
14 20.6 288 i}
15 219 298 (1]
16 228 0.9 (1]
17 16 188 Q
18 15.8 21.5 a
15 17.6 231 a
20 18.7 26.3 ]
21 18.6 31.3 Q
22 21.8 31.8 (1]
23 242 325 a
24 247 3.2 a
25 254 24.8 (1
26 24.1 a7 a
27 241 as1 a
28 232 348 2
29 242 1.6 a

30 21.7 323 9
31 216 0.3 a

Meédia Media Tatal

Rua Itamonte, 33 - Vila Medeiros - Sdo Paulo - SP - CEP 02220-000

206°C 23°C

CNPJ 03.643.992/0001-63 - fone /fax: (011l) 2982-3838

e-mail: licitacoes@bbeng.com.br
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PREFEITURA DE
SAO PAULO

SECRETARIA
DE HABITAGAO

Sdo Paulo, 09 de fevereiro de 2026.

Oficio n®17/SEHAB/CFT/2026

A
Consércio Habitagdo SP
A/C: Sr. Luiz Fernando

Assunto: Contrato n°® 079/2025-SEHAB - Edu Chaves IV
(Blocos 04, 05 e 06)
Aditamento Contratual

Prezados Senhores,

Encaminho, para anadlise e manifestacgdo técnica a solicitacéao
apresentada pela B & B - ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A., por
meio de carta datada de 29/01/2026, referente a solicitacdo de
aditamento contratual relativo & obra vinculada ao contrato
supra citado.

Atenciosamente,

Elaing Ornelas
Coordenadora Hisico-Territorial
Secretaria Municipal de Habitagdo - SEHAB/CET
Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo

Rua Séo Bento, 405 — 11° andar — sala 114 — Centro — Sdo Paulo — SP ~ CEP 01011-100
Telefones (11) 3322.4658 /3322.4659



