CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO i
CORREDOR ITAPECERICA - ASSISTENCIA E SUBSIDIO

Id ‘Nome da tarefa

Més -1

Ano 1
Més 6 | Més 7 | Més 8 | Més 9

Més 1 | Més 2 | Més 3 | Més 4 | Més 5 Més 10 Més 11

Més 12

1 |EXECUGAO DOS SERVICOS

2 RELATORIO GERENCIAL DE OBRA

3 RELATORIO DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DA
OBRA

4 RELATORIO DE MEDIGAO DE OBRAS E SERVICOS

5 RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE
PROGRAMAS AMBIENTAIS

6 RELATORIO FINAL

7 RECURSOS MATERIAIS

8 DESEMBOLSO PREVISTO (ORGAMENTO REFERENCIAL)

9 MES 1
10 MES 2
11 MES 3
12 MES 4
13 MES 5
14 MES 6
15 MES 7
16 MES 8
17 MES 9
B MES 10
19| TOTAL

R$ 2.746.735,20

R$ 3.088.483,20

R$ 379.915,20

R$ 554.137,20

R$ 274.673,52

R$ 141.660,00

@ R$ 118.783,75

& R$ 118.783,75

& R$800.708,41

¢ R$819.220,17

& RS 832.665,65

4 R$ 1.019.089,46

4 R$ 1.019.089,46

4 R$1.019.089,46
Documento assinado digitalmente
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govb

RS 1.053.277,46

4 R$ 1.053.277,46

4 R$ 7.185.604,32
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