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EXPEDIENTE Nº 0205/21 

 

ADITAMENTO Nº 038/2023 AO CONTRATO Nº 

033/2021, E O ADITAMENTO Nº 034/22, CELEBRADOS 

ENTRE A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE 

TRÁFEGO - CET E LANLINK SOLUÇÕES E 

COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A.  

 

 

A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET, com sede nesta Capital na Rua Barão 

de Itapetininga, 18 - Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 47.902.648/0001-17, neste ato, representado 

por seus Representantes Legais ao final assinados, doravante designada CET e a empresa LANLINK 

SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJ nº 

19.877.285/0002-52, com sede no SHN Quadra 02, bloco F, nº 87, sala 1003, Edif. Executive Office 

Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-906, com Telefone nº (61) 3329-1100, neste ato, por seu 

representante legal, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem aditar o 

CONTRATO Nº 033/2021, e o Aditamento nº 034/22, celebrados respectivamente em 01/09/2021 e, 

01/09/2022, decorrente de adesão à Ata de Registro de Preços do procedimento administrativo 

PROCESSO LICITATORIO - PL nª 021/2020 do BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A – 

BANESE, referente à prestação de serviços de computação em nuvem, sob demanda, incluindo 

desenvolvimento, manutenção e gestão de topologias de aplicações de nuvem e a disponibilização 

continuada de recursos de Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS) em 

nuvem pública, com fundamento no artigo 71 da Lei Federal nº 13.303/16 e artigos 142, 143 § 1º e 145 

do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CET e de conformidade com o 

seguinte: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO 
 

1.1. O prazo para a prestação dos serviços objeto do Contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, 

compreendidos entre 01/09/2023 a 01/09/2024, pelo valor de R$ 1.293.994,92 (um milhão, duzentos e 

noventa e três mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos). 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO VALOR 
 

2.1.  Em decorrência do aditamento no importe de R$ 1.293.994,92 (um milhão, duzentos e noventa e 

três mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), o valor total acumulado do 

contrato, passará de R$ 2.607.533,86 (dois milhões, seiscentos e sete mil, quinhentos e trinta e três 

reais e oitenta e seis centavos) para R$ 3.901.528,78 (três milhões, novecentos e um mil, quinhentos e 

vinte e oito reais e setenta e oito centavos), para os 36 (trinta e seis) meses de contrato. 
 

 

CLÁUSULA TERCEIRA –  DA RATIFICAÇÃO 
 

3.1. Ficam mantidas e ratificadas todas as demais Cláusulas e Condições do Contrato que não foram 

objeto do presente Instrumento. 
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E, por se acharem assim ajustados e contratados, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas. 

 
 

São Paulo, 01 de setembro de 2023 

 

 

 

O ORIGINAL ASSINADO ENCONTRA-SE NO EXPEDIENTE Nº 0205/21 


