
Secretaria Municipal de Cultura - SMC

OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES PONTUAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE DRENAGEM E COBERTURA - CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
UNIDADE CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
END.: Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade
LOTE: LOTE 1
DETENTORA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN QUANT 
PREÇO UNIT 

C/ BDI
VALOR R$ 

PREÇO UNIT 
C/ BDI

VALOR R$ 

1.0 REVISÃO DA COBERTURA - PRÉDIO PRINCIPAL 1

1.1 01.01.07
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 
MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

M3 121,30 187,73 22.771,64                 124,44 15.094,57                 

1.2 01.05.05
TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 
40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS

M2 88,00 202,91 17.856,08                 169,77 14.939,76                 

1.3 05.04.060
TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O 
LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO

M3 121,30 180,37 21.878,88                 145,55 17.655,21                 

1.4 11.18.060 LONA PLÁSTICA M2 1.652,50 1,87 3.090,17                    4,00 6.610,00                    

1.5 03.60.01
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - 
NÃO PATINÁVEL

KG 880,70 33,81 29.776,46                 24,65 21.709,25                 

1.6 05.02.43
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA 
IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS

M2 176,14 21,68 3.818,71                    19,06 3.357,22                    

1.7 05.03.13
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA 
COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE

M2 35,23 171,77 6.051,45                    120,11 4.231,47                    

1.8 05.03.40
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA MÉDIA 30MM

M2 35,23 56,66 1.996,13                    48,37 1.704,07                    

1.9 05.04.30 MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE DM3 66,18 200,62 13.277,03                 219,49 14.525,84                 

1.10 06.02.46
TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, 
REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM

M2 312,76 224,02 70.064,49                 248,72 77.789,66                 

1.11 06.02.96
CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, 
REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES

M 235,16 124,04 29.169,24                 101,07 23.767,62                 

1.12 06.50.25
DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO 
COZIDO E VIDRO

M2 312,76 7,24 2.264,38                    5,95 1.860,92                    

1.13 06.60.90
RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - 
EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO

M 1.035,65 5,79 5.996,41                    4,77 4.940,05                    

1.14 06.80.03
REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE  TOMADA DE GOTEIRAS DE 
TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU 
VIDRO

M2 3.127,64 38,70 121.039,66               37,53 117.380,32               

1.15 10.09.33 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 100,00 60,61 6.061,00                    79,27 7.927,00                    

1.16 10.09.34 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 162,00 139,12 22.537,44                 125,76 20.373,12                 

1.17 10.10.35
RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - 
DIÂMETRO 100MM

UN 18,00 198,35 3.570,30                    179,36 3.228,48                    

1.18 10.11.01
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 
33CM

M 11,14 96,22 1.071,89                    83,81 933,64                        

1.19 10.11.02
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 
50CM

M 4,06 148,94 604,69                        129,05 523,94                        

1.20 10.11.03
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 
100CM

M 176,14 265,74 46.807,44                 245,29 43.205,38                 

1.21 10.11.30
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 
16CM

M 125,00 55,44 6.930,00                    47,75 5.968,75                    

1.22 10.11.31
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 
25CM

M 153,93 62,51 9.622,16                    59,20 9.112,65                    

1.23 10.11.33
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 
50CM

M 270,72 124,81 33.788,56                 122,76 33.233,58                 

1.24 10.11.34
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 
100CM

M 59,50 217,77 12.957,31                 224,08 13.332,76                 

1.25 15.01.36 TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI M2 3.695,11 250,26 924.738,22               192,60 711.678,18               

1.26 15.03.10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA M2 258,93 62,57 16.201,25                 67,45 17.464,82                 

1.27 15.50.20
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - 
LIXA

M2 3.695,11 11,70 43.232,78                 9,46 34.955,74                 

1.28 32.16.050
IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS 
ACRÍLICOS, NA COR BRANCA

M2 35,23 67,99 2.395,28                    64,13 2.259,29                    

1.29 90440.
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 20,00 40,97 819,40                        130,87 2.617,40                    

1.30 90441.
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 
AF_05/2015

UN 36,00 59,84 2.154,24                    167,17 6.018,12                    

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

TABELA ATA SMS

LOTE 1

TABELA COMPARATIVA 
(EDIF JAN/25 / CDHU 198 / SINAPI 

06/2025 )

SEM DESONERAÇÃO BDI 20,11%

_________________________________

                  ENG. FISCAL SMC

_________________________________

                  EMPRESA



Secretaria Municipal de Cultura - SMC

OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES PONTUAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE DRENAGEM E COBERTURA - CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
UNIDADE CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
END.: Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade
LOTE: LOTE 1
DETENTORA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN QUANT 
PREÇO UNIT 

C/ BDI
VALOR R$ 

PREÇO UNIT 
C/ BDI

VALOR R$ 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

TABELA ATA SMS

LOTE 1

TABELA COMPARATIVA 
(EDIF JAN/25 / CDHU 198 / SINAPI 

06/2025 )

SEM DESONERAÇÃO BDI 20,11%

1.31 08.80.50 FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA KG 400,00 18,05 7.220,00                    17,99 7.196,00                    

1.32 09.11.94 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4" M 400,00 43,00 17.200,00                 35,68 14.272,00                 

1.33 17.04.14 LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO M2 5.054,43 9,46 47.814,90                 7,49 37.857,68                 

1.34 17.45.01 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS 810,00 12,56 10.173,60                 10,53 8.529,30                    

1.35 17.45.02 ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 1.350,00 6,64 8.964,00                    8,20 11.070,00                 

2.0 TELHAS EM POLICARBONATO 1

2.1 01.01.07
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 
MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

M3 30,73 187,73 5.768,94                    124,44 3.824,04                    

2.2 05.04.060
TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O 
LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO

M3 30,73 180,37 5.542,77                    145,55 4.472,75                    

2.3 02.03.01 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 121,20 103,27 12.516,32                 87,48 10.602,57                 

2.4 06.01.30 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 1.575,60 18,75 29.542,50                 19,35 30.487,86                 

2.5 06.01.31 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 1.575,60 4,07 6.412,69                    3,61 5.687,91                    

2.6 05.04.30 MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE DM3 43,72 200,62 8.771,10                    219,49 9.596,10                    

2.7 06.02.50
TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA 
METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA

M2 157,56 673,16 106.063,08               561,22 88.425,82                 

2.8 06.50.25
DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO 
COZIDO E VIDRO

M2 157,56 7,24 1.140,73                    5,95 937,48                        

2.9 06.60.08 RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO KG 1.575,60 2,86 4.506,21                    2,53 3.986,26                    

2.10 11.04.06 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8" M 135,00 51,44 6.944,40                    45,22 6.104,70                    

2.11 08.80.51
ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS 
DE SERRALHERIA

KG 157,56 114,54 18.046,92                 106,15 16.724,99                 

2.12 10.11.34
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 
100CM

M 6,00 217,77 1.306,62                    224,08 1.344,48                    

2.13 13.03.35 RODAPÉ DE BORRACHA SINTÉTICA - BOLEADO, 7CM M 173,60 47,58 8.259,88                    35,45 6.154,12                    

2.14 11.18.060 LONA PLÁSTICA M2 630,24 1,87 1.178,54                    4,00 2.520,96                    

3.0 BRISES 1

3.1 01.01.07
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 
MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

M3 7,02 187,73 1.317,86                    124,44 873,56                        

3.2 05.04.060
TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O 
LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO

M3 7,02 180,37 1.266,19                    145,55 1.021,76                    

3.3 01.05.40 TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 84,00 37,80 3.175,20                    30,38 2.551,92                    

3.4 04.01.42 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM M2 1,80 144,71 260,47                        108,66 195,58                        

3.5 10.04.63 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") M 128,00 28,95 3.705,60                    42,50 5.440,00                    

3.6 10.09.34 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 112,00 139,12 15.581,44                 125,76 14.085,12                 

3.7 11.03.01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 5,40 8,62 46,54                           9,24 49,89                           

3.8 11.03.10 EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 5,40 64,82 350,02                        47,57 256,87                        

3.9 11.03.13 REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 5,40 27,08 146,23                        34,57 186,67                        

3.10 15.01.36 TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI M2 915,60 250,26 229.138,05               192,60 176.344,56               

3.11 15.03.12 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 763,00 36,35 27.735,05                 29,15 22.241,45                 

3.12 15.03.14 ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 240,00 21,90 5.256,00                    17,52 4.204,80                    

_________________________________

                  ENG. FISCAL SMC

_________________________________

                  EMPRESA



Secretaria Municipal de Cultura - SMC

OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES PONTUAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE DRENAGEM E COBERTURA - CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
UNIDADE CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
END.: Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade
LOTE: LOTE 1
DETENTORA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN QUANT 
PREÇO UNIT 

C/ BDI
VALOR R$ 

PREÇO UNIT 
C/ BDI

VALOR R$ 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

TABELA ATA SMS

LOTE 1

TABELA COMPARATIVA 
(EDIF JAN/25 / CDHU 198 / SINAPI 

06/2025 )

SEM DESONERAÇÃO BDI 20,11%

3.13 15.50.03 REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA M2 915,60 8,86 8.112,21                    7,06 6.464,13                    

3.14 15.50.20
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - 
LIXA

M2 763,00 11,70 8.927,10                    9,46 7.217,98                    

3.15 17.04.12
LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM 
REJUNTAMENTO

M2 1.678,60 9,46 15.879,55                 7,49 12.572,71                 

3.16 17.45.01 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS 360,00 12,56 4.521,60                    10,53 3.790,80                    

3.17 17.45.02 ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 540,00 6,64 3.585,60                    8,20 4.428,00                    

3.18 11.18.060 LONA PLÁSTICA M2 400,00 1,87 748,00                        4,00 1.600,00                    

3.19 90440.
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 20,00 40,97 819,40                        130,87 2.617,40                    

3.20 90441.
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 
AF_05/2015

UN 30,00 59,84 1.795,20                    167,17 5.015,10                    

4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO - JD. SUSPENSO-LADO TARSILA 1

4.1 01.01.07
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 
MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

M3 125,79 187,73 23.614,55                 124,44 15.653,30                 

4.2 05.04.060
TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O 
LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO

M3 523,83 180,37 94.483,21                 145,55 76.243,45                 

4.3 02.02.01
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 
1,50M

M3 454,91 92,35 42.010,93                 71,44 32.498,77                 

4.4 02.06.10 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 199,02 33,01 6.569,65                    35,72 7.108,99                    

4.5 05.01.01
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO 
IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM

M2 424,46 77,34 32.827,73                 64,22 27.258,82                 

4.6 05.01.43
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA  ARGAMASSA 
IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS

M2 424,46 21,68 9.202,29                    19,06 8.090,20                    

4.7 05.03.09
MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER 
COLADA A MAÇARICO

M2 424,46 175,14 74.339,92                 98,93 41.991,82                 

4.8 05.03.40
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA MÉDIA 30MM

M2 424,46 56,66 24.049,90                 48,37 20.531,13                 

4.9 05.03.47
PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 
1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM

M2 424,46 52,98 22.487,89                 43,97 18.663,50                 

4.10 05.50.01
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 
30MM

M2 424,46 14,47 6.141,93                    11,91 5.055,31                    

4.11 05.50.02 DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA M2 424,46 5,79 2.457,62                    4,77 2.024,67                    

4.12 05.50.10
DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M2 424,46 8,68 3.684,31                    7,14 3.030,64                    

4.13 05.50.15
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA 
DE 30MM

M2 424,46 14,47 6.141,93                    11,91 5.055,31                    

4.14 08.60.01
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU 
CAIXILHOS

M2 36,16 45,15 1.632,62                    37,19 1.344,79                    

4.15 08.70.01
RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU 
CAIXILHOS

M2 36,16 64,50 2.332,32                    53,13 1.921,18                    

4.16 10.10.35
RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - 
DIÂMETRO 100MM

UN 5,00 198,35 991,75                        179,36 896,80                        

4.17 18.03.05 GRAMA ESMERALDA M2 284,33 27,69 7.873,09                    31,48 8.950,70                    

4.18 18.80.01 REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO M2 284,33 14,47 4.114,25                    11,91 3.386,37                    

4.19 18.80.11 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 56,87 353,74 20.117,19                 291,21 16.561,11                 

4.20 11.18.060 LONA PLÁSTICA M2 1.137,30 1,87 2.126,75                    4,00 4.549,20                    

4.21 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M3 14,22 990,78 14.088,89                 846,49 12.037,08                 

4.22 90440.
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 5,00 40,97 204,85                        130,87 654,35                        

4.23 90441.
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 
AF_05/2015

UN 5,00 59,84 299,20                        167,17 835,85                        

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO - JD. SUSPENSO - LADO VERGUEIRO 1

_________________________________

                  ENG. FISCAL SMC

_________________________________

                  EMPRESA



Secretaria Municipal de Cultura - SMC

OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES PONTUAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE DRENAGEM E COBERTURA - CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
UNIDADE CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
END.: Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade
LOTE: LOTE 1
DETENTORA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN QUANT 
PREÇO UNIT 

C/ BDI
VALOR R$ 

PREÇO UNIT 
C/ BDI

VALOR R$ 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

TABELA ATA SMS

LOTE 1

TABELA COMPARATIVA 
(EDIF JAN/25 / CDHU 198 / SINAPI 

06/2025 )

SEM DESONERAÇÃO BDI 20,11%

5.1 01.01.07
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 
MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

M3 94,90 187,73 17.815,57                 124,44 11.809,35                 

5.2 05.04.060
TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O 
LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO

M3 374,90 180,37 67.620,71                 145,55 54.566,69                 

5.3 08.60.01
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU 
CAIXILHOS

M2 41,80 45,15 1.887,27                    37,19 1.554,54                    

5.4 08.70.01
RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU 
CAIXILHOS

M2 41,80 64,50 2.696,10                    53,13 2.220,83                    

5.5 02.02.01
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 
1,50M

M3 320,00 92,35 29.552,00                 71,44 22.860,80                 

5.6 02.06.10 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 140,00 33,01 4.621,40                    35,72 5.000,80                    

5.7 02.06.05
IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA 
IMPERMEÁVEL

M2 22,50 152,13 3.422,92                    126,29 2.841,52                    

5.8 04.01.34 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 14MPA M2 7,50 164,69 1.235,17                    122,64 919,80                        

5.9 04.01.95
ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL

KG 150,00 13,02 1.953,00                    14,50 2.175,00                    

5.10 04.01.97 CONCRETO "GROUT" M3 1,50 928,67 1.393,00                    977,10 1.465,65                    

5.11 04.50.04 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 1,50 63,98 95,97                           71,44 107,16                        

5.12 11.03.01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 22,50 8,62 193,95                        9,24 207,90                        

5.13 11.03.10 EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 22,50 64,82 1.458,45                    47,57 1.070,32                    

5.14 11.03.13 REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 22,50 27,08 609,30                        34,57 777,82                        

5.15 05.01.01
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO 
IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM

M2 335,00 77,34 25.908,90                 64,22 21.513,70                 

5.16 05.01.43
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA  ARGAMASSA 
IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS

M2 335,00 21,68 7.262,80                    19,06 6.385,10                    

5.17 05.03.09
MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER 
COLADA A MAÇARICO

M2 335,00 175,14 58.671,90                 98,93 33.141,55                 

5.18 05.03.40
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA MÉDIA 30MM

M2 335,00 56,66 18.981,10                 48,37 16.203,95                 

5.19 05.03.47
PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 
1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM

M2 335,00 52,98 17.748,30                 43,97 14.729,95                 

5.20 05.50.01
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 
30MM

M2 335,00 14,47 4.847,45                    11,91 3.989,85                    

5.21 05.50.02 DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA M2 335,00 5,79 1.939,65                    4,77 1.597,95                    

5.22 05.50.10
DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M2 335,00 8,68 2.907,80                    7,14 2.391,90                    

5.23 05.50.15
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA 
DE 30MM

M2 335,00 14,47 4.847,45                    11,91 3.989,85                    

5.24 18.03.05 GRAMA ESMERALDA M2 210,00 27,69 5.814,90                    31,48 6.610,80                    

5.25 18.80.01 REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO M2 210,00 14,47 3.038,70                    11,91 2.501,10                    

5.26 18.80.11 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 41,00 353,74 14.503,34                 291,21 11.939,61                 

5.27 11.18.060 LONA PLÁSTICA M2 800,00 1,87 1.496,00                    4,00 3.200,00                    

5.28 10.09.33 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 50,00 60,61 3.030,50                    79,27 3.963,50                    

5.29 10.10.35
RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - 
DIÂMETRO 100MM

UN 3,00 198,35 595,05                        179,36 538,08                        

5.30 90440.
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 3,00 40,97 122,91                        130,87 392,61                        

5.31 90441.
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 
AF_05/2015

UN 15,00 59,84 897,60                        167,17 2.507,55                    

5.32 10.11.03
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 
100CM

M 25,30 265,74 6.723,22                    245,29 6.205,83                    
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Secretaria Municipal de Cultura - SMC

OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES PONTUAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE DRENAGEM E COBERTURA - CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
UNIDADE CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
END.: Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade
LOTE: LOTE 1
DETENTORA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN QUANT 
PREÇO UNIT 

C/ BDI
VALOR R$ 

PREÇO UNIT 
C/ BDI

VALOR R$ 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

TABELA ATA SMS

LOTE 1

TABELA COMPARATIVA 
(EDIF JAN/25 / CDHU 198 / SINAPI 

06/2025 )

SEM DESONERAÇÃO BDI 20,11%

5.33 06.60.90
RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - 
EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO

M 25,30 5,79 146,48                        4,77 120,68                        

5.34 13.01.18 LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3 M3 0,56 1.346,84 754,23                        1.079,19 604,34                        

5.35 10.12.16 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") M 60,00 54,18 3.250,80                    47,53 2.851,80                    

5.36 05.02.43
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA 
IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS

M2 36,55 21,68 792,40                        19,06 696,64                        

5.37 15.03.14 ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 85,30 21,90 1.868,07                    17,52 1.494,45                    

6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO / PISO - JARDIM SUL 1

6.1 01.01.07
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 
MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

M3 227,59 187,73 42.725,47                 124,44 28.321,29                 

6.2 05.04.060
TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O 
LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO

M3 227,59 180,37 41.050,40                 145,55 33.125,72                 

6.3 01.05.02 TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM M2 235,62 114,16 26.898,37                 103,53 24.393,73                 

6.4 02.02.15 LASTRO DE BRITA M3 34,65 267,85 9.281,00                    198,93 6.892,92                    

6.5 02.03.04 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL M2 37,96 126,78 4.812,56                    112,07 4.254,17                    

6.6 02.05.10 CONCRETO FCK=25MPA - USINADO M3 103,94 650,42 67.604,65                 553,39 57.519,35                 

6.7 02.50.06 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 103,94 502,38 52.217,37                 448,36 46.602,53                 

6.8 02.04.07 ARMADURA EM AÇO CA-60 KG 989,04 13,81 13.658,64                 15,32 15.152,09                 

6.9 03.02.09 ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 3.632,22 12,78 46.419,77                 17,71 64.326,61                 

6.10 03.03.30 BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 103,94 72,79 7.565,79                    54,18 5.631,46                    

6.11 05.01.01
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO 
IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM

M2 756,59 77,34 58.514,67                 64,22 48.588,20                 

6.12 05.01.43
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA  ARGAMASSA 
IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS

M2 756,59 21,68 16.402,87                 19,06 14.420,60                 

6.13 05.03.09
MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER 
COLADA A MAÇARICO

M2 756,59 175,14 132.509,17               98,93 74.849,44                 

6.14 05.03.13
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA 
COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE

M2 756,59 171,77 129.959,46               120,11 90.874,02                 

6.15 05.03.40
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA MÉDIA 30MM

M2 756,59 56,66 42.868,38                 48,37 36.596,25                 

6.16 05.03.47
PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 
1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM

M2 756,59 52,98 40.084,13                 43,97 33.267,26                 

6.17 05.04.30 MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE DM3 57,92 200,62 11.619,91                 219,49 12.712,86                 

6.18 05.50.01
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 
30MM

M2 756,59 14,47 10.947,85                 11,91 9.010,98                    

6.19 05.50.02 DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA M2 756,59 5,79 4.380,65                    4,77 3.608,93                    

6.20 05.50.10
DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M2 756,59 8,68 6.567,20                    7,14 5.402,05                    

6.21 05.50.15
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA 
DE 30MM

M2 756,59 14,47 10.947,85                 11,91 9.010,98                    

6.22 08.02.80
TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE 
REQUADRO

M2 8,89 332,33 2.954,41                    327,44 2.910,94                    

6.23 08.60.01
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU 
CAIXILHOS

M2 8,89 45,15 401,38                        37,19 330,61                        

6.24 10.11.86
HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE 
CONCRETO  L=30CM

M 47,20 220,89 10.426,00                 182,85 8.630,52                    

6.25 10.11.89
CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS 
GRELHAS DE FERRO

M 94,40 105,20 9.930,88                    90,48 8.541,31                    

6.26 10.11.92 HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM M 47,20 281,49 13.286,32                 251,31 11.861,83                 

_________________________________

                  ENG. FISCAL SMC

_________________________________

                  EMPRESA



Secretaria Municipal de Cultura - SMC

OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES PONTUAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE DRENAGEM E COBERTURA - CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
UNIDADE CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
END.: Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade
LOTE: LOTE 1
DETENTORA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN QUANT 
PREÇO UNIT 

C/ BDI
VALOR R$ 

PREÇO UNIT 
C/ BDI

VALOR R$ 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

TABELA ATA SMS

LOTE 1

TABELA COMPARATIVA 
(EDIF JAN/25 / CDHU 198 / SINAPI 

06/2025 )

SEM DESONERAÇÃO BDI 20,11%

6.27 10.12.16 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") M 50,00 54,18 2.709,00                    47,53 2.376,50                    

6.28 11.03.01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 25,50 8,62 219,81                        9,24 235,62                        

6.29 11.03.10 EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 25,50 64,82 1.652,91                    47,57 1.213,03                    

6.30 11.03.13 REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 25,50 27,08 690,54                        34,57 881,53                        

6.31 13.01.18 LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3 M3 1,34 1.346,84 1.804,76                    1.079,19 1.446,11                    

6.32 13.02.04 ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ M2 692,96 7,30 5.058,60                    6,99 4.843,79                    

6.33 13.02.47 PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO M2 12,50 203,51 2.543,87                    203,42 2.542,75                    

6.34 15.01.15 TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 104,00 22,22 2.310,88                    28,29 2.942,16                    

6.35 15.50.03 REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA M2 80,81 8,86 715,97                        7,06 570,51                        

6.36 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M3 34,65 990,78 34.330,52                 846,49 29.330,87                 

6.37 17.02.12 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM M2 13,50 177,17 2.391,79                    127,50 1.721,25                    

6.38 17.04.09
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU 
PEDRAS NATURAIS

M2 692,96 14,47 10.027,13                 11,91 8.253,15                    

6.39 03.03.020 APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO M2 692,96 4,10 2.841,13                    3,16 2.189,75                    

6.40 11.18.060 LONA PLÁSTICA M2 692,96 1,87 1.295,83                    4,00 2.771,84                    

6.41 11.20.050
CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO 
PARA PISOS

M 723,99 13,61 9.853,50                    19,32 13.987,48                 

6.42 00.20.99 SERVENTE H 704,00 28,95 20.380,80                 23,81 16.762,24                 

7.0
IMPERMEABILIZAÇÃO - CAIXOTES - JARDIM SUSPENSO - LADO 23 DE 
MAIO

1

7.1 01.01.07
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 
MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

M3 3,74 187,73 702,11                        124,44 465,40                        

7.2 05.04.060
TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O 
LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO

M3 3,74 180,37 674,58                        145,55 544,35                        

7.3 01.05.40 TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 120,00 37,80 4.536,00                    30,38 3.645,60                    

7.4 05.01.01
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO 
IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM

M2 28,50 77,34 2.204,19                    64,22 1.830,27                    

7.5 05.01.43
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA  ARGAMASSA 
IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS

M2 28,50 21,68 617,88                        19,06 543,21                        

7.6 05.03.09
MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER 
COLADA A MAÇARICO

M2 28,50 175,14 4.991,49                    98,93 2.819,50                    

7.7 05.03.40
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA MÉDIA 30MM

M2 28,50 56,66 1.614,81                    48,37 1.378,54                    

7.8 05.03.47
PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 
1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM

M2 28,50 52,98 1.509,93                    43,97 1.253,14                    

7.9 05.50.01
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 
30MM

M2 28,50 14,47 412,39                        11,91 339,43                        

7.10 05.50.02 DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA M2 28,50 5,79 165,01                        4,77 135,94                        

7.11 05.50.10
DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M2 28,50 8,68 247,38                        7,14 203,49                        

7.12 05.50.15
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA 
DE 30MM

M2 28,50 14,47 412,39                        11,91 339,43                        

7.13 10.09.34 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 25,00 139,12 3.478,00                    125,76 3.144,00                    

7.14 10.11.89
CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS 
GRELHAS DE FERRO

M 8,00 105,20 841,60                        90,48 723,84                        

7.15 10.11.92 HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM M 2,00 281,49 562,98                        251,31 502,62                        
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Secretaria Municipal de Cultura - SMC

OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES PONTUAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE DRENAGEM E COBERTURA - CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
UNIDADE CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
END.: Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade
LOTE: LOTE 1
DETENTORA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN QUANT 
PREÇO UNIT 

C/ BDI
VALOR R$ 

PREÇO UNIT 
C/ BDI

VALOR R$ 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

TABELA ATA SMS

LOTE 1

TABELA COMPARATIVA 
(EDIF JAN/25 / CDHU 198 / SINAPI 

06/2025 )

SEM DESONERAÇÃO BDI 20,11%

7.16 10.90.01 DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS M 150,00 17,22 2.583,00                    13,44 2.016,00                    

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E TRATAMENTO DE ARMADURAS 1

8.1 11.20.050
CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO 
PARA PISOS

M 200,00 13,61 2.722,00                    19,32 3.864,00                    

8.2 03.03.020 APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO M2 50,00 4,10 205,00                        3,16 158,00                        

8.3 10.07.95 PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA M 5.000,00 4,16 20.800,00                 3,36 16.800,00                 

8.4 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M3 5,00 990,78 4.953,90                    846,49 4.232,45                    

8.5 15.01.76 VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA M2 50,00 41,46 2.073,00                    33,04 1.652,00                    

8.6 11.80.01 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 150,00 57,17 8.575,50                    48,35 7.252,50                    

8.7 15.01.16 TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 75,00 56,37 4.227,75                    45,84 3.438,00                    

8.8 15.50.03 REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA M2 125,00 8,86 1.107,50                    7,06 882,50                        

8.9 17.04.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 1.949,00 17,37 33.854,13                 14,28 27.831,72                 

8.10 17.04.10 LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO M2 600,00 21,72 13.032,00                 17,86 10.716,00                 

8.11 17.04.12
LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM 
REJUNTAMENTO

M2 50,00 9,46 473,00                        7,49 374,50                        

8.12 17.45.01 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS 1.215,00 12,56 15.260,40                 10,53 12.793,95                 

8.13 17.45.02 ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 1.417,50 6,64 9.412,20                    8,20 11.623,50                 

9.0 CANTEIRO 1

9.1 01.05.02 TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM M2 264,00 114,16 30.138,24                 103,53 27.331,92                 

9.2 01.05.40 TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 300,00 37,80 11.340,00                 30,38 9.114,00                    

9.3 01.05.07 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 4,40 332,98 1.465,11                    276,02 1.214,48                    

9.4 02.01.021
CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

M2 10,00 694,55 6.945,50                    571,84 5.718,40                    

9.5 02.01.200 DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA M2 10,00 29,69 296,90                        26,70 267,00                        

9.6 02.02.130
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 
LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 4,00 1.882,90 7.531,60                    1.340,10 5.360,40                    

9.7 02.02.150 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 4,00 1.156,11 4.624,44                    846,59 3.386,36                    

9.8 11.18.060 LONA PLÁSTICA M2 2.000,00 1,87 3.740,00                    4,00 8.000,00                    

9.9 17.30.02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 2,00 481,59 963,18                        439,30 878,60                        

10.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1

10.1 20.03.01 COORDENADOR GERAL H 24,00 600,86 14.420,64                 487,14 11.691,36                 

10.2 20.03.04 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 48,00 215,35 10.336,80                 174,36 8.369,28                    

10.3 00.11.31
TECNÓLOGO - 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA COM FORMAÇÃO EM 
EDIFICAÇÕES

H 168,00 84,68 14.226,24                 78,04 13.110,72                 

10.4 20.03.59 ENGENHEIRO DA OBRA H 480,00 210,95 101.256,00               174,44 83.731,20                 

10.5 00.21.08 ENCARREGADO H 792,00 83,43 66.076,56                 63,24 50.086,08                 

10.6 90780. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 792,00 95,68 75.778,56                 66,23 52.454,16                 

VALOR TOTAL 3.499.967,514.249.032,41

_________________________________

                  ENG. FISCAL SMC

_________________________________

                  EMPRESA
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