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SAO PAULO  CoMPANHIA MEETROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO

INSTRUMENTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS NAO CONTINUOS DE MANUTENGAO, CONSERVAGAO,

9 @ ;! REPAROS PONTUAIS E PEQUENOS SERVICOS NA UNIDADE
ADITAMENTO N° /2024 CINTRA GORDINHO — LOTE 1 A 7 - QUADRA 1 — LOCALIZADA NA
RUA RIO DUAS BARRAS S/N2 - VILA PRUDENTE - SAO PAULO -
SP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA METROPOLITANA

DE HABITAGAO DE SAO PAULO - COHAB-SP E A EMPRESA
ALMEIDA E SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

01 | PROCESSO ADMINISTRATIVO ou SEI N°: 7610.2023/0004035-5— Contrato n° 100/2023

CONTRATADA: Almeida e Sapata Engenharia e Construgdes Ltda., inscrita no CNPJ sob o no
| 66.748.955/0001-30, com sede na Rua Dr. Diogo de Faria, 1202 — conjuntos 42 e 43 — Vila Mariana — CEP
02 | 04037-004 - S3o Paulo, neste ato representado por seu Procurador Sr. Geraldo de Melo Lemos, inscrito no
RG N2 7.954.955-X e CPF n? 664.615.378-72, residente e domiciliado na Av. Café, 649 — apto. 28 — labaguara
— S30 Paulo -SP, CEP 04311-001.

OBJETO DO CONTRATO: Prestacdo de servigos ndo continuos de manutengdo, conservagao, reparos pontuais
03 | e pequenos servigos na Unidade Cintra Gordinho — Lote 1 a 7 — Quadra 1 — Localizada na Rua Rio Duas Barras
S/N2 - Vila prudente - Sdo Paulo =SP.

Prazo de execugdo: 150 (cento e cinquenta) dias, consoante OIS- Ordem de Inicio dos Servicos expedida pela
04 | Diretoria Técnica e de Patriménio da Cohab-SP, com termo final em 28/02/2024, estando a execugdo
contratual suspensa por 60 (sessenta) dias de 27/02/2024 a 26/04/2024.

Valor do contrato: RS 1.394.785,96 (um milhdo, trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e oitenta e
cinco reais e noventa e seis centavos).

OBJETO DESTE ADITAMENTO: retomada da execugio contratual e prorrogagédo de prazo por 60 (sessenta) dias
com inicio em 05/04/2024 e termo final em 03/06/2024

07 LEGISLAGCAO: artigos 68 e 72 da Lei Federal n® 13.303/16.

05

06

Pelo presente instrumento particular de aditamento contratual, de um lado a COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITACAO DE SAO PAULO - COHAB-SP, Sociedade de Economia Mista Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob n®
60.850.575/0001-25, com sede nesta Capital 3 Rua S3o Bento n2 405 — 122 ao 142 andares, aqui representada na
forma de seus Estatutos Sociais, por seus Diretores abaixo-assinados, designada simplesmente CONTRATANTE ou
COHAB-5P, e a empresa indicada no campo 02 do Quadro Resumo, designada CONTRATADA, vém ADITAR o Contrato
n? 100/2023, consoante autorizado no Processo Administrativo/SEl n°® 7610.2023/0004035-5, com fundamento nos
artigos 68 e 72 da Lei federal n? 13.303/16 e demais legislagdo aplicdvel, e pelas seguintes cldusulas e condigdes a
seguir expostas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Por forca do Contrato n2 100/2023 celebrado em 19/09/2023, a CONTRATADA obrigou-se & prestagdo de
servicos especificada no campo 03 do Quadro resumo, pelo valor e prazo de execugdo expressos
respectivamente nos campos 04 e 05 do quadro resumo, tendo sido a OIS emitida com termo final em
28/02/2024, estando a execucdo contratual suspensa por 60 (sessenta) dias de 27/02/2024 a 26/04/2024.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DOS ADITAMENTOS ANTERIORES.
2.1 Por meio do Instrumento de Aditamento firmado em 27/02/2024 e registrado sob n? 26/2024, as partes

ajustaram a suspensdo da execucdo contratual por 60 (sessenta) dias de 27/02/2024 a 26/04/2024, com a '
possibilidade de retomada do ajuste par meio de termo aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRESENTE ADITAMENTO.
3.1 As partes de comum acordo ajustam a retomada da execugdo contratual contada da assinatura deste aditivo,

sem 6nus para qualquer das partes.
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3.2. As partes de comum acordo ajustam a prorrogagdo do prazo contratual por 60 (sessenta) dias com inicio em
05/04/2024 e termo final em 03/06/2024, sem alteragdo de valores, nos termos do Anexo | - Cronograma
fisico/financeiro deste aditivo.

Ea

CLAUSULA QUARTA — DAS DISPOSICOES FINAIS.

4.1 Pelas partes foi dito finalmente, que concordam com os termos deste Instrumento, bem como, ratificam
todas as cldusulas e pardgrafos do compromisso inicial e aditamentos anteriores, que neste ndo tenham sido
objeto de alteracdo, firmando o presente em 02 (duas) vias de igual teor, na presenca das testemunhas
abaixo elencadas.

S&o Paulo, 03 de abril de 2024.

PELA CQHAB-SP

Eng. Nilson Ed nLednidas Antonlo Vagner Pertira
Diretor Técnico e\de Ratrimdnio Diretor Adminlistrativo
co COHAB-8P

PELA CONTRATADA

Assinado de forma digital

GERALDO DE Por GERALDO DE MELO
MELO LEMOS Dados 2024.04.03 10.02.00
GERALDO DE MELO LEMOS
Procurador

TESTEMUNHAS

Documento assinade digitalmente
§ .A:«\?b AGEUAUGUSTO SANTOS SOUZA
g., SWeBP!  pata: 03/04/2024 09:26:40-0300 %
verifique em https://validar.iti.gov.br

; ,«.druangelaCamilo
Secretaria
Assessoria Juridica
COHAB-SP
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