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CONSTRUTORA

SAO PAULO, 20 DE FEVEREIRO DE 2025

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

A/C: Willian Bordin Cano

Obra: EMEF Prof. Laerte Panighel

Processo SEI: 6016.2024/0047042-2
Contrato: 142/SIURB/24 — Agrupamento 11

Assunto: Justificativa de Replanilhamento Contratual

Prezados Senhores,

Vimos pelo presente, na qualidade de empresa CONSTRUTORA ITAJAI LTDA, informar a
necessidade de replanilhamento do contrato para a execugcdo dos servigos, em funcdo das
alteracdes ocorridas no decorrer da obra.

O pedido de replanilhamento decorre, de mudancas no escopo de alguns servicos, solicitados
pela direcdo escolar, exigindo ajustes em partes do cronograma inicial. Além disso, ao longo da
execucao, surgiram fatores que ndo puderam ser previstos has fases iniciais. Tais ocorréncias
demandaram revisdes no cronograma e nhas atividades para assegurar que 0S Servicos
continuem sendo realizados conforme os padrées de qualidade e dentro dos prazos acordados.

Ressaltamos que, com o replanilhamento proposto, o valor total do contrato ndo sera alterado,
permanecendo 0 mesmo previamente acordado.

Diante disso, solicitamos a andlise e as providéncias necessérias para o atendimento ao nosso
pedido. Estamos a disposi¢éo para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem
necessarios.

Sem mais para 0 momento ficamos no aguardo de vossa apreciagéo.

Atenciosamente

CONSTRUTORA ITAJAI LTDA.

“\\FONE: 17 3321 7666

BARRETOS + RUA PRIMAVERA, 300
JARDIM CALIFORNIA - CEP: 14781-300
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INFRAESTRUTURA

URBANAE OBRAS REPLANILHAMENTO

PROCESSO: 6016.2024/0047042-2
CONTRATADA: Construtora Itajai LTDA
OBRA: EMEF PROF LAERTE PANIGHEL VALOR DO CONTRATO: R$ 1.278.090,13
LOCAL: R. Planalto de Araxa, 60 - Jardim Gonzaga, Sdo Paulo/SP PRAZO: 180 Dias
TABELAS| SIURB/EDIF COM DESONERAGAO
rem | copico | Rer. DESCRIGAO uN Uﬁ::lfiTROIO CONTRATO EXTENSAO REDUGAO EXTRA SUPRESSAO LEVANTAMENTO
QUANT. TOTAL QUANT. TOTAL QUANT. TOTAL QUANT. TOTAL QUANT. TOTAL QUANT. TOTAL
i COBERTURA R$ 427.867,44 R$ 53.433,65 R$ 60.432,23 R$ 157,08 R$ 0,00 R$ 421.025,96
1.1 | 06-01-30 | EDIF_|FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG R$ 15,95 1063050 | R$ 169.556,47 - R$ 0,00 2.959,16 R$ 47.198,66 R$ 0,00 - R$ 0,00 7.671,34 | R$122.357,80
1.2 | 06-01-31 | EDIF_|MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG R$ 2,95 10.630,50 R$ 31.359,97 - R$ 0,00 2.959,16 R$ 8.729,53 R$ 0,00 - R$ 0,00 7.671,34 RS 22.630,44
TELHA TRAPEZOIDAL DUP. ACO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B,
13 | 060249 | EDIF | 2 00 o T URAMIOLO POE\URETANO E—30MM M2 R$ 233,28 708,70 |  R$165.325,53 182,70 R$ 42.620,25 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 891,40 | RS 207.945,79
14 | 06-02-94 | EDIF_|CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AGO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H={ M R$ 74,33 77,96 R$ 5.794,76 - R$ 0,00 37,16 R$ 2.762,10 R$ 0,00 - R$ 0,00 40,80 RS 3.032,66
1.5 | 06-50-25 | EDIF_|DEMOLICAO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO| M2 R$ 4,82 708,70 R$ 3.415,93 127,70 R$ 615,51 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 836,40 RS 4.031,44
1.6 | 06-60-06 | EDIF_|RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADAIL| M2 R$ 17,24 708,70 R$ 12.217,98 127,70 R$ 2.201,54 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 836,40 R$ 14.419,53
1.7 | 10-11-02 | EDIF_|CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM M R$ 114,16 134,65 R$ 15.371,64 6,95 R$ 793,41 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 141,60 RS 16.165,05
1.8 | 10-11-32 | EDIF_|RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM M RS 62,48 120,48 R$ 7.527,59 - R$ 0,00 27,88 R$ 1.741,94 R$ 0,00 - R$ 0,00 92,60 R$ 5.785,64
1.9 | 10-11-33 | EDIF_|RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM M R$ 108,29 120,48 R$ 13.046,77 64,72 R$ 7.008,52 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 185,20 R$ 20.055,30
110 | 10-12-16 | EDIF_|CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") M R$ 39,74 65,00 R$ 2.583,10 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 65,00 R$ 2.583,10
111 | 10-50-32_| EDIF_|DEMOLICAO DE CALHAS, RUFOS OU RINCOES EM CHAPA METALICA M R$ 4,44 375,61 R$ 1.667,70 43,79 R$ 194,42 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 419,40 RS 1.862,13
112 | 06-60-90 | EDIF_|RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGOES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BAR| M R$ 3,85 - 40,80 R$ 157,08 40,80 RS 157,08
2 PISOS = R$ 24.820,35 R$ 6.093,05 R$ 206,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.706,44
21 | 13-01-14 | EDIF_|LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 R$ 450,45 1,89 R$ 851,35 0,23 R$ 103,60 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 2,12 R$ 954,95
2.2 | 13-02-01 | EDIF_|CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM M2 R$ 51,64 60,00 R$ 3.098,40 29,68 R$ 1.532,67 . R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 89,68 R$ 4.631,07
2.3 | 13-02-38 | EDIF_|PISO CERAMICO NAO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMAS| M2 R$ 263,66 32,25 R$ 8.503,03 - R$ 0,00 0,01 R$ 2,63 R$ 0,00 - R$ 0,00 32,24 R$ 8.500,39
2.4 | 13-02-40 | EDIF_|PISO CERAMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM M2 R$ 151,49 50,00 R$ 7.574,50 7.44 R$ 1.127,08 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 57,44 R$ 8.701,58
25 | 13-03-09 | EDIF_|RODAPE CERAMICO ESMALTADO PEIV 7CM A 10CM M R$ 22,73 50,00 R$ 1.136,50 - R$ 0,00 8,00 RS 181,84 R$ 0,00 - R$ 0,00 42,00 RS 954,66
2.6 | 13-50-05 | EDIF_|DEMOLICAO DE ARGAMASSA, CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE RE( M2 R$ 32,48 82,25 R$ 2.671,48 7,43 R$ 241,32 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 89,68 R$ 2.912,80
2.7 | 13-50-30 | EDIF_|DEMOLICAO DE RODAPES EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M R$ 2,81 50,00 R$ 140,50 - R$ 0,00 8,00 R$ 22,48 R$ 0,00 - R$ 0,00 42,00 RS 118,02
2.8 | 13-50-01 | EDIF_|DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 R$ 281,53 3,00 R$ 844,59 10,97 R$ 3.088,38 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 13,97 R$ 3.932,97
3 REVISAO ELETRICA - R$ 87.606,72 R$ 42.895,86 R$4.042,70 R$ 6.707,69 RS 6.501,52 RS 126.666,11
3.1 | 09-02-11 | EDIF_|ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE | - 3/4" M R$ 36,08 86,46 R$3.119.47 350,47 R$ 12.644,93 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 436,93 R$ 15.764,41
3.2 | 09-02-13 | EDIF_|ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE |- 1 1/4” M R$ 52,98 35,44 R$ 1.877,61 58,56 R$ 3.102,50 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 94,00 R$ 4.980,12
33 | 09-03-05 | EDIF_|CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M R$ 4,52 1.630,01 R$ 7.367.64 238,77 R$1.079,24 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 1.868,78 RS 8.446,89
34 | 09-03-06 | EDIF_|CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M R$ 6,33 425,22 R$ 2.691,64 - R$ 0,00 125,22 R$ 792,64 R$ 0,00 - R$ 0,00 300,00 RS 1.899,00
3.5 | 09-03-07 | EDIF_|CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M R$ 8,41 184,26 R$ 1.549,62 - R$ 0,00 164,26 R$1.381,42 R$ 0,00 - R$ 0,00 20,00 R$ 168,20
3.6 | 09-03-09 | EDIF_|CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M R$ 17,07 170,09 R$ 2.903,43 - R$ 0,00 18,09 R$ 308,79 R$ 0,00 - R$ 0,00 152,00 RS 2.594,64
3.7 | 09-03-10 | EDIF_|CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M R$ 25,50 49,61 R$ 1.265,05 226,39 R$5.772.94 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 276,00 R$ 7.038,00
38 | 09-03-36 | EDIF_|CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M R$ 48,56 46,07 R$ 2.237,15 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 46,07 R$ 2.237,15 - R$ 0,00
3.9 | 09-05-29 | EDIF_|CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN R$ 28,07 40,00 R$ 1.122,80 - R$ 0,00 3,00 R$ 84,21 R$ 0,00 - R$ 0,00 37,00 RS 1.038,59
3.0 | 09-05-32 | EDIF_|CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2" UN R$ 47,41 32,00 R$ 1.517,12 - R$ 0,00 2,00 RS 94,82 R$ 0,00 - R$ 0,00 30,00 RS 1.422,30
3.11 | 09-06-74 | EDIF_|BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM M R$ 26,50 3,54 R$ 93,81 10,86 R$ 287,79 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 14,40 RS 381,60
3.12 | 09-06-75 | EDIF_|BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M R$ 57,49 2,13 R$ 122,45 0,87 R$ 50,01 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 3,00 R$ 172,47
3.13 | 09-06-76 | EDIF_|BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM M R$ 114,82 142 R$ 163,04 - R$ 0,00 0,82 R$ 94,15 R$ 0,00 - R$ 0,00 0,60 RS 68,89
3.14 | 09-06-77 | EDIF_|BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM M R$ 127,24 0,71 R$ 90,34 0,04 R$ 5,08 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 0,75 RS 95,43
3.15 | 09-07-01 | EDIF_|PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" UN R$ 136,59 16,00 R$ 2.185,44 - R$ 0,00 2,00 R$ 273,18 R$ 0,00 - R$ 0,00 14,00 R$1.912,26
3.16 | 09-07-61 | EDIF_|PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4” UN R$ 214,83 14,00 R$ 3.007,62 31,00 R$ 6.659,73 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 45,00 RS 9.667,35
3.17 | 09-10-58 | EDIF_|CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB UN R$ 154,12 1,00 R$ 154,12 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 154,12 - R$ 0,00
3.18 | 09-82-17 | EDIF_|CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL UN R$ 114,92 1,00 R$ 114,92 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 114,92 - R$ 0,00
3.19 | 09-07-95 | EDIF_|PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4" UN R$ 279,05 21,00 R$ 5.860,05 4,00 R$ 1.116,20 - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 25,00 RS 6.976,25
3.20 | 09-08-11 | EDIF_|MINIDISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A UN R$ 27,59 20,00 R$ 551,80 16,00 R$ 441,44 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 36,00 RS 993,24
3.21 | 09-08-13 | EDIF_|MINIDISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A UN R$ 79,89 11,00 R$ 878,79 1,00 R$ 79,89 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 12,00 RS 958,68
3.22 | 09-08-19 | EDIF_|MINIDISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A UN R$ 77.45 1,00 R$ 77,45 2,00 R$ 154,90 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 3,00 RS 232,35
3.23 | 09-08-47 | EDIF_|DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO| UN R$ 1.192,74 5,00 R$ 5.963,70 1,00 R$1.192,74 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 6,00 RS 7.156,44
3.24 | 09-08-52 | EDIF_|DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO| UN R$ 2.149,25 1,00 R$ 2.149,25 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 1,00 RS 2.149,25
3.25 | 09-09-39 | EDIF_|PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LAMPADA LED DE 150W - COMPLETA UN R$ 295,42 11,00 R$ 3.249,62 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 11,00 RS 3.249,62
3.26 | 09-09-51 | EDIF_|LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO | _UN R$ 237,40 98,00 R$ 23.265,20 10,00 R$ 2.374,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 108,00 RS 25.639,20
3.27 | 09-50-12 | EDIF_|REMOGAO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATE 2" M R$ 11,55 121,90 R$ 1.407,94 409,02 R$4.724,18 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 530,92 R$6.132,12
3.28 | 09-50-14 | EDIF_|REMOGAO DE CABO EMBUTIDO - ATE 16MM2 M R$ 2,30 2.505,26 R$ 5.762,09 - R$ 0,00 164,48 R$ 378,30 R$ 0,00 - R$ 0,00 2.340,78 R$5.383,79
3.29 | 09-51-15 | EDIF_|REMOGAO DE DISJUNTOR AUTOMATICO UNIPOLAR ATE 50A UN R$ 13,86 32,00 R$ 443,52 19,00 R$ 263,34 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 51,00 RS 706,86
3.30 | 09-52-01 | EDIF_|REMOCAO DE SOQUETE UN R$ 9,24 64,00 R$ 591,36 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 64,00 R$ 591,36 - RS$ 0,00
3.31 | 09-52-02 | EDIF_|REMOGAO DE REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE UN R$ 23,12 21,00 R$ 485,52 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 21,00 RS 485,52 - R$ 0,00
3.32 | 09-52-03 | EDIF_|REMOGAO DE LAMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE UN R$ 1,92 30,00 R$ 57,60 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 30,00 R$ 57,60 - RS$ 0,00
3.33 | 09-52-11 | EDIF_|REMOGAO DE LUMINARIA INTERNA PARA LAMPADA FLUORESCENTE UN R$ 34,67 23,00 R$ 797,41 85,00 RS 2.946,95 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 108,00 RS 3.744,36
3.34 | 09-52-18 | EDIF_|REMOGAO DE PROJETOR DE FACHADA UN R$ 69,34 11,00 R$ 762,74 - R$ 0,00 3,00 RS 208,02 R$ 0,00 - R$ 0,00 8,00 R$ 554,72
3.35 | 09-62-11 | EDIF_|RETIRADA DE LUMINARIA INTERNA PARA LAMPADA FLUORESCENTE UN RS 34,67 7,00 R$ 242,69 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 7,00 RS 242,69 - R$ 0,00
3.36 | 09-72-11 | EDIF_|RECOLOCACAO DE LUMINARIA INTERNA PARA LAMPADA FLUORESCENTE UN R$ 69,34 7,00 R$ 485,38 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 7,00 RS 485,38 - R$ 0,00
3.37 | 09-82-01 | EDIF_[INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA UN R$ 17,38 18,00 R$ 312,84 - R$ 0,00 10,00 R$ 173,80 R$ 0,00 - R$ 0,00 8,00 R$ 139,04
3.38 | 09-82-07 | EDIF_|ESPELHO PLASTICO - 4'X2" UN R$ 4,95 14,00 R$ 69,30 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 14,00 RS 69,30 - R$ 0,00
3.39 | 09-82-10 | EDIF_|TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V. UN R$ 19,49 28,00 R$ 545,72 - R$ 0,00 13,00 RS 253,37 R$ 0,00 - R$ 0,00 15,00 RS 292,35
340 | 09-82-22 | EDIF_|SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER| UN R$ 19,37 64,00 R$ 1.239,68 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 64,00 RS 1.239,68 - R$ 0,00
341 | 09-82-81 | EDIF_|LAMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W UN R$ 27,46 30,00 R$ 823,80 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 30,00 RS 823,80 - R$ 0,00
342 | 09-08-48 | EDIF_|DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO[ UN R$ 1.185,14 - 1,00 R$ 1.185,14 1,00 R$1.185,14
3.42 | 09-08-15 | EDIF_|MINIDISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A UN R$ 105,78 - 1,00 R$ 105,78 1,00 RS 105,78
342 | 09-17-01 | EDIF_|DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN R$ 246,25 - 3,00 R$ 738,75 3,00 RS$ 738,75
342 | 09-12-51 | EDIF_|QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFASICO - ATE 5HP UN R$ 2.339,01 - 2,00 RS 4.678,02 2,00 RS 4.678,02
4 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS ¥ - - R$ 100.382,91 R$ 6.199,41 R$ 32.202,04 R$ 846,75 R$ 7.944,23 RS 67.282,77
41 | 04.01-34 | EDF [BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 1MBA @ s Gy ] M2 R$ 106,81 21,26 R$ 2.270,78 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 21,26 R$ 2.270,78 - R$ 0,00
42 | 040198 | EDIF_|VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO 7 nndnp egns 4l M3 RS 1.823,39 1,28 R$ 2.333,93 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$0,00[ ~ 128 RS 2.333,93 - R$ 0,00
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INFRAESTRUTURA

URBANAE OBRAS REPLANILHAMENTO

PROCESSO: 6016.2024/0047042-2
CONTRATADA: Construtora Itajai LTDA
OBRA: EMEF PROF LAERTE PANIGHEL VALOR DO CONTRATO: R$ 1.278.090,13
LOCAL: R. Planalto de Araxa, 60 - Jardim Gonzaga, Sdo Paulo/SP PRAZO: 180 Dias
TABELAS| SIURB/EDIF COM DESONERAGAO
rem | copico | Rer. DESCRIGAO uN UE:JT?&TSO CONTRATO EXTENSAO REDUGAO EXTRA SUPRESSAO LEVANTAMENTO
QUANT. TOTAL QUANT. TOTAL QUANT. TOTAL QUANT. TOTAL QUANT. TOTAL QUANT. TOTAL

43 | 040330 | EDIF_|PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA M2 R$ 351,52 49,40 R$ 17.365,08 - R$ 0,00 16,52 R$ 5.807,11 R$ 0,00 - RS$ 0,00 32,88 RS 11.557,97
44 | 045001 | EDIF_|DEMOLIGAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO M3 R$ 77,13 21,26 R$ 1.639,78 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 21,26 RS 1.639,78 - RS 0,00
45 | 0450-10 | EDIF_|DEMOLIGAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE OU SIMILAR M2 R$ 9,63 49,40 R$ 475,72 - R$ 0,00 19,76 RS 190,28 R$ 0,00 - R$ 0,00 29,64 RS 285,43
46 | 100462 | EDIF_|TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 25MM (3/4") M R$ 24,99 34,44 R$ 860,65 1,46 RS 36,48 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 35,90 RS 897,14
47 | 100465 | EDIF_|TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 50MM (1 1/2") M R$ 48,47 20,55 R$ 996,05 - R$ 0,00 0,85 RS$ 41,19 R$ 0,00 - R$ 0,00 19,70 RS 954,85
48 | 10-05-31 | EDIF_[REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" UN R$ 110,18 7,00 R$ 771,26 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 7,00 RS 771,26
49 | 10-05-34 | EDIF_[REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" UN R$ 198,96 10,00 R$ 1.989,60 - R$ 0,00 4,00 R$ 795,84 R$ 0,00 - R$ 0,00 6,00 R$1.193,76
410 [ 10-06-21 | EDIF_[TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 3/4" M R$ 98,59 10,63 R$ 1.048,01 14,37 R$ 1.416,73 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 25,00 RS 2.464,75
411 | 10-05-02 | EDIF_[REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN R$ 68,59 2,00 R$ 137,18 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 2,00 R$ 137,18
412 | 10-09-31 | EDIF_|[TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") M R$ 38,55 27,36 R$ 1.054,72 - R$ 0,00 10,16 R$ 391,66 R$ 0,00 - R$ 0,00 17,20 R$ 663,06
413 | 10-09-33 | EDIF_[TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M R$ 66,22 25,80 R$ 1.708,47 3,20 R$ 211,90 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 29,00 R$ 1.920,38
414 | 10-10-10 | EDIF_[CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO - 100X150MM UN R$ 101,18 6,00 R$ 607,08 - R$ 0,00 4,00 RS 404,72 R$ 0,00 - R$ 0,00 2,00 R$ 202,36
415 | 10-13-01 | EDIF_[BACIA SANITARIA SIFONADA, DE LOUGA BRANCA UN R$ 413,51 3,00 R$ 1.240,53 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 3,00 RS 1.240,53
4.16 | 10-13-05 | EDIF_[BACIA SANITARIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA UN R$ 852,57 1,00 R$ 852,57 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 1,00 R$ 852,57
417 | 10-13-08 | EDIF_[LAVATORIO DE LOUGA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MINIMA 5L, EXCLUSIVE 1| _UN R$ 480,46 2,00 R$ 960,92 . R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 2,00 R$ 960,92
418 | 10-13-14 | EDIF_[LAVATORIO DE LOUGA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA UN R$ 1.143,49 1,00 R$ 1.143,49 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 1,00 RS 1.143,49
419 | 10-13-16 | EDIF_[LAVATORIO OVAL DE EMBUTIR, LOUGA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA UN R$ 371,62 2,00 R$ 743,24 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 743,24 - R$ 0,00
420 | 10-13-50 | EDIF_[CUBA SIMPLES DE AGO INOXIDAVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM UN R$ 839,74 1,00 R$ 839,74 2,00 R$ 1.679,48 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 3,00 RS 2.519,22
421 | 10-13-52 | EDIF_[CUBA SIMPLES DE AGO INOXIDAVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM UN R$ 802,41 1,00 R$ 802,41 1,00 R$ 802,41 . R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 2,00 RS 1.604,82
422 | 10-13-78 | EDIF_[FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 | UN R$ 215,50 2,00 R$ 431,00 - R$ 0,00 1,00 R$ 215,50 R$ 0,00 - R$ 0,00 1,00 R$ 215,50
423 | 10-14-09 | EDIF_[TORNEIRA CLINICA DE MESA - 12 CM - 1/2" UN R$ 247,35 1,00 R$ 247,35 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 1,00 RS 247,35
424 | 10-14-10 | EDIF_|TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO UN R$ 465,73 2,00 R$ 931,46 - R$ 0,00 1,00 R$ 465,73 R$ 0,00 - R$ 0,00 1,00 R$ 465,73
425 | 10-14-16 | EDIF_[TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO UN R$ 478,25 2,00 R$ 956,50 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 956,50 - R$ 0,00
4.26 | 10-14-24 | EDIF_|VALVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO UN R$ 400,31 3,00 R$ 1.200,93 - R$ 0,00 1,00 R$ 400,31 R$ 0,00 - R$ 0,00 2,00 R$ 800,62
4.27 | 10-14-26 | EDIF_|ACABAVMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA UN R$ 305,39 3,00 R$ 916,17 - R$ 0,00 1,00 R$ 305,39 R$ 0,00 - R$ 0,00 2,00 R$ 610,78
4.28 | 10-14-44 | EDIF_|DUCHA HIGIENICA FLEXIVEL SEM REGISTRO DE PAREDE UN R$ 498,60 1,00 R$ 498,60 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 1,00 R$ 498,60
4.29 | 10-14-74 | EDIF_|FRONTAO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATE 10CM M R$ 82,10 5,90 R$ 484,39 3,60 R$ 295,56 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 9,50 R$ 779,95
4.30 | 10-14-75 | EDIF_|TAMPO PARA BANCADA UMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM M2 R$ 526,12 8,50 R$ 4.472,02 - R$ 0,00 0,14 R$ 73,65 R$ 0,00 - R$ 0,00 8,36 RS 4.398,36
431 | 10-50-03 | EDIF_|DEMOLICAO DE TUBULAGAO DE PVC RIGIDO - ATE 4" M R$ 4,82 118,78 R$ 572,51 - R$ 0,00 16,98 R$ 81,84 R$ 0,00 - R$ 0,00 101,80 R$ 490,67
4.32 | 10-80-70 | EDIF_|SIFAO COM COPO, TIPO REFORGADO, PVC RIGIDO - 1 1/2"X2" UN R$ 40,42 4,00 R$ 161,68 2,00 R$ 80,84 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 6,00 RS 242,52
4.33 | 10-90-01 | EDIF_|DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS M R$ 10,88 128,98 R$ 1.403,30 - R$ 0,00 68,98 R$ 750,50 R$ 0,00 - R$ 0,00 60,00 R$ 652,80
4.34 | 11-02-01 | EDIF_|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 R$ 7,75 279,23 R$ 2.164,03 - R$ 0,00 144,61 R$ 1.120,72 R$ 0,00 - R$ 0,00 134,62 RS 1.043,30
4.35 | 11-02-08 | EDIF_|EMBOGO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 R$ 38,69 279,23 R$ 10.803,40 - R$ 0,00 144,61 R$ 5.594,96 R$ 0,00 - R$ 0,00 134,62 RS 5.208,44
4.36 | 11-02-25 | EDIF_|AZULEJOS, JUNTAS AMARRAGAO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMU M2 R$ 75,35 279,23 R$ 21.039,98 - R$ 0,00 142,75 R$ 10.756,21 R$ 0,00 - R$ 0,00 136,48 RS 10.283,76
4.37 | 11-04-17 | EDIF_|CANTONEIRA DE PROTEGAO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMINIO M R$ 31,64 24,10 R$ 762,52 25,90 R$ 819,47 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 50,00 R$ 1.582,00
4.38 | 11-50-05 | EDIF_|DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU SIMILAR M2 R$ 30,31 279,23 R$ 8.463,46 - R$ 0,00 119,65 R$ 3.626,59 R$ 0,00 - R$ 0,00 159,58 RS 4.836,86
4.39 | 10-60-40 | EDIF_|RETIRADA DE SIFOES UN R$ 9,41 2,00 R$ 18,82 4,00 R$ 37,64 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 6,00 RS 56,46
4.40 | 10-60-42 | EDIF_|RETIRADA DE TORNEIRAS UN R$ 6,11 2,00 R$ 12,22 6,00 R$ 36,66 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 8,00 RS 48,88
4.41 | 10-60-50 | EDIF_|RETIRADA DO TAMPO UMIDO M2 R$ 10,75 8,50 R$ 91,37 - R$ 0,00 0,14 R$ 1,50 R$ 0,00 - R$ 0,00 8,36 RS 89,87
4.42 | 17-05-11 | EDIF_|EP.01 - MAO FRANCESA DE FERRO PERFILADO UN R$ 50,71 72,00 R$ 3.651,12 - R$ 0,00 12,00 R$ 608,52 R$ 0,00 - R$ 0,00 60,00 RS 3.042,60
4.43 | 10-14-08 | EDIF_| TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" UN R$ 195,56 2,00 R$ 391,12 4,00 R$ 782,24 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 6,00 R$1.173,36
4.44 | 04-50-04 | EDIF_|DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 R$ 57,85 15,00 R$ 867,75 - R$ 0,00 9.85 R$ 569,82 R$ 0,00 - R$ 0,00 5,15 RS 297,92
445 | 10-04-98 | EDIF_|ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA, COM CONCRETO M R$ 33,87 - 25,00 R$ 846,75 25,00 RS 846,75
5 REDE DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIOS! - R$ 62.141,90 R$ 5.830,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 67.972,96
51 | 05-01-40 | EDIF _|REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3, ESPESSURA | M2 R$ 40,76 133,00 R$ 5.421,08 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 133,00 RS 5.421,08
52 | 05-02-02 | EDIF_|ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATORIOS E PISCIN] M2 R$ 117,89 133,00 R$ 15.679,37 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 133,00 R$ 15.679,37
53 | 05-50-01 | EDIF _|DEMOLICAO DE ARGAMASSA IMPERMEAVEL - ESPESSURA MEDIA DE 30MM M2 R$ 9,63 133,00 R$ 1.280,79 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 133,00 R$ 1.280,79
54 | 09-10-23 | EDIF_|LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM LAMPADA FLUORESCENTE 15W UN R$ 223,05 3,00 R$ 669,15 11,00 R$ 2.453,55 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 14,00 R$3.122,70
5.5 10-04-04 | EDIF_|TUBO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE | (LINHAAGUA) - 1 1/4" M R$ 107,66 20,00 R$ 2.153,20 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 20,00 RS 2.153,20
5.6 10-04-05 | EDIF_|TUBO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE | (LINHAAGUA) - 1 1/2" M R$ 132,02 20,00 R$ 2.640,40 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 20,00 RS 2.640,40
5.7 10-02-82_| EDIF_|REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" UN R$ 78,69 4,00 R$ 314,76 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 4,00 RS 314,76
5.8 10-02-84 | EDIF_|REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN R$ 130,46 4,00 R$ 521,84 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 4,00 R$ 521,84
5.9 10-02-92 | EDIF_|TORNEIRA DE BOIA, DE LATAO - 1" UN R$ 120,51 3,00 R$ 361,53 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 3,00 RS 361,53
510 | 10-03-07 | EDIF_|CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 3HP UN R$ 2.769,26 3,00 R$ 8.307,78 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 3,00 R$ 8.307,78
511 | 10-03-90 | EDIF_|CHAVE DE BOIA UN R$ 93,72 3,00 R$ 281,16 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 3,00 RS 281,16
512 | 10-08-02 | EDIF_|TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA (DIN2440) - 2 1/2" M R$ 251,50 2,00 R$ 503,00 8,00 R$ 2.012,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 10,00 R$ 2.515,00
513 | 10-05-07 | EDIF_|REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" UN R$ 371,08 2,00 R$ 742,16 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 2,00 RS 742,16
514 | 10-08-81 | EDIF_|EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2) - 6KG UN R$ 633,75 3,00 R$ 1.901,25 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 3,00 R$ 1.901,25
515 | 10-08-85 | EDIF_|EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA - 10L UN R$ 105,81 5,00 R$ 979,05 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 5,00 RS 979,05
5.16 | 10-08-92 | EDIF_|EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO - 8KG UN R$ 258,89 4,00 R$ 1.035,56 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 4,00 RS 1.035,56
517 | 10-08-95 | EDIF_|SETAPARAHIDRANTE/EXTINTOR DE INCENDIO UN R$ 22,55 12,00 R$ 270,60 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 12,00 RS 270,60
518 | 17-05-52 | EDIF_|DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M R$ 403,46 14,60 R$ 5.890,51 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 14,60 R$ 5.890,51
519 | 10-02-85 | EDIF_|REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" UN R$ 164,51 4,00 R$ 658,04 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 4,00 RS 658,04
520 | 03-40-02 | EDIF_|APICOAMENTO DE SUPERFICIE DE CONCRETO M2 R$ 96,41 35,80 R$ 3.451,47 4,20 RS 404,92 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 40,00 RS 3.856,40
521 | 03-40-05 | EDIF_|LIMPEZADE SUPERFICIES COM HIDROJATEAMENTO M2 R$ 6,27 35,80 RS 224,46 4,20 R$ 26,33 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 40,00 RS 250,80
522 | 03-40-18 | EDIF_|LIMPEZADE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AGO M2 R$ 15,14 35,80 R$ 542,01 4,20 R$ 63,58 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 40,00 RS 605,60
523 | 03-40-22 | EDIF_| TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAGAO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE M R$ 5,46 72,00 R$ 393,12 8,40 R$ 45,86 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 80,40 RS 438,98
5.24 | 03-40-24 | EDIF_|LIXAMENTO MECANICO EM SUPERFICIES DE CONCRETO M2 R$ 7,96 35,80 RS 284,96 4,20 R$ 33,43 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 40,00 RS 318,40
525 | 03-40-25 | EDIF_|PREPARO E APLICACAO DE ESTUQUE M2 R$ 17,40 35,80 R$ 622,92 4,20 R$ 73,08 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 40,00 RS 696,00
5.26 | 03-40-26 | EDIF_|LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFICIES DE CONCRETO M2 R$ 6,37 35,80 R$ 228,04 4,20 RS 26,75 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 40,00 RS 254,80
5.27 | 03-40-50 | EDIF_|POLIMENTO DE CONCRETO M2 R$ 5,96 35,80 R$ 213,36 4,20 R$ 25,03 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 40,00 RS 238,40
5.28 | 03-40-60 | EDIF_|PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO A BASE DE EPOXI M2 R$ 153,07 35,80 R$ 5.479,90 4,20 RS 642,89 - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 40,00 RS 6.122,80
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OBRA: EMEF PROF LAERTE PANIGHEL VALOR DO CONTRATO: R$ 1.278.090,13
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529 | 03-40-70 | EDIF_|ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO COM ADESIVO A BASE DE EPOXI UN R$ 11,12 80,00 RS 889,60 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 80,00 RS 889,60
530 | 04-01-80 | EDIF_|TELATIPO DEPLOYEE PARA REFORCO DE ALVENARIA M2 R$ 5,61 35,80 R$ 200,83 4,20 R$ 23,56 - R$ 0,00 R$ 0,00 - RS 0,00 40,00 RS 224,40
6 ACESSIBILIDADE = R$ 2.949,92 R$0,00 R$ 407,27 R$ 0,00 R$ 1.650,56 R$ 892,09
6.1 | 17-05-20 | EDIF_|BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 30| UN R$ 193,74 2,00 R$ 387,48 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 RS 387,48 - RS 0,00
6.2 | 17-05-21 | EDIF_|BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 UN R$ 226,30 2,00 R$ 452,60 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 2,00 RS 452,60
6.3 | 17-05-22 | EDIF_|BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 UN R$ 228,19 2,00 R$ 456,38 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 456,38 - RS 0,00
6.4 | 17-05-23 | EDIF_|BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA (BAR] _UN R$ 334,02 1,00 R$ 334,02 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 334,02 - RS 0,00
6.5 | 17-05-27 | EDIF_|BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO EM "L" - PPDF UN R$ 407,27 2,00 RS 814,54 - R$ 0,00 1,00 R$ 407,27 R$ 0,00 - R$ 0,00 1,00 RS 407,27
6.6 | 17-05-93 | EDIF_|PLACA DE IDENTIFICAGAO COM NUMERO PAVIMENTO EM BRAILE UN R$ 51,43 3,00 R$ 154,29 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 3,00 R$ 154,29 - RS 0,00
6.7 | 17-05-94 | EDIF_|PLACA DE IDENTIFICAGAO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC! UN R$ 106,13 3,00 R$ 318,39 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 3,00 R$ 318,39 - RS 0,00
6.8 | 17-05-97 | EDIF_|PLACA PARA PORTAWC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE UN RS 32,22 1,00 R$ 32,22 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 1,00 RS 32,22
7 PARA RAIO = R$ 23.424,42 R$ 637,54 R$ 300,30 R$ 0,00 R$ 997,64 R$ 22.764,02
7.1 | 09-11-05 | EDIF_|PARA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO UN R$ 801,16 1,00 R$ 801,16 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 801,16 - R$ 0,00
7.2 | 09-11-17 | EDIF_|LUZ DE OBSTACULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR UN R$ 196,48 1,00 R$ 196,48 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 196,48 - RS 0,00
7.3 | 09-11-54 | EDIF_|CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2 M R$ 83,11 36,00 R$ 2.991,96 4,00 R$ 332,44 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 40,00 R$ 3.324,40
7.4 | 09-11-90 | EDIF_|TOMADA DE TERRA COMPLETA UN R$ 1.217,13 8,00 R$ 9.737,04 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 8,00 R$9.737,04
7.5 | 09-11-94 | EDIF_|BARRA CHATA DE ALUMINIO TIPO FITA 1/4" X 3/4" M R$ 30,51 30,00 R$ 915,30 10,00 R$ 305,10 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 40,00 R$ 1.220,40
7.6 | 09-12-51 | EDIF_|QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFASICO - ATE 5HP UN R$ 2.339,01 1,00 R$ 2.339,01 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 1,00 R$ 2.339,01
7.7 | _09-12-54 | EDIF_|QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE UN R$ 4.183,89 1,00 R$ 4.183,89 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 1,00 R$ 4.183,89
7.8 | 09-63-15 | EDIF_|RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO M R$ 11,55 66,00 R$ 762,30 - R$ 0,00 26,00 R$ 300,30 R$ 0,00 - R$ 0,00 40,00 R$ 462,00
7.9 | 09-11-61 | EDIF_|TUBO DE PVC PARA PROTEGAO DE CORDOALHA - 2'X3M UN R$ 100,49 8,00 R$ 803,92 . R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 8,00 R$ 803,92
7.10 | 09-11-15 | EDIF_|CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILEN] UN R$ 86,67 8,00 R$ 693,36 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 8,00 RS 693,36
8 PINTURA - R$ 331.782,10 R$ 2.712,54 R$ 114.960,16 R$ 99.143,00 R$ 44.615,40 RS 274.062,05
8.1 | 07-01-03 | EDIF_|PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SOLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIEN| UN R$ 821,99 7,00 R$ 5.753,93 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 7,00 R$ 5.753,93 - R$ 0,00
8.2 | 07-01-04 | EDIF_|PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SOLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAFISICA-| UN R$ 838,28 1,00 R$ 838,28 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 838,28 - R$ 0,00
83 | 07-01-08 | EDIF_|PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SOLIDA - 92X210CM UN R$ 599,57 6,00 R$ 3.597,42 - R$ 0,00 1,00 R$ 599,57 R$ 0,00 - R$ 0,00 5,00 RS 2.997,85
84 | 07-01-50 | EDIF_|EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA G R$ 644,74 6,00 R$ 3.868,44 - R$ 0,00 2,00 RS 1.289,48 R$ 0,00 - R$ 0,00 4,00 R$ 2.578,96
85 | 07-01-53 | EDIF_|EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALACOES SANITARIAS G R$ 641,37 8,00 R$ 5.130,96 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 8,00 R$ 5.130,96 - R$ 0,00
86 | 07-02:02 | EDIF_[CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRAFEGO INTENSO, MACANETAEN UN R$ 374,92 6,00 R$ 2.249,52 - R$ 0,00 2,00 R$ 749,84 R$ 0,00 - R$ 0,00 4,00 RS 1.499,68
8.7 | 07-02-50 | EDIF_|TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM UN R$ 169,14 7,00 R$ 1.183,98 - R$ 0,00 1,00 R$ 169,14 R$ 0,00 - R$ 0,00 6,00 R$ 1.014,84
8.8 | 07-60-01 | EDIF |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN R$ 11,90 8,00 R$ 95,20 - R$ 0,00 4,00 R$ 47,60 R$ 0,00 - R$ 0,00 4,00 RS 47,60
8.9 | 07-60-02 | EDIF |RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN R$ 51,62 7,00 R$ 361,34 - R$ 0,00 3,00 R$ 154,86 R$ 0,00 - R$ 0,00 4,00 RS 206,48
8.10 | 07-60-08 | EDIF_|RETIRADADE GUARNICOES OU MOLDURAS DE MADEIRA M R$ 1,67 30,00 R$ 50,10 10,96 R$ 18,30 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 40,96 RS 68,40
8.11 | 07-60-50 | EDIF_|RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS UN R$ 11,90 9,00 R$ 107,10 - R$ 0,00 5,00 R$ 59,50 R$ 0,00 - R$ 0,00 4,00 RS 47,60
8.12 | 07-80-02 | EDIF_|GUARNICAO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM M R$ 12,77 30,00 R$ 383,10 10,96 R$ 139,95 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 40,96 R$ 523,05
8.13 | 08-01-01 | EDIF_|PP.01- PORTAEM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA M2 R$ 1.519,30 7,65 R$ 11.622,64 - R$ 0,00 1,98 R$ 3.008,21 R$ 0,00 - R$ 0,00 5,67 R$ 8.614,43
8.14 | 08-01-02 | EDIF_|PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA M2 R$ 1.217,21 12,33 R$ 15.008,19 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 12,33 R$ 15.008,19 - R$ 0,00
8.15 | 08-60-20 | EDIF_|RETIRADA DE BRAGO DE ALAVANCA UN R$ 16,60 38,00 R$ 630,80 - R$ 0,00 1,00 R$ 16,60 R$ 0,00 - R$ 0,00 37,00 R$ 614,20
8.16 | 08-60-21 | EDIF |RETIRADA DE ALAVANCA UN R$ 13,29 38,00 R$ 505,02 - R$ 0,00 1,00 R$ 13,29 R$ 0,00 - R$ 0,00 37,00 R$ 491,73
8.17 | 08-80-20 | EDIF_|BRACO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO M R$ 46,73 52,20 R$ 2.439,30 2,10 R$ 98,13 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 54,30 R$ 2.537,43
8.18 | 08-80-21 | EDIF_|ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES UN R$ 61,07 38,00 R$ 2.320,66 2,00 R$ 122,14 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 40,00 RS 2.442,80
8.19 | 08-80-49 | EDIF_|CAIXILHOS E TROCA DE REBITES M2 R$ 5,04 280,00 R$ 1.411,20 - R$ 0,00 108,85 R$ 548,60 R$ 0,00 - R$ 0,00 171,15 RS 862,59
8.20 | 08-80-50 | EDIF_|FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PECAS DE SERRALHERIA KG R$ 13,72 590,00 R$ 8.094,80 - R$ 0,00 98,60 R$ 1.352,79 R$ 0,00 - R$ 0,00 491,40 RS 6.742,00
8.21 | 11-02-01 | EDIF_|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 R$ 7,75 88,59 R$ 686,55 - R$ 0,00 1,59 R$ 12,30 R$ 0,00 - R$ 0,00 87,00 RS 674,25
8.22 | 11-02-08 | EDIF_|EMBOGO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 R$ 38,69 88,59 R$ 3.427,45 - R$ 0,00 1,59 R$ 61,42 R$ 0,00 - R$ 0,00 87,00 RS 3.366,03
8.23 | 11-03-47 | EDIF_|REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAGAO OU PRUMO - ASSEN] M2 R$ 201,88 88,59 R$ 17.884,04 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 88,59 RS 17.884,04 - R$ 0,00
8.24 | 11-50-03 | EDIF_|DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 R$ 8,66 88,59 R$ 767,16 - R$ 0,00 1,59 R$ 13,74 R$ 0,00 - R$ 0,00 87,00 RS 753,42
8.25 | 11-80-01 | EDIF_|REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M R$ 39,71 165,10 R$ 6.556,12 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 165,10 RS 6.556,12
8.26 | 11-80-05 | EDIF_|REPAROS EM EMBOGO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 R$ 53,52 158,75 R$ 8.496,30 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 158,75 RS 8.496,30
8.27 | 11-80-06 | EDIF_|REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 M2 R$ 27,40 158,75 R$ 4.349,75 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 158,75 RS 4.349,75
8.28 | 14-01-03 | EDIF_|VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 R$ 187,41 85,00 R$ 15.929,85 - R$ 0,00 21,50 R$ 4.029,31 R$ 0,00 - R$ 0,00 63,50 R$ 11.900,53
8.29 | 14-50-01 | EDIF_|DEMOLICAO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILH] M2 R$ 79,47 85,00 R$ 6.754,95 - R$ 0,00 21,50 R$ 1.708,60 R$ 0,00 - R$ 0,00 63,50 RS 5.046,34
8.30 | 15-01-24 | EDIF_|TINTAESMALTE SINTETICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 R$ 52,84 1.339,44 R$ 70.776,00 - R$ 0,00 1.043,64 R$ 55.145,93 R$ 0,00 - R$ 0,00 295,80 R$ 15.630,07
8.31 | 15-03-12 | EDIF_|ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS M2 R$ 24,77 708,70 R$ 17.554,49 89,25 R$ 2.210,72 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 797,95 RS 19.765,22
8.32 | 15-50-03 | EDIF_|REMOGAO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA M2 R$ 5,80 4.514,42 R$ 26.183,63 - R$ 0,00 2.519,44 R$ 14.612,75 R$ 0,00 - R$ 0,00 1.994,98 R$ 11.570,88
8.33 | 15-50-10 | EDIF_|REMOGAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA M2 R$ 7,86 148,83 R$ 1.169,80 3,63 R$ 28,53 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 152,46 R$ 1.198,33
8.34 | 15-50-20 | EDIF_|REMOGAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 R$ 7,83 297,65 R$ 2.330,59 - R$ 0,00 16,90 R$ 132,32 R$ 0,00 - R$ 0,00 280,75 R$ 2.198,27
8.35 | 15-80-05 | EDIF_|TINTAACRILICA- REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASS| M2 R$ 20,06 3.174,98 R$ 63.690,09 - R$ 0,00 1.527,80 R$ 30.647.66 R$ 0,00 - R$ 0,00 1.647,18 RS 33.042,43
8.36 | 15-80-30 | EDIF_|ESMALTE SINTETICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 R$ 26,11 148,83 R$ 3.885,95 3,63 R$ 94,77 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 152,46 RS 3.980,73
8.37 | 15-80-34 | EDIF_|ESMALTE SINTETICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 R$ 32,64 297,65 R$ 9.715,29 - R$ 0,00 16,90 R$ 551,61 R$ 0,00 - R$ 0,00 280,75 RS 9.163,68
8.38 | 17-04-12 | EDIF_|LIMPEZAE LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO M2 R$ 6,27 952,49 R$ 5.972,11 - R$ 0,00 5,59 R$ 35,04 R$ 0,00 - R$ 0,00 946,90 RS 5.937,06
8.39 | 08-02-37 | EDIF_|CF.13- CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - BASCULANTE M2 R$ 1.160,84 - 832 R$ 9.658,18 8,32 RS 9.658,18
840 | 15-01-76 | EDIF_|VERNIZ ACRILICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA M2 R$ 27,71 - 1.037,79 RS 28.757,16 1.037,79 RS 28.757,16
841 | 08-02-81 | EDIF_|EP.11- TELAMOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE A M2 R$ 172,58 - 4,08 RS 704,12 4,08 RS 704,12
842 | 08-02-74 | EDIF_|EP.06 - GRADE DE PROTECAO EM FERRO REDONDO M2 R$ 137,05 - 10,40 RS 1.425,32 10,40 RS 1.425,32
843 | 15-03-10 | EDIF_|ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA M2 R$ 56,36 - 797,95 RS 44.972,46 797,95 RS 44.972,46
844 | 08-02-62 | EDIF_|CA13- CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - BASCULANTE M2 R$ 1.302,25 - 0,48 R$ 625,08 0,48 RS 625,08
845 | 08-02-66 | EDIF_|CA17 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - DE CORRER M2 R$ 1.054,03 - 8,01 RS 8.442,78 8,01 RS 8.442,78
846 | 08-01-01 | EDIF_|PP.01- PORTAEM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA M2 R$ 1.519,30 - 3,00 RS 4.557,90 3,00 RS 4.557,90
9 SERVICOS COMPLEMENTARES | AREA EXTERNA X - R$ 68.079,13 R$ 0,00 R$4.715,93 R$ 56.524,56 R$ 2.205,21 RS 117.682,49
9.1 | 01-01-07 | EDIF_|REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DE| M3 R$ 107,85 81,36 RS 8.774,67 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 81,36 RS 8.774,67
9.2 | 01-05-02 | EDIF_|TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM . N M2 R$ 89,28 41,67 R$ 3.720,29 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 41,67 RS 3.720,29
ENG - Wierlit-st)
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PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO

CIDADE DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
REPLANILHAMENTO
PROCESSO: 6016.2024/0047042-2
CONTRATADA: Construtora Itajai LTDA
OBRA: EMEF PROF LAERTE PANIGHEL VALOR DO CONTRATO: R$ 1.278.090,13
LOCAL: R. Planalto de Araxa, 60 - Jardim Gonzaga, Sdo Paulo/SP PRAZO: 180 Dias
TABELAS| SIURB/EDIF COM DESONERAGAO
- NTRAT EXTENSA REDUGA EXTRA PRESSA LEVANTAMENT
ITEM | copiGo | REF. DESCRIGAO UN uﬁ:JTSATS o ce ® Sa0 Ueo SURRESSSO ©
QUANT. TOTAL QUANT. TOTAL QUANT. TOTAL QUANT. TOTAL QUANT. TOTAL QUANT. TOTAL
9.3 | 10-11-72 | EDIF_|HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FER| M R$ 99,80 39,69 R$ 3.961,06 - R$ 0,00 4,19 RS 418,16 R$ 0,00 - R$ 0,00 35,50 RS 3.542,90
9.4 | 10-11-96 | EDIF_|HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE AP.L=0,30M M R$ 61,82 39,69 RS 2.453,63 - R$ 0,00 4,19 R$ 259,02 R$ 0,00 - R$ 0,00 35,50 RS 2.194,61
9.5 | 13-01-10 | EDIF_|LASTRO DE BRITA M3 R$ 185,36 2,50 R$ 463,40 - R$ 0,00 0,59 RS 109,36 R$ 0,00 - R$ 0,00 1,91 RS 354,03
9.6 | 13-01-14 | EDIF_|LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 R$ 450,45 2,50 R$ 1.126,12 - R$ 0,00 0,59 RS 265,76 R$ 0,00 - R$ 0,00 1,91 RS 860,35
9.7 | 13-02-04 | EDIF_|ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE M2 R$ 5,73 50,00 RS 286,50 - R$ 0,00 11,75 RS 67,32 R$ 0,00 - R$ 0,00 38,25 RS 219,17
9.8 | 17-02-02 | EDIF_|CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM M2 R$ 63,02 50,00 R$ 3.151,00 - R$ 0,00 11,75 RS 740,48 R$ 0,00 - R$ 0,00 38,25 R$ 2.410,51
9.9 | 17-04-01 | EDIF_|LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 R$ 11,57 1.417,40 R$ 16.399,31 - R$ 0,00 76,28 R$ 882,55 R$ 0,00 - R$ 0,00 1.341,12 R$ 15.516,75
9.10 | 17-04-10 | EDIF_|LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO M2 RS 14,46 280,00 R$ 4.048,80 - R$ 0,00 108,85 R$ 1.573,97 R$ 0,00 - R$ 0,00 171,15 RS 2.474,82
9.11 | 17-04-25 | EDIF_|LIMPEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIAIS M R$ 2,90 38,84 R$ 112,63 - R$ 0,00 3,34 R$ 9,68 R$ 0,00 - R$ 0,00 35,50 R$ 102,95
9.12 | 17-45.01 | EDIF |ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO M3;ME R$ 9,55 295,39 R$ 2.820,97 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 295,39 RS 2.820,97
9.13 | 17-45-02 | EDIF_|ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 R$ 6,54 2.658,51 R$ 17.386,65 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 0,00 2.658,51 R$ 17.386,65
9.14 | 17-80-19 | EDIF_|FERRO TRABALHADO PARA GRADIS KG R$ 13,72 160,73 R$ 2.205,21 - R$ 0,00 - R$ 0,00 R$ 0,00 160,73 RS 2.205,21 - RS 0,00
9.15 | 17-30-02 | EDIF_|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 R$ 389,63 3,00 RS 1.168,89 - R$ 0,00 1,00 R$ 389,63 R$ 0,00 - R$ 0,00 2,00 RS 779,26
9.16 | 10-04-04 | EDIF_|TUBO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 1 1/4" M R$ 107,66 - 210,90 R$ 22.705,49 210,90 RS 22.705,49
9.17 | 10-04-06 | EDIF_|TUBO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 2" M R$ 159,74 . 90,00 R$ 14.376,60 90,00 RS 14.376,60
9.18 | 17-80-15 | EDIF_| TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10 M2 R$ 100,18 - 167,20 R$ 16.750,09 167,20 R$ 16.750,09
9.19 | 17-50-15 | EDIF_|DEMOLICAO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA M2 R$ 2,15 - 83,60 R$ 179,74 83,60 RS 179,74
9.20 | 17-01-41 | EDIF_|PP.20/24 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA M2 R$ 498,54 . 5,04 RS$ 2.512,64 5,04 RS 2.512,64
SUBTOTAL 1.129.054,89 117.803,03 217.267,58 163.379,08 63.914,56 R$ 1.129.054,89
BDI[ 13,20% 149.035,24 15.549,99 28.679,32 21.566,03 8.436,72 149.035,24
TOTAL GERAL 1.278.090,13 133.353,02 245.946,90 184.945,11 72.351,28 1.278.090,13
EXTENSAO REDUGAO EXTRA SUPRESSAO
10,43% 19,24% 14,47% 5,66%
o T ~ "
ENG/MLLAN BUKDIN GANU REDUGAO / SUPRESSAO 318.298,18 24,90%
DIRETOR QBRAS 4/ ,
EXTENSAO / EXTRA 318.298,13 24,90%
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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBAMA E OBRAS

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Unidade EMEF PROF LAERTE PANIGHEL
Endereco R. Planalto de Araxa, 60 - Jardim Gonzaga, Sdo Paulo/SP

PLANILHA DE PRECOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO

SUBPREFEITURAS PENHA / ERMELINO MATARAZZO

COM DESONERACAO

EMEF PROF LAERTE PANIGHEL

CODIGO |DESCRICAO

VALOR Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
1 COBERTURA 427.867,44 84.318,69 84.318,69 R$ 153.312,27 - R$ 80.000,00 25.917,79
2 PISOS 24.820,35 2.609,42 2.609,42 - R$ 1.084,24 R$ 12.000,00 6.517,28
3 REVISAO ELETRICA 87.606,72 - - - - R$ 35.000,00 52.606,72
4 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 100.382,91 - - - R$ 17.389,35 R$ 35.000,00 47.993,56
5 REDE DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIOS 62.141,90 - - - - R$ 2.000,00 60.141,90
6 ACESSIBILIDADE 2.949,92 - - - - - 2.949,92
7 PARA RAIO 23.424,42 - - - - - 23.424,42
8 PINTURA 331.782,10 25.703,74 25.703,74 R$ 18.028,95 - R$ 50.000,00 212.345,67
9 SERVICOS COMPLEMENTARES | AREA EXTERNA 68.079,13 6.948,69 6.948,69 R$ 2.893,47 R$ 862,80 R$ 10.000,00 40.425,49
SUBTOTAL| 1.129.054,89 119.580,53 119.580,53 174.234,69 19.336,39 224.000,00 472.322,75
BDI - 13,20% 149.035,24 15.784,62 15.784,62 22.998,97 2.552,40 29.568,00 62.346,63
TOTAL GERAL 1.278.090,13] 135.365,15 135.365,15 197.233,66 21.888,79 253.568,00 534.669,38
ACUMULADO I 135.365,15 270.730,30 467.963,96 489.852,75 743.420,75 1.278.090,13
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