

CRONOGRAMA FINANCEIRO													
Descrição	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Total
Percentual (%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
Valor Mensal (R\$)	R\$ 1.765,20	R\$ 1.765,20	R\$ 1.765,20	R\$ 1.765,20	R\$ 1.765,20	R\$ 1.765,20	R\$ 1.765,20	R\$ 1.765,20	R\$ 1.765,20	R\$ 1.765,20	R\$ 1.765,20	R\$ 1.765,20	R\$ 21.182,40
Acumulado (R\$)	R\$ 1.765,20	R\$ 3.530,40	R\$ 5.295,60	R\$ 7.060,80	R\$ 8.826,00	R\$ 10.591,20	R\$ 12.356,40	R\$ 14.121,60	R\$ 15.886,80	R\$ 17.652,00	R\$ 19.417,20	R\$ 21.182,40	

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS.