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COHAB
SAO PAULO  COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SA0 PAULO

INSTRUMENTQ ADITIVO AO TERMO DE

COLABORACAO N2 191/2023, QUE ENTRE

ADITAMENTO N° 7\ © /2026 ]| CELEBRAM A COMPANHIA

METROPOLITANA DE HABITAGAO DE SAO
PAULO - COHAB-SP E A ASSOCIAGAO DOS
SEM TERRA DA ZONA NORTE.

01

PROCESSO SEI N°: 7610.2022/0000949-9 — Termo de Colaboragdo n® 191/2023

02

PARCEIRA: ASSOCIACﬁO DOS SEM TERRA DA ZONA NORTE, inscrita no CNPJ sob o n°
62.569.553/0001-17, situada na Rua Darzan, n° 356, Santana, Sdo Paulo/SP, CEP:
02034-030 neste ato representada por sua Coordenadora Geral MARIA IZILDA
CAMILO, brasileira, divorciada, aposentada, portadora da cédula de identidade RG n°
7.448.420-5, inscrita no CPF/MF sob o n® 758.656.108-72, residente e domiciliada na
Rua Dois, Viela A, Prédio 17, apartamento 07, Jardim Apuand, S3o Paulo — SP, e por
seu Coordenador Financeiro WALTER CRUZ DE OUVEIRA, brasileiro, solteiro,
advogado, portador da cédula de identidade RG n® 10.889.954, inscrito no CPF/MF
sob o n® 658.760.328-91, residente e domiciliado na Rua Dois, Viela A, Prédio 17,
apartamento 18, Jardim Apuand, S&o Paulo — SP, CEP 02.325-630.

OBJETO DO TERMO DE COLABORACAO: Producdo de 180 unidades de habitacionais
de interesse social denominado SONDA B, situado & Avenida Sanatorio x Rodovia

03 Ferndo Dias, Subdistrito de Tucuruvi, Subprefeitura de Jagani/Tremembé no regime de
COGESTAO.

04 PRAZO DE VIGENCIA DA PARCERIA: 33 (trinta e trés) meses, com termo final
Inicialmente previsto para 29/09/2026.

05 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS: 18 {dezoito) meses, contados na Ordem de Inicio

de Servicos n2 21/2024, com termo final inicialmente previsto para 01/01/2026.

06

VALOR DA OPERACAO: RS 35.815.406,94 {trinta e cinco milh&es e oitocentos e quinze
mil, quatrocentos e seis reais e noventa e guatro centavos).

07

VALOR GLOBAL DO EMPREENDIMENTO: RS 35.815.406,94 (trinta e cinco milhdes e
oitocentos e quinze mil, quatrocentos e seis reais e noventa e guatro centavos).

08

OBJETO DESTE ADITAMENTO: {i) prorrogacdo do prazo de execugdo das obras por 9
(nove) meses, com termo final em 01/10/2026, convalidando a prorrogagdo de fato
consumada a partir de 02/01/2026; (ii) prorrogagéo do prazo de vigéncia do Termo de
Colaboragio por 13 (treze) meses, passando o termo final da parceria para
29/10/2027; e (iii) adogdo de novo cronograma fisico/financeiro para as obras e
¢ronograma de reprogramagdo no trabalho técnico social

09

LEGISLACAO: Art. 55 da Lei 13.019/2014, clausulas 6.2 e 6.2.1 do Termo de
Colaboragdo e itens 4.2.2 e 4.2.3 do Manual de InstrugBes Técnicas do Programa Pode
Entrar Entidades.

Pelo presente instrumento particular de aditamento contratual, de um lado a COMPANHIA
METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAQ PAULO - COHAB-SP, Sociedade de Economia Mista
Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob n 60.850.575/0001-25, com sede nesta Capital 4 Rua S3o Bento n?
405 — 12° ao 142 andares, aqui atuando na qualidade de OrgSo Operador do Fundo Municipal de
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Habitagdo — FMH, representada na forma de seus Estatutos Sociais, por seus Diretores abaixo-assinados,
designada simplesmente COHAB-SP, e a Associagdo indicada no campo 02 do Quadro Resumo,
designada PARCEIRA, vém ADITAR o Termo de Colaboragio n? 191/2023, consoante autorizado no
Processo Administrativo/SEl n°® 7610.2022/6000949-9, com fundamento nas disposicbes indicadas no
campo 09 do Quadro Resumg, e pelas seguintes cldusulas e condicBes a seguir expostas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, PRAZO E VALOR.

1.1, Por forga do Termo de Colaboragdc n2 19172023, celebrado em 29/12/2023, a PARCEIRA
obrigou-se ac objeto especificado no campo 03, pelos prazos e valores expressos nos campos
04, 05, 06 e 07, todos do Quadro Resumo deste integrante.

1.2, A vigéncia da parceria foi estabelecida em 33 (trinta e trés) meses, contados da assinatura do
Termo de Colaboragdo, consoante subitem 6.1 da Clausula Sexta do ajuste c.c. © Campo 10 do
seu Quadro Resumo, com térming inicialmente previsto para 29/09/2026.

1.3. Por meio da Ordem de Inicio de Servigo {QIS) n? 2172024, tiveram inicio as obras do
empreendimento, pelo prazo de 18 meses consoante subitem 7.2 da Cldusula Sétima do pacto,
com termo final inicialmente previsto para 01/01/2026.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO ADITAMENTO ANTERIOR.

2.1. Por meio do Termo de Aditamento n® 014/2024, as partes, de comum acordo, RETIFICARAM, a
redacdo do predmbulo e da Cidusula Primeira do Termo de Colaboragdo PPE n? 191/2023,
celebrado em 29/12/2023, com objetivo de constar o nimero corretoc do processo SEl que
originou o Edital de Convocagdo para Adesac e Propostas do Programa Pode Entrar.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRESENTE ADITAMENTO.

3L Pelo presente instrumento e de comum acordo, as partes, em razdo dos fatos e justificativas
declinadas nos autos do processo SEl referido no campo 01 do Quadro resumo, prorrogam o
prazo de execucdo das ocbras por mais 9 {nove) meses, ficando convalidada a prorrogacio de
fato consumada a partir de 02/01/2026 e até a data de formalizagdo do presente aditivo.

3.2, Em decorréncia do disposto no item 3.1, o prazo de gue trata o subitem 7.2 da Clausula 72 do
Termo de Colaboracio n2 191/2023 e a OIS 21/2024 passam a ter seu termo final em
01/10/2026.

3.3. Diante da dilagio do prazo de cbras, as partes prorrogam, por 13 (treze) meses, o prazo de
vigéncia da parceria, que passa a ser de 46 (quarenta e seis} meses, findando em 29/10/2027.

3.4. Integra o presente, sob a forma de anexo, o novo cronograma fisico-financeiro para as obras e
cronograma de reprogramagdo das atividades sociais, contemplando as alteragbes ora
ajustadas.

4, CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSICGES FINAIS.

4.1 As Partes declaram-se cientes e concordam que este instrumento poderd ser formalizado por

meio eletrdnico, por meio manuscrito tradicional ou por modalidade hibrida, na qual coexistem

assinaturas fisicas e eletrénicas, reconhecendo a integral validade, integridade e eficécia

juridica do instrumento assim assinado. Para tanto, a aceitagdo das assinaturas eletrdnicas fica

estritamente condicionada a utilizag3o de assinatura digital gualificada, emitida por certificagdo

digital padrdo ICP-Brasil ou equivalente que possa ser validada por érgdo oficial, devendo o
formato adotado permitir a emissdo de relatério positivo de conformidade pelo Instituto

Nacional de Tecnologia da Informacgédo (ITI). \5.‘\

-,

4.2 Caso este instrumento seja integralmente assinado por meio de assinatura digital validavel pelo
orgdo oficial, as Partes dispensam expressamente a assinatura de testemunhas, valendo-se da
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prerrogativa prevista no artigo 784, pardgrafo 42, do Cédigo de Processo Civil, para fins de
constituigio de titulo executivo extrajudicial, surtindo seus regulares efeitos a partir da data da
Ultima assinatura nele langada. Todavia, na hipdtese de qualquer dos signatdrios optar pela
assinatura fisica e manuscrita do instrumento, restabelece-se a necessidade de assinatura de 2
{duas) testemunhas identificadas para a preservagdo da forga executiva do ajuste, deste sendo
emitidas duas vias fisicas de igual teor e forma.

4.3. Por ocasido da emissdo do presente instrumento foram realizadas as pesquisas da situagdo de
regularidade fiscal, trabalhistas e de idoneidade da PARCEIRA.

Finalmente, as partes manifestam sua total concordédncia com os termos deste Termo de Aditamento e

ratificam integralmente as cldusulas e paragrafos do Contrato inicial e do Aditamento Anterior que néo
sofreram alteragdes pelo presente Termo Aditivo

Sdo Paulo, U ] SET 2025
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WALTER CRUZ

Coordenador Financeiro
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ASSOCIAGAO DOS SEM-TERRA DA ZONA NORTE RUA
DARZAN, 356 — 02034-030 - SANTANA — SAQ PAULO.

OFICIO N2 01/2026

Sdo Paulo, 22 de junho de 2026.

A

Diretoria Social

Companhia Metropolitana de Habitacio de Sao Paulo - COHAB-SP

Assunto: Justificativa para Reprogramacio das Atividades do Projeto de Trabalho Técnico
Social - PTTS

Ref.: Empreendimento Sonda B - Termo de Colaboragdo n? 191/2023 - Programa Pode
Entrar Entidades

Prezados Senhores,

A ASSOCIAGAO DOS SEM TERRA DA ZONA NORTE, inscrita no CNP] n? 62.569.553/0001-
17, entidade responséavel pela execug¢do do Projeto de Trabalho Técnico Social -~ PTTS do
Empreendimento Sonda B, localizado na Avenida Sanatdrio x Rodovia Ferndo Dias, vem, por
meio deste, apresentar justificativa para a reprogramagao das atividades constantes do
Plano de Trabalho Social.

A necessidade de reprogramacéiio decorre da prorrogagio do prazo de execucio da obra por
mais 09 (nove) meses, devidamente aprovada, em razdo das adequagdes técnicas solicitadas
pela gerenciadora responsivel pelo acompanhamentoe do empreendimento. Tal situagdo
impactou diretamente o cronograma fisico-financeiro e, consequentemente, o planejamento
das acdes sociais vinculadas as diferentes etapas de execugio da intervengao habitacional.

Adicionalmente, durante o processo de analise técnica dos relatérios e documentos
comprobatdrios apresentados, foram identificadas atividades cujas evidéncias foram
consideradas insuficientes para comprovagio integral de sua execugdo, bem como situagdes

em que a dinimica de execuc¢do da obra exigiu a adequacio metodoldgica de determinadas
acdes previstas inicialmente.

Dessa forma, visando assegurar o cumprimento dos objetivos estabelecidos no Projeto de
Trabalho Técnico Social, foram reprogramadas 10 (dez) atividades, mediante a proposicio
de acdes substitutivas compativeis com os respectivos eixos de intervencdo, preservando-se
a finalidade, os resultados esperados e as metas pactuadas no dmbito do Programa Pode
Entrar Entidades.

Importante destacar que as atividades reprogramadas mantém total aderéncia as diretrizes ki
do Trabalho Técnico Social, contemplando acbes de mobilizagio e fortalecimento
comunitario, educa¢io ambiental e patrimonial, organizacio condominial e
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ASSOCIAGAO DOS SEM-TERRA DA ZONA NORTE RUA
DARZAN, 356 — 02034-030 - SANTANA — SAO PAULO.

desenvolvimento socioecondmico das familias beneficiarias, ndo acarretando prejuizo ao

alcance dos resultados previstos.

Para fins de andlise e aprovagao, seguem anexos os seguintes documentos:
» Planilha de Reprogramagéo Fisica e Financeira;

» Planilha de Reprogramagdo das Atividades do PTTS;

* Demais documentos comprobatdrios pertinentes.

Sendo o que se apresenta para ¢ momento, colocamo-nos A disposicdo para quaisquer
esclarecimentos que se fagam necessarios.

Atenciosamente,

il

Maria-Hilda Carhillo
Presidente
Associagfio dos Sem Terra da Zona Norte

S ollsin o Blemem SAR_

Valéria da Branca Vieira
Responsavel Técnica Sacial
CRESS 57.837



ASSOCIAGAC DOS SEM-TERRA DA
ZONANORTE RUADARZAN, 356 - 02034-030
- SANTANA-SAO PAULC.

1. TABELA - SOLICITACAQO DE LIBERACAO DE RECURSO REPROGRAMACAO DE OBRAS

Programacao Referencia - més 01a 18

Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
EMPENHADC| RS 3730938 | R% 3730938 | R$ 3730938 | R$ 3730938 | R$ 3730938 | R$ 3730938 | R$ 3730938
EXECUTADO R$ 37309,38| R$ 34.809,38 | R$ 34.80938 | R$ 37.309,38 | R$ 26.309,38 | R$ 17.309,38 R$ 26.809,38

Més 08 Més 09 Més 10 Més Tl Més 12 Més 13 Més 14
EMPENHADO| R$ 3730938 | R 3730938 | R$ 3730938 | R$ 3730938 | R$ 3730938 | RS 3730938 | R$ 37.30938
EXECUTADO | R$ 21.309,38 | R$ 36.309,38 | R$ 37.309,38 | R$ 37.309,38 | R$ 34.809.38 | R$ 46.309,38 | R$ 3530938

Més 15 Més 16 Meés 17 Més 18
EMPENHADO| R$ 3730938 | R$ 3730938 | R$ 3730938 | R$ 37.309,38
EXECUTADO R$ 44.309,38| R$ 37.309,38 | R$ 32.309,38 | R$ 43.309,38

TOTAL EXECUTADO RS 620.568,84

REPROGRAMAGAG 19-24 | RY 50.970,04

_'?5% Pré-Obra

Reprogramacdo Referencia - més 19 a 24

ITEM Més 19 Més 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Meés 24
Recursos Humanos | R$ 750000 | R$ 750000 | R$ 750000 | R$ 750000 | R$ = (=5 -
Servigos de Terceiros | R$ 375000 | RS 3750,00 | R$ 3750,00 | R$ 3.750,00 | R$ - RS )
Outras Despesas R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 470,04 | R% - R$ -
Total R$ 12.750,00 | R$ 12.750,00 | R$ 12.750,00 | R$ 12.720,04

Reprogramacao Referencia - més 25 a 27

Associacio dos Sem Terra da Zona Norte

Valéria da Branca Vieira
Responsavel Técnica Social
CRESS 57.837

ITEM Més 25 Més 26 Més 27 - i P
Recursos Humanos | R$ - R$ - R$ -
Servigos de Terceirog R$ N R$ - RS -
Material de Consumq R$ - R$ - R$ -
Outras Despesas R% R$ - RS
Total R$ - R$ - R$ 5
VALOR OBRA 35.815.406,94
PTTS 0,50% 179.077,03
PTTS 2,50% 895.385,17
Obra 75,00% 671.538,88
PG5 Obra 25,00% 2za.m.z§]F'aroeias 1 18.633,551’5]
Total Obra + Pés 100,00% 895.385,17]
Pos Obra
Méas 01 Més 02 Mas 03 Més 04 Mes 05 Més 06
18.653,86 18.653,86 18.653,86 18.653,86 18.653.86 18.653,86
Meés 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Meés 12
18.653,86 18.653,86 18.653,86 18.653,86 18.653,86 18653,83
-
Wariathida Carhilo
Presidente
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