: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

LOTE 47
gwnlll'as CREA 725060313576
CONSTRBINOQ & £40 PAVID DY FUTERS
Id |Nome da tarefa ‘ 2024 , 2025
. Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr [Maio| Jun | Jul Ago | Set | Out | Nov| Dez | Jan |Fev| Mar | Abr [Maio| Jun | Jul | Ago| Set | Out
1 VIADUTO ENG. LUIZ ALFREDO FALCAO BAUER (AYRTON
2 PLANEJAMENTO GERAL
sl

3 PLANEJAMENTO DE INTERVENGOES / PROCESSO DE

TPOV P
4 MONTAGEM DE CANTEIRO

[t
5 DESMONTAGEM DE CANTEIRO
i}

6 CANTEIRO DE OBRAS R$ 702.430,33
7 ACESSOS E APOIO R$ 5.640.800,63
8 REPARQOS SUPERFICIAIS LOCALIZADOS COM R$ 650.806,81

ARGAMASSA DE REPARO
9 REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE $ 406.540,36
10 'I:RATAMENTO DE FISSURAS ATIVAS, SECAS QU R$ 1.609,67

UMIDAS E COM ABERTURA MAIOR QUE 0,3MM izl

BEE RECUPERAGAO DE BERGOS DE CONCRETO PARA R$ 1.735.011,63

JUNTA DE DILATACAO / IMPLANTACAO OU

SUBSTITUICAO DE PERFIL PRE-FABRICADO PARA

ILINITA NE NI ATACAN
12 RECUPERACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE O R$ 1.977.252,39

TABULEIRO
13 REMOGAQ DE DETRITOS R$ 266,35

m

14 PINTURA BASE LATEX ACRILICO R$ 401.689,19
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
LOTE 47 Almeida 2 e Constr Lida
tyd Alessandra Le 3l

CREA n? 5060313576

Id

Nome da tarefa

2024

‘ | . 2025
Maio| Jun | Jul | Ago | Set | Out [Nov|Dez | Jan |Fev ! Mar | Abr [Maiol Jun | Jul Ago | Set | Out

15

17

18

19

20

21

23

24

22

25

e

27 |

PINTURA ANTI-PICHAGAO BASE RESINA
POLIURETANICA

REPARO EM AREAS DO PASSEIO QUE APRESENTAM
IRREGULARIDADES

LIMPEZA E REGULARIZACAO DAS SARJETAS SOBRE O
TABULEIRO

ADEQUACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL NA PISTA
DE ROLAMENTO

LIMPEZA DA PASSEIOS

TRATAMENTO DE SUPERFICIES METALICAS " GRADIL
METALICO PMSP"

LIMPEZA DE OBRA

IMPLANTAGAO DE PINGADEIRAS

ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
DESEMBOLSO PREVISTO (DATA BASE DO ORGAMENTO
REFERENCIAL)

SETEMBRO/23 A MAIO/24

JUNHO/24 A JUNHO/25

TOTAL

Set | Ou a
R$ 6.904.451,44
R$ 830,39
i
R$ 370,73
| |
R$ 76.913,68
R$ 36.241,23
i)
R$ 125.087,09
RS 37.137,59
RPEEET]
R$ 411.457,90
pasrn]
e}
m
« R$ 11.082.668,79
R T A I RS 8.026.225,62
¢ R$ 19.108.897,41
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